

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZMĚNOVÝ LIST ZL07

Investor	Psychiatrická nemocnice Bohnice		
Navrhovatel změny:	Metrostav DIZ s.r.o.		
Název změnového listu:	ZL07 - Doplnění o střešní okna na půdu 2.NP a 3.NP		
Objekt:	SO.01		
Důvod a popis změny:	Objednatel navrhovaná změna střechy. Mezi vykýře ve 2.NP bude dodáno 8ks střešních oken a do střechy 3.NP budou dodány 2ks střešních oken dle výkresu v příloze změnového listu. Dojde tím k prosvětlení půdních prostor a ulehčí to jejich pozdější využití.		
Technické řešení změny:	Na půdě ve 2.NP je na jižní a severní stranu středního traktu budouvy po 4ks střešních oken Velux 3066 s izolačním trojsklem o rozměrech 780x1400mm. Na půdě ve 3.NP jsou navrženy 2ks o rozměrech 660x1400mm. Pozice oken jsou dle výkresu v příloze.		
Dokumentace:			
Přílohy ZL:	Výkresy 17024-DPS-D1.1-SO-01-25, výkaz výměr		
Dopad do smluvní ceny - vícepráce (bez DPH):	294 600,00 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	Vliv změny na harmonogram:	NE	
	Dopad do konečného termínu:	NE	
Zdůvodnění dopadu do termínu: bez dopadu do termínu			
Vyjádření zhotovitele:	souhlasí /-nesouhlasí		
	dne: 7.8.2024	jméno:	
Vyjádření projektanta:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7.8.2024	jméno: Ing.	
Vyjádření technického dozoru:	souhlasí / nesouhlasí		
	dne: 7/8/24	jméno:	
Vyjádření objednatele:	schvaluje k dalšímu řízení/neschvaluje		
	dne: 29/8/2024	jméno:	

PN Bohnice – výstavba nového pavilonu urgentního příjmu a zvýšené psychiatrické péče – SO 01

ZL07		Příloha změnového listu č.07 - Doplnění o střešní okna na půdu 2.NP a 3.NP							Cena celkem [CZK]				
Celkem změna													
Odpočty celkem													
Připočty celkem													
Poř. č.	Č. položky dle rozpočtu	Kód položky	Plný popis	MJ	Množství dle smluvního výkazu výměr	1. cena indexovaná	Celková cena	Navýšované množství	Navýšovaná cena	Nové množství	Nová celková cena	Cenová soustava	
1	533		dodávka a montáž střešních oken Velux GGL 3066 MK 08 trojsklo	ks	8	26000	208 000,00 Kč	0,00	0,00	8	208000,00	CS ÚRS 2024 02	
2	534		dodávka a montáž lemování střešních oken Velux GGL 3066 MK 08	ks	8	4100	32 800,00 Kč	0,00	0,00	8	32800,00	CS ÚRS 2024 02	
3	535		dodávka a montáž střešních oken Velux GGL 3066 FK 08 trojsklo	ks	2	23000	46 000,00 Kč	0,00	0,00	2	46000,00	CS ÚRS 2024 02	
4	536		dodávka a montáž lemování střešních oken Velux GGL 3066 MK 08	ks	2	3900	7 800,00 Kč	0,00	0,00	2	7800,00	CS ÚRS 2024 02	

Změna ceny plnění


Předchozí cena plnění

68 723 492,03 Kč


Nová cena plnění

69 018 092,03 Kč


POHLED ZÁPADNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



- [illegible]

LEO:NGA

☐ STRIKE EXPLORE

☐ STRIKE EXPLORE

☐ STRIKE EXPLORE

© 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE BOHNICE
ÚSTAVNÍ 91/7
191 02 PRAHA 6 - BOHNICE

[illegible]