



Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 23.11.2023

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) dále jen jako „**dodatek**“, který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely následující smluvní strany:

Statutární město Ústí nad Labem

se sídlem: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
IČO / DIČ: 00081531 / CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: PhDr. Ing. Petr Nedvědický, primátor
(dále jen jako „Kupující“)
a

AV MEDIA SYSTEMS, a.s.

se sídlem: Pražská 1335/63, 102 00 Praha 10
zapsána v OR: vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 10120
IČO / DIČ: 48108375/CZ48108375
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupena: Ing. Danid Lesch, předseda představenstva
(dále jen jako „Prodávající“)

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany dne 23. 11. 2023 uzavřely kupní smlouvu na základě zadávacího řízení „Modernizace odborných učeben I. etapa, část 3 Vybavení učebny“, jejímž předmětem je dodávka uvedeného Zboží včetně všech souvisejících prací a služeb, dokladů, zejména záručních listů a návodů v českém jazyce, proškolení obsluhy dodávaného Zboží, zpracování výrobní dokumentace (dále jen „Smlouva“).
2. Tento dodatek je uzavřen mezi objednatelem a zhotovitelem z důvodu objektivních změn, které vznikly v průběhu realizace dodávek na základě schválených změnových listů, jež obsahují podrobné vymezení víceprací, které vedou ke změně závazku z uvedené Smlouvy. Vícepráce jsou nezbytné pro dokončení předmětu plnění Smlouvy, přičemž změna v osobě prodávajícího by nebyla možná z ekonomických důvodů, které by způsobily Kupujícímu značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů na dokončení předmětu plnění Smlouvy s tím, že hodnota víceprací nepřekročí v součtu 10 % původní hodnoty závazku vyplývající ze Smlouvy. Změnové listy tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Změna Smlouvy je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
4. Předmět tohoto dodatku dle přílohy č. 1 má vlastní termín plnění. Dodavatel je povinen předmět tohoto dodatku dle přílohy č. 1 realizovat nejpozději do 31. 10. 2024.

II. Předmět dodatku



1. Smlouva se tímto dodatkem mění tak, že:

čl. 2 odst. 2.1 nově zní:

Doba plnění této Smlouvy: Termín ukončení dodávky Zboží nejpozději k 15. 9. 2024, přičemž maximum prací omezujících chod zapojených ZŠ bude provedeno v období 2. pol. června 2024 až srpen 2024. Přípravné právé bude možné zahájit po vzájemné dohodě smluvních stran bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti Smlouvy. Smluvní strany vypracují nejpozději do 3 měsíců od nabytí účinnosti této Smlouvy závazný harmonogram plnění. Přesné datum předání bude stanoveno na základě dohody mezi Prodávajícím a Kupujícím. Za řádné předání Zboží se považuje jeho dodání na adresu dle specifikace uvedené v odst. 2.5 této Smlouvy a v příloze č. 1, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. 1 odst. 1 této Smlouvy), zaškolení obsluhy a podpisu protokolu o předání Zboží oběma kupními stranami.

Termín ukončení dodávky víceprací dle dodatku č. 1: Termín ukončení dodávky Zboží dle dodatku č. 1 nejpozději do 31. 10. 2024. K zahájení dodávky dojde obratem po podpisu dodatku č. 1. Za řádné předání zboží se považuje jeho dodání na adresu dle specifikace uvedené v odst. 2.5 této smlouvy a v příloze č. 1, dále pak jeho uvedení do provozu, předání všech dokladů potřebných pro jeho řádné užívání (čl. 1 odst. 1 této smlouvy), zaškolení obsluhy a podpisu protokolu o předání zboží oběma kupními stranami

čl. 3 odst. 3.1 nově zní:

Kupní cena za Zboží dle čl. 1 odst. 1.1 této Smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny Prodávajícího kalkulované v rámci veřejné zakázky na předmět plnění dle této Smlouvy a její podrobný rozpis tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Kupní cena činí:

- cena v Kč bez DPH: 9 401 195,35 Kč
- sazba DPH v %: 21%
- DPH: 1 974 251,03 Kč

Cena za služby dle čl. 1 odst. 1.4 a odst. 1.5 této Smlouvy je stanovena na základě nabídkové ceny Prodávajícího kalkulované v rámci veřejné zakázky na předmět plnění dle této Smlouvy a její podrobný rozpis tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této Smlouvy. Cena činí:

- cena v Kč bez DPH: 83 400,00 Kč
- sazba DPH v %: 21%
- DPH: 17 514,00 Kč

Celková cena v Kč včetně DPH: 11 476 360,38 Kč



III. Závěrečná ustanovení

1. Kupující tímto potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Ústí nad Labem usnesením č. 1475/53R/24 ze dne 2.9.2024
2. Není-li v tomto dodatku stanoveno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv podle zák. č. 34012015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž obdrží jedno vyhotovení objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
5. Nedílnou součástí dodatku tvoří tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 - Změnový list č. 1 včetně změnového listu VV
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Statutární město Ústí nad Labem
PhDr. Ing. Petr Nedvědický
primátor

.....
AV MEDIA SYSTEMS, a.s.
Ing. David Lesch
předseda představenstva

Příloha: Změnový list č. 1