

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **JD Restod spol. s r.o.**
Sídlo: Chudenická 1059/30, Hostivař, 102 00 Praha 10

Název akce : **Oprava bytu č. 26, ul. Berlínská, čp. 2748, Tábor**

Číslo SOD : 108/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2748 byt č. 26

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o **14 158,- Kč** (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + provedení SDK podhledu v předsíni kvůli uložení elektroinstalace
+ drobná úprava elektroinstalace v předsíni

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	