

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **Ploc s.r.o.**
Vožická 2604, 390 02 Tábor

Název akce : „Oprava bytu č. 9, ul. kpt. Jaroše, čp. 2386, Tábor“

Číslo SOD : 118/2024

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2386 byt číslo 9

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 13 591,00 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis : + nikotyn bariéra
+ zvýšený úklid s odstraněním nikotinu

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	xxxx	
Za objednatele, TDI:	xxxx	
Za objednatele, jednatel:	xxxx	