

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1522053854

**v souvislosti se zpracováním společné databáze projektů Strategie #brno2050, ISR BMO a
tematických strategií města Brna**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

statutární město Brno

se sídlem: Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

IČO: 44992785

DIČ: CZ44992785 (plátce DPH)

zastoupené: JUDr. Markétou Vaňkovou, primátorkou

pověřený podpisem smlouvy: Mgr. František Kubeš, Ph.D., vedoucí Odboru strategického rozvoje a
spolupráce Magistrátu města Brna (dále jen „**OSRS MMB**“)

kontaktní osoba: Mgr. Martina Pacasová, 542 172 309, pacasova.martina@brno.cz

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 111211222/0800

(dále jen „**objednatel**“)

A

as4u.cz, s.r.o.

zapsaná: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C 150973

se sídlem: Na dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha 6

IČO: 288 84 035

DIČ: CZ28884035 (plátce DPH)

zastoupená:

kontaktní osoba:

bankovní spojení: Reiffeisen Bank a.s.

č. účtu: 4200994001/5500

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

1.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně znění smlouvy, a to takto:

- **Článek I. Předmět smlouvy se rozšiřuje o bod 5. který zní:**

Předmětem smlouvy je také další rozvoj funkcí společné databáze projektů města Brna nad rámec rozsahu činností upravených smlouvou. Tyto rozvojové požadavky vznikly na základě zkušeností s využíváním databáze v praxi ze strany administrátorů systému i nositelů projektu a slouží k dalšímu

rozvoji databáze a jejímu efektivnímu fungování pro uživatele systému. Konkrétní rozvojové požadavky jsou uvedeny v následující tabulce:

Požadavek na rozvoj	Jaké agendy se úprava týká?	Počet hodin
Logovat → zobrazovat (v agendě) jméno uživatele který provedl poslední změnu	Společné části	36
Historie uživatelů? Úprav?		
Možnost exportu tabulky logování → přihlášených uživatelů (jeden select do databáze, jakmile ho Ernesto jednou udělá a uloží si to, příště to spustí na kliknutí).	Společné části	5
Hromadná editace → doplnění přiřazení projektů na jiného nositele	Společné části	12
Název projektu needitovatelný zadavateli (možnost editace ponechat pouze administrátorům)	Společné části	6
Přidat pole pro “marketingový popis projektu” - využili bychom např. při zpracování mapy projektů v Arcgis, v současnosti jsou některé popisy projektů moc dlouhé / pro širokou veřejnost nesrozumitelné a neatraktivní. Zároveň nefunguje dle smlouvy přidávání polí do karty projektu. Bylo by součástí obecné části pro všechny agendy, pole by bylo nepovinné.	Společné části	4
Možnost přidání většího počtu partnerů projektu (spolupracující subjekt) - v současnosti omezeno na 2 myslím	Společné části	18
Registrace nových uživatelů. Bylo by fajn, kdyby bylo možné registrovat uživatele, vytvořit mu heslo ...	Společné části	0
Více vlastníků na jeden projekt – max. 2-3, s tím, že by ho nastavoval vkladatel projektu – seznam uživatelů by se načítal obdobně jako partneři	Společné části	16
Možnost vrátit projekt ze stavu čeká do stavu doplnit žádost - došel by upozorňující e-mail -> vráceno k přepracování, vrátil by admin.	Společné části	8
Přidat filtr na datum aktualizace dokumentu	fungování	3
Vytvořit datum vytvoření záměru i v momentě, kdy jej jen založím, ID ale až po odeslání do agendy	fungování	4
Projekt je součástí databáze, není však součástí všech agend. Jakmile ho do nové agendy přidám jakožto nositel projektu, nezmění se časové razítko u nové agendy. Nutno nastavit tak, samotné přidání do agendy bylo zaznamenáno jako časové razítko.	fungování	5
Rozesílání hromadných mailů – rozesílání 10 mailů za minutu, rozesílat až večer, aby se zamezilo frontě uživatelů se zapomenutým heslem.	fungování	6
Celkem hodin za úpravy		123

- **Článek III. Cena díla se rozšiřuje o tabulku specifikující cenu výše uvedených požadavků (článek I. bod 5.) ve znění:**

Počet hodin zpracování:	123 hod.
Hodinová sazba (bez DPH):	1 028,50 Kč
CENA ZAKÁZKY BEZ DPH	126 505,50,- Kč
CENA ZAKÁZKY VČ. DPH	153 071,66,- Kč

- **Článek II. Doba a místo plnění se rozšiřuje o bod 6. (v souvislosti s článkem I. bodem 5.) ve znění:**

Smluvní strany se dohodly na termínu dodání dodatečného díla je **30. 9. 2024.**

II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny a v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve třech originálních vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

