



PŘÍLOHA č. 1: ZMĚNOVÝ LIST

Změnový list č. 4 ze dne 19.4.2024	
Název projektu:	Modernizace odborných učeben I. etapa, část 4: Konektivita
Číslo smluvního vztahu:	Číslo Objednatele: SML1028438 Číslo Zhotovitele: RCZ-230074
Název části Díla:	Strukturovaná kabeláž (ZŠ a MŠ Jitřní)
Na základě oznámení Zhotovitele/Objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu PŘÍLOHA Č. 2: PODROBNÝ POLOŽKOVÝ ROZPOČET A TECHNICKÁ SPECIFIKACE - Část: Strukturovaná kabeláž Smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla bez dopadu na jeho smluvní cenu / termín dokončení díla.	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Datový rozvaděč RUN-18-60/60-B Nástěnný 19" rozvaděč o velikosti 18U 600x600	
<u>Nové řešení:</u> Datový rozvaděč R17-27-60/60-B Stojanový 19" rozvaděč o velikosti 27U 600x600	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k požadavkům Objednatele na množství umístěných technologií vyplývajících z analýzy aktuálního stavu je původně nabízené řešení nahrazeno řešením o vyšší kvalitě a dostatečné (větší velikosti). Změna obsahuje následující kroky: Původně navrhovaný rozvaděč RD0 o velikosti 15U 600x600 (nástěnný) bude nahrazen rozvaděčem o velikosti 27U 600x600 (stojanový). Změna velikosti je nutná vzhledem k množství umístěných technologií. <u>Jedná se o změnu dle § 222 odst. 7 Zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Nové položky představují srovnatelný druh materiálu a prací (totožná technologie), cena je stejná, kvalitativně je záměna stejná nebo vyšší.</u>	



Původní položky:

<u>VV</u>	<u>Obj. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Množ.</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Kč/jedn.</u>	<u>Kč celkem</u>
<u>MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</u>	<u>RUN-18- 60/60-B</u>	<u>19"nástěnný rozvaděč, výška 18U, hloubka 600 mm</u>	<u>1</u>	<u>ks</u>	<u>5 638,00</u>	<u>5 638,00</u>
<u>CELKEM</u>						<u>5 638,00</u>

Změna položky:

<u>VV</u>	<u>Obj. číslo</u>	<u>Popis</u>	<u>Množ.</u>	<u>Jedn.</u>	<u>Kč/jedn.</u>	<u>Kč celkem</u>
<u>MODERNIZACE JAZYKOVÉ A IT UČEBNY NA ZŠ JITŘNÍ, ÚSTÍ NAD LABEM</u>	<u>RI7-27-60/60- B</u>	<u>19"stojanový rozvaděč, 19", v. 27U, h. 600mm, š. 600mm, nedělený,</u>	<u>1</u>	<u>ks</u>	<u>5 638,00</u>	<u>5 638,00</u>
						<u>5 638,00</u>

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků Objednatele.

Změna nemá vliv na komplexní systémovou záruku „LEVITON Limited 25 years Warranty“

Vliv změny na smluvní cenu:	NE
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	31 177 783,23 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	0,- Kč
Nová cena díla vč. DPH:	31 177 783,23 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	NE
--------------------------------------	-----------



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15. 9. 2024
Nový termín dokončení díla:	15. 9. 2024

Oprávněný zástupce Zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce Objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Příloha – vyobrazení datových rozvaděčů



RUN-18-60/60-B



RI7-27-60/60-B