

SMLOUVA O VERTIKÁLNÍ SPOLUPRÁCI

(dále jen „Smlouva“)

číslo Smlouvy ŘSD: **05PT-002875**

DIAMO, státní podnik

se sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
IČO: 000 02 739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Týká se: **DIAMO, státní podnik**

odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.,
č. ú. 217725563/0300

Zastoupený: Ing. Šimon Mrázek, vedoucí odštěpného závodu Příbram
Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:
vedoucí PÚM

Tel: e-mail:

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod Příbram
28. října 184, Příbram VII, 261 01 Příbram
faktury zasílat e-mailem na adresu: fakturypribram@diamo.cz

(dále jen „**DIAMO**“)

a

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 80478
IČO: 659 93 390 DIČ: CZ65993390, plátce DPH

Bankovní spojení: 10006-15937031/0710 (ČNB)

Zastoupený: Ing. Radkem Mátlem, generálním ředitelem

Osoba oprávněná k jednání ve věci technických k plnění předmětu Smlouvy:

Tel.: e-mail:

(dále jen „**ŘSD**“)

(dále jen „**DIAMO**“ a „**ŘSD**“, dále jako „**Smluvní strany**“ či každý samostatně jako „**Strana**“)

Smlouva o vertikální spolupráci - DIAMO, státní podnik – Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Smluvní strany sjednaly v souladu s ust. § 11 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**OZ**“) tuto Smlouvu:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 ŘSD je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o státním podniku**“) státním podnikem. Základním účelem a předmětem činnosti ŘSD je zajišťování výstavby, modernizace, správy, údržby a oprav dálnic a silnic I. třídy a jejich součástí a příslušenství ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.2 ŘSD je dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“), veřejným zadavatelem.
- 1.3 ŘSD realizuje stavbu úseku dálnice D3 0310/I (dále jen „**Stavba**“). Při provádění stavebních prací v rámci Stavby dochází k vytěžení velkého množství zeminy, kterou lze při splnění podmínek daných zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon o odpadech**“), dále využívat, přičemž ŘSD disponuje ve smyslu ust. § 2 odst. 2 zákona o státním podniku právem s vytěženou zeminou hospodařit. Smluvní strany shodně prohlašují, že tato zemina je vedlejším produktem ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o odpadech.
- 1.4 Zemina, která je v rámci stavební činnosti ŘSD na Stavbě vytěžena, je uložena v jednotlivých deponiích (dále jen „**Deponie**“) umístěných na pozemcích specifikovaných v příloze č. 1 Smlouvy (dále jen „**Pozemky**“).
- 1.5 ŘSD konstatuje, že ke dni podpisu Smlouvy eviduje, že na Pozemcích je uskladněno přibližně 186 423 m³ zeminy, kterou ŘSD opětovně nevyužije v rámci Stavby, přičemž koeficient objemové hmotnosti této zeminy je 1,6 tun/m³ ± 10 %¹.
- 1.6 Na základě výše uvedené evidence ŘSD prohlašuje, že ke dni podpisu této Smlouvy disponuje zeminou v přibližném objemu dle přechozího odstavce, která byla vytěžena v rámci prováděných stavebních prací a její kvalitativní parametry dle dosavadních rozborů odpovídají potřebám DIAMO uvedeným níže.
- 1.7 DIAMO je ve smyslu ust. § 2 odst. 1 zákona o státním podniku státním podnikem. DIAMO bylo založeno mj. za účelem likvidace a sanace provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností, včetně mírnění ekologických škod způsobených touto činností, současně se správou a údržbou břemen s tím spojených na území České republiky.
- 1.8 DIAMO je dle ust. § 4 odst. 1 písm. e) ZZVZ veřejným zadavatelem.

¹ Koeficient objemové hmotnosti vyplývá z Posouzení možnosti využití zemin (materiál z Deponie č. 7 Pohůrka) do rekultivačních materiálů určených k rekultivaci odkališť ve správě DIAMO v Mydlovarech ze dne 12. července 2024, které na objednávku ŘSD vypracovala společnost SaNo CB s.r.o., IČO: 260 16 613, se sídlem Branka 417, 374 01 Trhové Sviny.

- 1.9 DIAMO postupem dle ust. § 56 ZZVZ dne 3. června 2024 zahájilo zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „*Dodávka pokryvných materiálů*“, evidenční číslo zakázky ve Věstníku veřejných zakázek Z2024-025364 (dále jen „**Veřejná zakázka**“), jejímž předmětem jsou dodávky pokryvných materiálů pro definitivní dokončení rekultivací odkališť v množství přibližně 300 000 tun.
- 1.10 ŘSD se obrátilo na DIAMO s nabídkou možnosti bezúplatného převodu zeminy, která by mohla být využita pro účelu plnění předmětu Veřejné zakázky. ŘSD i DIAMO s bezúplatným převodem zeminy souhlasí, a to za podmínky, že DIAMO na vlastní náklad a odpovědnost zajistí její odvoz z místa Stavby, resp. Pozemků.
- 1.11 Smluvní strany se v návaznosti na výše uvedené dohody na uzavření této Smlouvy.
- 1.12 Tato Smlouva se uzavírá na základě vertikální spolupráce dle ust. § 11 ZZVZ. Z postavení ŘSD ve smyslu ust. § 4 odst. 1 ZZVZ vůči DIAMO vyplývá možnost, aby ŘSD uzavřelo smlouvu na předmět plnění dle této Smlouvy s DIAMO ve smyslu § 11 ust. 4 ZZVZ. DIAMO prohlašuje, že v osobě DIAMO nemá účast jiná osoba než ovládající veřejný zadavatel, kterým je Česká republika – Ministerstvo průmyslu a obchodu, a více než 80 % celkové činnosti DIAMO je prováděno při plnění úkolů, které mu byly svěřeny ovládajícím veřejným zadavatelem, nebo jinými právníckými osobami, které ovládající veřejný zadavatel rovněž ovládá jako své vnitřní organizační jednotky, bez ohledu na to, kdo je příjemcem plnění z uzavřené smlouvy, čímž jsou splněny zákonné podmínky stanovené ZZVZ.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 ŘSD v souladu s ust. § 17e odst. 1. zákona o státním podniku účinností této Smlouvy převádí právo hospodařit se zeminou uskladněnou na Pozemcích v maximálním objemu 186 423 m³ na DIAMO za účelem provedení rekultivačních prací v lokalitě u obce Mydlovary, a to bezúplatně.
- 2.2 DIAMO se podpisem této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a odpovědnost zajistit naložení a odvoz zeminy v maximálním objemu 186 423 m³ z Pozemků, a to v souladu s časovým plánem prací sjednaným pověřenými zástupci Smluvních stran (dále jen „**Časový plán prací**“) v souladu s čl. 6. Smlouvy.
- 2.3 Zvýšení maximálního objemu zeminy, ke kterému ŘSD převádí právo hospodařit dle odst. 2.1 Smlouvy, a které je DIAMO povinno na základě Smlouvy na vlastní náklad a odpovědnost odvézt dle odst. 2.2 Smlouvy, je možné pouze na základě dodatku ke Smlouvě. Snížení tohoto objemu je možné za podmínek stanovených ve Smlouvě.
- 2.4 Smluvní strany sjednávají, že v rozsahu, ve kterém DIAMO nesplní svou povinnost dle odst. 2.2 Smlouvy v termínech dle Časového plánu prací, přechází právo hospodařit s předmětnou zeminou zpět na ŘSD, pokud se Smluvní strany v konkrétním případně nedohodnou jinak.
- 2.5 DIAMO prohlašuje, že disponuje odbornými znalostmi, zkušenostmi, potřebnou technikou i personálním aparátem nezbytným k tomu, aby na vlastní náklad a odpovědnost zajistilo předmět plnění Smlouvy.

- 2.6 DIAMO prohlašuje, že bylo seznámeno s Pozemky, Smlouvou, věcmi a podklady, které obdrželo ze strany ŘSD s tím, že tyto byly ze strany DIAMO zkontrolovány a DIAMO prohlašuje, že tyto jsou bezvadné a je na jejich základě schopno Smlouvu plnit.

3. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- 3.1 DIAMO prohlašuje, že:

- a) převedenou zeminu bude využívat výlučně za účelem deklarovaných rekultivačních prací;
- b) mu jsou známy fyzikální, geotechnické, chemické, biochemické a další relevantní vlastnosti předmětné zeminy dle doposud provedených rozborů a prohlašuje, že předmětná zemina je v doposud známém rozsahu bez vad a zcela způsobilá pro realizaci jím zamýšlených rekultivačních prací;
- c) si vyjasnilo případné nejasnosti, rozpory, opomenutí, neúplné popisy a jiné nedostatky podkladů souvisejících s plněním Smlouvy;
- d) neshledalo ke dni uzavření Smlouvy nevhodnost poskytnutých podkladů a informací, které by překážely řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění Smlouvy;
- e) neshledalo žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění Smlouvy, dokončení nakládky a převozu zeminy, ani neidentifikovalo jakékoliv rozpory Smlouvy a jejího předmětu s platnými obecně závaznými předpisy, interními normami či technickými normami;
- f) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provádění předmětu Smlouvy, popřípadě je připraveno si tyto na vlastní náklad a odpovědnost zajistit.

- 3.2 DIAMO se zavazuje:

- a) k zajištění všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru nezbytných k řádnému naložení a odvozu zeminy, včetně případného zajištění a provedení potřebného dopravního značení, pokud to vzhledem k plnění dle této Smlouvy bude nutné;
- b) k zajištění všech nezbytných povolení, vyjádření, souhlasů, stanovisek a jiných dokladů vyžadovaných právním řádem České republiky k realizaci naložení a převozu zeminy;
- c) zachovat při nakládání a odvozu zeminy původní nivelitu Pozemků před uskladněním zeminy, s výjimkou orniční vrstvy, a to vzhledem k okolním pozemkům, kde není zemina uskladněna a počínat si při realizaci nakládání a odvozu zeminy tak, aby nedošlo zásadní změně charakteru Pozemků;
- d) zajistit po dokončení převozu zeminy čištění všech pozemních komunikací, které se nacházejí na Pozemcích, či které na Pozemky bezprostředně navazují v případě, že dojde k jejich znečištění v důsledku činnosti jeho či jeho poddodavatelů;
- e) zajistit po dokončení převozu zeminy čištění všech pozemních komunikací nad rámec čištění dle odst. 3.2 písm. d) Smlouvy v případě, že dojde nakládáním, či převozem zeminy ke znečištění jakékoliv další pozemní komunikace;

- f) k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti práce při realizaci nakládání a převozu zeminy dle právních předpisů;
- g) zajistit, aby při nakládání a převozu zeminy nebyly poškozeny či přesunuty jakékoliv stavby, dočasné stavby, či jiná zařízení, která se na Pozemcích či v místě Stavby nacházejí;
- h) mít po celou dobu nakládání a převozu zeminy uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě nakládáním a převozem zeminy, popř. zajistit, aby tímto pojištěním disponoval jeho poddodavatel;
- i) realizovat naložení a odvoz zeminy samostatně; tím není dotčeno právo DIAMO realizovat náklad a odvoz zeminy za pomoci, či prostřednictvím poddodavatele v případě předchozího souhlasu ze strany ŘSD;
- j) dodržovat pokyny ŘSD či jím pověřených osob udílených za účelem koordinace mezi DIAMO a zhotoviteli stavebních prací na Pozemcích a dalších místech, ve kterých může docházet k potenciálním kolizím v činnostech prováděných jednotlivými subjekty v rámci Stavby a plnění Smlouvy;
- k) dodržovat pokyny ŘSD či jím pověřených zástupců k dočasnému zastavení nakládání a odvozu zeminy. Nejedná-li se o pokyn k dočasnému zastavení realizace převozu zeminy z příčin ležících na straně DIAMO, má DIAMO právo na úhradu účelně vynaložených nákladů vzniklých tímto dočasným zastavením realizace převozu zeminy. DIAMO je povinno znovu pokračovat v realizaci nakládání a převozu zeminy do tří (3) dnů od doručení výzvy ŘSD k pokračování, nebude-li ve výzvě uvedeno jinak nebo pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. Lhůta nebo termín uvedený ve výzvě nesmí být kratší než tři (3) dny od doručení výzvy;
- l) poskytnout veškerou nezbytnou součinnost potřebnou pro řádnou realizaci naložení a převozu zeminy dle této Smlouvy;
- m) v dostatečném předstihu informovat o termínech realizace odvozu zeminy dle Časového plánu prací další subjekty, které jsou oprávněny vstupovat na Pozemky, pokud se na tom Smluvní strany v konkrétním případě dohodnou či k tomuto kroku obdrží ze strany ŘSD pokyn.

3.3 ŘSD se zavazuje:

- a) pro účely plnění této Smlouvy zajistit DIAMO přístup k Deponiím umístěným na Pozemcích, zajistit pro DIAMO právo Pozemky užívat a vstupovat na ně bez jakýchkoli omezení v takové míře, aby bylo DIAMO umožněna realizace nákladu a odvozu zeminy v termínech dle Časového plánu prací a současně nedošlo k ohrožení průběhu realizace Stavby;
- b) předat DIAMO veškerá vydaná veřejnoprávní rozhodnutí, vyjádření, povolení nebo jiné veřejnoprávní a soukromoprávní tituly potřebné pro náklad a odvoz zeminy dle Smlouvy, kterými ŘSD disponuje ke dni podpisu Smlouvy a zajistit, aby byl DIAMO umožněn přístup na Pozemky a jejich užívání, včetně vhodných a dostupných pozemků pro zřízení nebo zajištění přístupu na Pozemky z veřejně přístupných komunikací;

Smlouva o vertikální spolupráci - DIAMO, státní podnik – Ředitelství silnic a dálnic s. p.

- c) předat DIAMO veškeré podklady dokladující existenci inženýrských sítí nacházejících se na Pozemcích, na kterých se nachází zemina, která bude odvážena DIAMO, pokud takové podklady po uzavření Smlouvy získá;
 - d) poskytovat DIAMO nezbytnou součinnost za účelem umožnění plnění předmětu Smlouvy v termínech dle Časového plánu prací.
- 3.4 ŘSD prohlašuje, že mu ke dni podpisu Smlouvy není známo, že by na Pozemcích byly situovány inženýrské sítě. Smluvní strany berou na vědomí, že případné inženýrské sítě se mohou nacházet v hloubce 80 až 120 cm pod povrchem, kdy výchozím bodem pro posouzení této hloubky je povrch pozemku před závozem a uskladněním zeminy.
- 3.5 Pokud v důsledku okolností vyšší moci nebo jednání třetí osoby dojde na Pozemcích či Stavbě ke kontaminaci, či jinému znehodnocení zeminy a DIAMO se o této skutečnosti dozví režimem kontrol zeminy dle odst. 5.3 Smlouvy či jiným způsobem, bez zbytečného odkladu o této skutečnosti písemně informuje ŘSD. DIAMO poté není povinno zeminu v rozsahu kontaminace či znehodnocení odvézt z Pozemků, resp. Deponií. V rozsahu, ve kterém dle tohoto odstavce zaniká povinnost DIAMO zeminu odvézt zaniká i povinnost ŘSD převést právo hospodařit se zeminou na DIAMO, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti Smluvní strany vyhotoví zápis. Povinnost naložit a odvézt zbytek zeminy dle Smlouvy, která odpovídá parametrům dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky tímto není dotčena.
- 3.6 DIAMO se zavazuje předem písemně požádat ŘSD o souhlas k činnostem, které by mohly mít za následek omezení provozu či užívání veškerých staveb, dočasných staveb či zařízení, které se na Pozemcích či na Stavbě nacházejí, k čemuž se ŘSD vyjádří bezodkladně, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů.
- 3.7 Nastanou-li u některé ze Smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy, je tato Strana povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé Straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke změnám závazku ze Smlouvy.

4. USTANOVENÍ VE VZTAHU K POZEMKŮM

- 4.1 DIAMO je povinno seznámit se před zahájením realizace nakládání a převozu zeminy s umístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí, staveb, dočasných staveb a jiných zařízení na Pozemcích a přilehlých pozemcích dotčených prováděním nakládání a odvozu zeminy a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění nakládání a odvozu zeminy nedošlo k jejich poškození či omezení provozu a výkonu prací zhotovitelů Stavby.
- 4.2 DIAMO je povinno dodržovat všechny podmínky vlastníků sítí nebo správců sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
- 4.3 DIAMO je oprávněno na Pozemcích přesunovat zeminu, pokud tím nedojde k ohrožení či narušení plynulosti provádění Stavby. DIAMO je povinno nakládat a převážet zeminu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování Stavby, přilehlých staveb, ke znečišťování komunikací, vod a k porušení ochranných pásem, při plném respektování ochrany životního prostředí a majetku třetích osob.

- 4.4 Zřizovat dočasné stavby na Pozemcích je DIAMO oprávněno s předchozím souhlasem ŘSD či jím pověřených osob a na předem stanovenou dobu, pokud to bude účelné pro celkovou realizaci předmětu Smlouvy. Po uplynutí stanovené doby je DIAMO povinno takovou stavbu na vlastní náklad a odpovědnost odstranit.
- 4.5 DIAMO je povinno udržovat na Pozemcích pořádek a odstraňovat bez zbytečného odkladu a na svůj náklad obaly, odpady, nečistoty a stavební suť a nepotřebný materiál, které v souvislosti s realizací nakládky a převozu zeminy mohou vzniknout a zajistí, aby se vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu s ustanoveními zákona o odpadech, vč. prováděcích předpisů. DIAMO se zavazuje provádět likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy a technickými normami a současně se zavazuje vést evidenci odpadů.
- 4.6 DIAMO se dále zavazuje Pozemky a přilehlé nemovitosti pravidelně, průběžně po dobu realizace převozu zeminy do jeho úplného dokončení čistit a udržovat v náležitém, čistém a bezpečném stavu. Ujednání dle tohoto odstavce se v rozsahu dle odst. 3.2 písm. d) a e) Smlouvy vztahuje i na pozemní komunikace.
- 4.7 DIAMO v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob, které se s jeho vědomím budou zdržovat na Pozemcích či Stavbě a je povinno je zabezpečit ochrannými pracovními pomůckami. Tyto osoby jsou povinny respektovat pokyny ŘSD i DIAMO či jimi pověřených osob zajišťujících plynulost a/nebo bezpečnost provádění Stavby či činností dle této Smlouvy. Pro vyloučení všech pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že DIAMO není oprávněno udílet jakékoliv pokyny osobám zdržujícím se na Stavbě, zejména personálu zhotovitelů Stavby a personálu ŘSD, pokud se tyto osoby nezdržují na Pozemcích.
- 4.8 DIAMO se zavazuje veškeré práce provádět v souladu s platnými právními předpisy, technologickými a bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN, zejména pak v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).
- 4.9 Dojde-li k jakémukoli úrazu v důsledku činnosti DIAMO při nakládání či odvozu zeminy nebo při činnostech s těmito úkony souvisejícími, je DIAMO povinno zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu o úrazu.
- 4.10 DIAMO je povinno vyklidit jednotlivé Pozemky do deseti (10) pracovních dnů ode dne skončení odvozu zeminy z příslušného Pozemku dle Časového plánu prací, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak.

5. EVIDENCE A KONTROLA KVALITY ZEMINY

- 5.1 DIAMO má povinnost ode dne zahájení nakládání a převozu zeminy vést evidenci odvezené zeminy. Do této evidence odvezené zeminy bude DIAMO zapisovat všechny rozhodné skutečnosti pro plnění dle Smlouvy, zejména hmotnost odvezené zeminy, informace o časovém postupu prací a případné zdůvodnění odchylek oproti Časovému plánu prací a další údaje nezbytné pro řádnou kontrolu odvozu zeminy ze strany ŘSD či orgánů veřejné moci. Tuto evidenci bude DIAMO zasílat ŘSD způsobem

Smlouva o vertikální spolupráci - DIAMO, státní podnik – Ředitelství silnic a dálnic s. p.

a s periodicitou dohodnutou osobami pověřenými Smluvními stranami, nejméně však jednou (1x) měsíčně.

- 5.2 DIAMO se zavazuje na svůj náklad zajistit vážení veškeré odvezené zeminy na certifikované váze.
- 5.3 DIAMO se zavazuje zajistit pravidelnou kontrolu složení a biochemický rozbor zeminy, a to za účelem verifikace vhodnosti a kvalitativních parametrů zeminy pro účely rekultivačních prací dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, a to minimálně v intervalu každých 15 000 odvezených tun zeminy.
- 5.4 Dojde-li kontrolou zeminy dle odst. 5.3 Smlouvy ke zjištění, že zemina neodpovídá kvalitativním parametrům zeminy požadovaných pro účely rekultivačních prací dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky, nemá DIAMO povinnost naložit a odvézt zeminu z Pozemků, která neodpovídá parametrům dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky. V rozsahu, ve kterém dle tohoto odstavce zaniká povinnost DIAMO odvézt zeminu, zaniká i povinnost ŘSD převést právo hospodařit se zeminou na DIAMO, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak. O této skutečnosti Smluvní strany vyhotoví zápis. Povinnost naložit a odvézt zbytek zeminy dle Smlouvy, která odpovídá parametrům dle zadávacích podmínek Veřejné zakázky tímto není dotčena.
- 5.5 DIAMO se zavazuje zajistit při nakládání a převozu zeminy dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření, a to v rozsahu a způsobem dle platných právních předpisů tak, aby nedošlo ke kontaminaci či jinému znehodnocení zeminy.

6. ČASOVÝ PLÁN PRACÍ

- 6.1 DIAMO je povinno realizovat nakládání a odvoz zeminy z jednotlivých Deponií umístěných na Pozemcích v souladu s Časovým plánem prací a v souladu s jeho dalšími povinnostmi podle Smlouvy tak, aby se ŘSD mohlo při plánování svých činností na Časový plán prací spoléhat. Počáteční Časový plán prací tvoří přílohu č. 2 Smlouvy. Smluvní strany shodně prohlašují, že Časový plán prací je možné měnit postupem stanoveným Smlouvou bez nutnosti uzavření dodatku ke Smlouvě.
- 6.2 Úpravu Časového plánu prací sjednají pověřeni zástupci Smluvních stran. Časový plán prací je možné upravit v průběhu plnění Smlouvy dle aktuálních potřeb a možností Smluvních stran na základě dohody pověřených zástupců Smluvních stran.
- 6.3 Pokud kterákoliv ze Smluvních stran zjistí, že skutečný průběh plnění Smlouvy neodpovídá Časovému plánu prací, je povinna o této skutečnosti informovat druhou Stranu a iniciovat jednání o jeho aktualizaci.
- 6.4 V případě, že dojde k potřebě úpravy Časového plánu prací z důvodů objektivních potřeb ŘSD či DIAMO, zejména pro zajištění plynulosti realizace Stavby či z jiných objektivně podložených důvodů, jsou obě Smluvní strany oprávněny zahájit jednání o úpravě Časového plánu prací. Strana navrhuující změnu Časového plánu prací je povinna druhé Straně návrh změny písemně odůvodnit.
- 6.5 Smluvní strany sjednávají, že v prvním kalendářním měsíci každého nového kalendářního roku, ve kterém bude probíhat plnění Smlouvy, mají pověřeni zástupci Smluvních stran povinnost projednat nezbytnost aktualizace Časového plánu prací.

- 6.6 V případě, že dojde k potřebě úpravy Časového plánu prací z důvodů objektivních potřeb ŘSD nezbytných pro zajištění plynulosti realizace Stavby, je ŘSD oprávněno Časový plán prací změnit jednostranným pokynem, kterým je DIAMO vázáno. V případě, že dojde ke změně Časového plánu z důvodů spočívajících na straně ŘSD uložením pokynu dle předchozí věty, má DIAMO právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů, které by mu bez uložení toho pokynu jinak nevznikly.

7. POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE ŘSD

- 7.1 ŘSD pověří výkonem práv a plněním povinností podle Smlouvy nebo ze Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce ŘSD je konkrétní fyzická osoba, která má za ŘSD na starost technicko-organizační správu této Smlouvy a řízení průběhu jejího plnění. Zástupce ŘSD jedná ve věcech této Smlouvy za ŘSD, přičemž platí, že od ŘSD získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Zástupce ŘSD není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě, pokud není současně osobou oprávněnou za ŘSD jednat.
- 7.2 Dojde-li ke změně v osobě zástupce ŘSD, informuje ŘSD o této skutečnosti DIAMO bez zbytečného odkladu, a to v písemné formě.
- 7.3 Jednání zástupce ŘSD nezbavuje ŘSD jeho závazků ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

8. POVĚŘENÝ ZÁSTUPCE DIAMO

- 8.1 DIAMO pověří výkonem práv a plněním povinností podle Smlouvy nebo ze Smlouvy vyplývajících svého zástupce. Zástupce DIAMO je konkrétní fyzická osoba, která má za DIAMO na starost technicko-organizační správu této Smlouvy a řízení průběhu jejího plnění. Zástupce DIAMO jedná ve věcech této Smlouvy za DIAMO, přičemž platí, že od DIAMO získal veškerá potřebná pověření a zmocnění. Zástupce DIAMO není oprávněn uzavírat dodatky k této Smlouvě, pokud není současně osobou oprávněnou za DIAMO jednat.
- 8.2 Dojde-li ke změně v osobě zástupce DIAMO, informuje DIAMO o této skutečnosti ŘSD bez zbytečného odkladu, a to v písemné formě.
- 8.3 Jednání zástupce DIAMO nezbavuje DIAMO jeho závazků ze Smlouvy, není-li ve Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

9. SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1 ŘSD má vůči DIAMO právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé porušení smluvní povinnosti dle odst. 10.1 Smlouvy.
- 9.2 DIAMO má vůči ŘSD právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč za každé porušení smluvní povinnosti dle odst. 10.2 Smlouvy.
- 9.3 Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje DIAMO povinnosti splnit závazek stanovený Smlouvou, jakož ani povinnosti uhradit ŘSD případně vzniklou škodu. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v plném rozsahu.
- 9.4 Smluvní pokuta je splatná do 60 kalendářních dnů od doručení oznámení obsahujícího výzvu k úhradě smluvní pokuty se stručným popisem a časovým určením porušení

smluvní povinnosti, za něž je smluvní pokuta nárokována. Je-li DIAMO v prodlení s uhrazením smluvní pokuty, musí uhradit ŘSD zákonný úrok z prodlení z dlužné částky smluvní pokuty za každý započatý den prodlení.

- 9.5 ŘSD i DIAMO si vyhrazuje možnost neuplatňovat úhradu smluvních pokut dle tohoto článku Smlouvy v případech hodných zvláštního zřetele.
- 9.6 Smluvní strany sjednávají, že v případě porušení smluvní povinnosti dle odst. 3.1 písm. a) Smlouvy ze strany DIAMO, je ŘSD oprávněno odstoupit od Smlouvy. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení státnímu podniku DIAMO.
- 9.7 V případě odstoupení od Smlouvy dle odst. 9.6 Smlouvy má ŘSD právo na vydání bezdůvodného obohacení ve smyslu ust. § 2991 OZ, které DIAMO získalo v důsledku využití zeminy v rozporu s deklarovaným účelem dle odst. 3.1 písm. a) Smlouvy. Výše bezdůvodného obohacení bude stanovena jako tržní hodnota zeminy v okamžiku odstoupení od Smlouvy. Případné nároky ŘSD na náhradu škody nejsou vydáním bezdůvodného obohacení nijak dotčeny.
- 9.8 Smluvní strany ujednávají, že ŘSD i DIAMO, může od Smlouvy odstoupit v případě, že bude u druhé Strany či v dodavatelském řetězci této Strany odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

10. PRÁVA A POVINNOSTI STRAN VE VZTAHU POVINNOSTEM DLE ZZVZ

- 10.1 DIAMO se zavazuje informovat ŘSD, pokud má dojít ke změně splnění podmínek dle odst. 1.12 Smlouvy. V případě, že DIAMO ŘSD neinformuje dle předchozí věty nebo jej informuje, ale změna ve splnění podmínek dle odst. 1.12 Smlouvy ze strany DIAMO je pro ŘSD a plnění Smlouvy natolik závažná, že by další plnění Smlouvy bylo k újmě ŘSD, je ŘSD oprávněno od této Smlouvy odstoupit.
- 10.2 ŘSD se zavazuje informovat DIAMO, pokud má dojít ke změně splnění podmínek dle odst. 1.12 Smlouvy. V případě, že ŘSD DIAMO neinformuje dle předchozí věty nebo je informuje, ale změna ve splnění podmínek dle odst. 1.12 Smlouvy je ze strany ŘSD pro DIAMO a plnění Smlouvy natolik závažná, že by další plnění Smlouvy bylo k újmě DIAMO, je DIAMO oprávněno od této Smlouvy odstoupit.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1 Tato Smlouva může být ukončena písemnou dohodou Smluvních stran.
- 11.2 Smluvní strany jsou oprávněny Smlouvu vypovědět podle vlastního uvážení oznámením takové výpovědi druhé Straně. Výpověď nabude účinnosti 60 dnů po tom, co druhá Strana obdrží toto oznámení.
- 11.3 Smluvní vztahy výslovně neupravené v této Smlouvě nebo upravené pouze částečně se řídí OZ a souvisejícími právními předpisy.
- 11.4 Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve Smlouvě nebo objednávkě použije pouze v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

- 11.5 Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby v souvislosti s uzavřením Smlouvy a jejím plněním nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy, pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoli ze Smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 11.6 ŘSD prohlašuje, že se seznámila s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky www.diamo.cz/cs/compliance-program).
- 11.7 DIAMO prohlašuje, že se seznámilo s Protikorupčním programem ŘSD dostupným z webových stránek ŘSD.
- 11.8 Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu souvisejícího s uzavřením Smlouvy a jejím plněním, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.
- 11.9 Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 11.10 Smluvní strany si v souladu s ust. § 630 OZ sjednávají promlčecí lhůtu v délce trvání tří (3) let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.11 Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost ve věcech souvisejících s obsahem této Smlouvy. Zavazují se, že zachovávají důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní spolupráce a vnitřních záležitostí Smluvních stran, pokud by jejich zveřejnění mohlo poškodit druhou Stranu.
- 11.12 Žádná ze Stran není oprávněna postoupit či jinak převést svá práva, pohledávku či povinnosti vyplývající z této Smlouvy či jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Strany.
- 11.13 Spory vzniklé z této Smlouvy se Smluvní strany zavazují řešit především vzájemnou dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou k řešení sporu příslušné soudy České republiky.
- 11.14 Tato Smlouva je uzavírána v elektronické podobě.
- 11.15 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a účinnosti jejím zveřejněním prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou vědomí, že uveřejnění této Smlouvy prostřednictvím registru smluv zajistí DIAMO. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu této Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata této Smlouvy.

Smlouva o vertikální spolupráci - DIAMO, státní podnik – Ředitelství silnic a dálnic s. p.

11.16 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- a) Příloha č. 1 – Seznam pozemků;
- b) Příloha č. 2 – Časový plán prací.

V Praze dne



10.09.2024 08:07:27

podepsáno elektronicky

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

V Příbrami dne

Elektronický podpis - 11.09.2024



podepsáno elektronicky

DIAMO, státní podnik, odštěpný závod
Příbram

Smlouva o vertikální spolupráci - DIAMO, státní podnik – Ředitelství silnic a dálnic s. p.

Příloha č. 1 - Seznam pozemků

Příloha č. 2 – Časový plán prací

- 1) Deponie 2
16.9. - 15.10.2024 = 13 125 m³
06-07/2025-10/2025 = 43 543 m³
- 2) Deponie 5
16.10.2024 - 04/2025 = 80 000 m³
- 3) Ostatní
06-07/2026 - 02/2027 = 42 000 m³
03/2027 - 04/2027 = 7 755,16 m³

Deponie č. 2 a č. 5 budou odvezeny dle pokynu ŘSD tak, aby byl dodržen nejpozdější časový plán likvidace Deponie 5 do 30.6.2025 a Deponie 2 do 31.12.2025.

DIAMO odveze do 31.12. 2025 maximální možné množství 137 000 m³.

Zbytkové množství bude odvezeno dle potřeby DIAMO s tím, že předpokládané časové termíny, objemové a deponijní specifikace budou upřesňovány pověřenými osobami vždy na příslušné období v souladu s uzavřenou Smlouvou.