

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TB/RD/2024/077/RDAA ze dne 31.5.2024 na stavbu

„LOKOT - OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OD Č.P. 115 PO Č.P. 79“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

DIČ: CZ00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města,

telefon: 494 509 100, 739 409 181, e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka, vedoucí odboru správy nemovitostí

Miroslava Lejla Knajflová 739 639 280, MiroslavaLejla.Knajflova@rychnov-city.cz

E-mailová adresa pro doručování elektronických faktur vč. jejich příloh podle této smlouvy:


fakturace@rychnov-city.cz


2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

, technický vedoucí oblasti

, ekonomický vedoucí oblasti

, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

Číslo účtu: 112071233/0300

Číslo stavby zhotovitele: RDAA

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TB/RD/2024/077/RDAA ze dne 31.5.2024.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se termín realizace článku 3.1 smlouvy o dílo nahrazuje tímto termínem: do 30.9.2024

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Rychnova nad Kněžnou dne 21.8.2024 pod č.ú. 511/2024

V Hradci Králové dne 27.8.2024

Zhotovitel:
STRABAG a.s.

Objednatel:
Město Rychnov nad Kněžnou


technický vedoucí oblasti Hradec Králové
na základě plné moci

Ing. Jan Skořepa, starosta města


ekonomický vedoucí oblasti
na základě plné moci