

Smlouva o dílo – dodatek č. 1

číslo smlouvy: **SMLO-286/1153/200/20/2024**

kterou podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, uzavřely

HOLD s. r.o., se sídlem Orel 35, 538 21 Slatiňany, IČ 45538425, DIČ CZ45538425 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 20155, zastoupená Tomášem Dachovským, jednatelem, jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“),

a

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53, IČ 00085031, DIČ CZ00085031, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162, číslo [REDACTED], zastoupená Ing. Jiřím Synkem – na základě zmocnění č. Z-RS/16/2016 ze dne 26. 7. 2016, jako objednatel (dále jen „objednatel“)

Předmětná smlouva spočívající v provedení stavebních prací na akci „**Oprava krytu ulice Komenského, Moravany**“ ze dne 2. 8. 2024 se mění a doplňuje následovně:

Čl. III. CENA DÍLA

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za dílo provedené v souladu s touto smlouvou cenu v celkové výši **426.150,00 Kč** (slovy: čtyři sta dvacet šest tisíc sto padesát korun českých) bez DPH (dále jen „cena“).

DPH 21 % činí: **89.491,50 Kč** (slovy: osmdesát devět tisíc čtyři sta devadesát jedna korun českých a padesát haléřů).

Celková cena včetně DPH činí: **515.641,50 Kč** (slovy: pět set patnáct tisíc šest set čtyřicet jedna korun českých a padesát haléřů).

Přílohou tohoto dodatku je žádost o uzavření dodatku ke smlouvě č. SMLO-286/1153/OST/20/2024 včetně zdůvodnění

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela jeden stejnopis

V Pardubicích dne:

a objednatele:

**Správa a údržba silnic
Pardubického kraje**

Ing. Jiří
Synek

Digitálně
podepsal Ing. Jiří
Synek
Datum: 2024.09.04
10:34:18 +02'00'

Ing. Jiří Synek, náměstek pro výstavbu

V Orli dne:

Za zhotovitele:

HOLD s. r.o.

Tomáš
Dachovský

Digitálně podepsal
Tomáš Dachovský
Datum: 2024.09.05
11:36:49 +02'00'

Tomáš Dachovský, jednatel