

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 10/2024/SP/LaJ

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru kancelář
starosty

Zastoupeno ve věcech technických: [redacted] referent odboru kancelář
starosty, oddělení majetku a údržby, [redacted]

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu: [redacted]

IČO: 00297755

DIČ: CZ00297755

E-mail: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitelem:

Projektování staveb Šigut s.r.o.

Bezručova 879, 742 13 Studénka

Zastoupený ve věcech smluvních: [redacted] jednatel

Zastoupen ve věcech technických: [redacted] jednatel

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s. Nový Jičín

Číslo účtu: [redacted]

DIČ: CZ03692485

IČO: 03692485

Telefon: [redacted]

E-mail: projektovani.sigut@centrum.cz

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61002.

(dále jen „zhotovitel“)

- společně označování jako „smluvní strany“¹⁴

Smluvní strany uzavírají mezi sebou po vzájemném ujednání Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 10/2024/SP/LaJ pro vyhotovení projektové dokumentace v úrovni dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení (DUSP) a pro provádění stavby pro výběr zhotovitele (DPS) k akci: „**Propojovací chodník a sjezd u kulturního domu ve Výškovcích**“

tohoto obsahu:

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně textu Smlouvy o dílo v části **dobu plnění**, a to z důvodu požadavku vlastníka stavbou dotčeného pozemku parc. č. 201/1 v k. ú. Výškovice u Slatiny, tj. Moravskoslezského kraje ve správě příspěvkové organizace Správa silnic Moravskoslezského kraje, uzavřít s městem Bílovec smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací, jejímž předmětem bude převod vlastnického práva části výše uvedeného pozemku o výměře cca 22 m² do vlastnictví města Bílovice.

Článek III. Doba plnění, bod č. 1 se ruší a nahrazuje novým takto:


1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:
Zahájení prací zhotovitelem: **ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv**
 - a. Podání žádosti o vydání povolení stavby na stavební úřad:
Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP bude s žádostí o vydání příslušného povolení stavby zhotovitelem podána na příslušný stavební úřad:

v termínu do 5 týdnů ode dne, kdy zhotovitel obdrží od objednatele oznámení o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací mezi objednatelem a Moravskoslezským krajem na část stavbou dotčeného pozemku pare. č. 201/1 v k. ú. Výškovice u Slatiny
 - b. Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:
Projektová dokumentace v úrovni DUSP (dokumentace pro společné územní a stavební povolení) včetně zapracovaných stanovisek dotčených orgánů a správců sítí do projektové dokumentace v úrovni DUSP, propočet nákladů a předání pravomocného povolení stavby a projektová dokumentace v úrovni DPS (dokumentace pro provádění stavby) včetně slepého výkazu výměr a podrobného položkového rozpočtu bez obchodních názvů a značek:


v termínu do 5 týdnů ode dne nabytí právní moci příslušného povolení stavby
2. Ostatní práva a povinnosti zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel neprodleně po podpisu tohoto Dodatku č. 1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tento Dodatek č. 1 byl sepsán dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.

V Bílovci dne..... V Bílovci dne ... 11.9.2024

Za objednatele:



Za zhotovitele:



.....
vedoucí odboru kancelář starosty