

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 57/2024 na akci „Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí, Okružní 1378, Frýdlant“

Sjednaný dle ustanovení dle § 2586 násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku

I. Účastníci smlouvy

Objednatel: **Město Frýdlant**
sídlo: nám. T.G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant
zastoupený: Ing. Danem Ramzerem, starostou města
IČ: 002 62 781
DIČ: CZ 002 62 781
Bankovní spojení: xx

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce ve věcech technických a převzetí prací: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:
Název zhotovitele: **SILKOM, spol. s r. o.**
Sídlo zhotovitele: Dlouhá 3037, Frýdlant 464 01
V zastoupení: xx
IČ 46713158
DIČ CZ46713158
Bankovní spojení: xx

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 2

Vzhledem k tomu, že:

V rámci realizace akce „Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí, Okružní 1378, Frýdlant“
došlo k vícepracím, které jsou nezbytné pro dokončení díla.

II. Předmět smlouvy

Práce, které jsou předmětem tohoto dodatku nebyly zahrnuty v původním položkovém rozpočtu smlouvy o dílo, jejich potřeba/změna vznikla v průběhu realizace akce, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a tyto dodatečné práce jsou nutné k dokončení původní veřejné zakázky. Kompletní soupis víceprací je přílohou č. 1.

„Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí, Okružní 1378, Frýdlant“

Celková cena díla bez DPH	3.852.514,58 Kč
DPH 21%	809.028,06 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle smlouvy	4.661.542,64 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 1

Vícepráce – bez DPH	442.964,35 Kč
---------------------	---------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 1	4.295.478,93 Kč
DPH 21%	902.050,58 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 1	5.197.529,51 Kč

Vícepráce dle dodatku č. 2

Vícepráce – bez DPH	38.795,00 Kč
---------------------	--------------

Celková cena díla bez DPH dle dodatku č. 2	4.334.273,93 Kč
DPH 21%	910.197,53 Kč
Celková cena díla včetně DPH dle dodatku č. 2	5.244.471,46 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Tímto dodatkem se nemění ostatní body smlouvy o dílo č. 57/2024 ze dne 20. 3. 2024

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že bude objednatelem či zhotovitelem zveřejněn v registru smluv, nabývá dodatek účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude zveřejněn třetí osobou. Účastníci dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyla ujednána v tísní jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz tohoto připojují své podpisy.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva (včetně všech příloh, které jsou její nedílnou součástí) byla zveřejněna na profilu zadavatele (objednatele), v registru smluv, na webových stránkách objednatele apod.

Dodatek č. 2

Oprava plochy před hasičskou zbrojnicí, Okružní 1378, Frýdlant

Tento dodatek byl uzavřen elektronicky, pro potřeby smluvních stran mohou být vyhotoveny listinné verze smlouvy.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo byl schválen na jednání Rady města Frýdlant dne 9. 9. 2024 usnesením č. 1515/2024.

Ve Frýdlantu dne 11. 9. 2024

Ve Frýdlantu dne 11. 9. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Dan Ramzer
starosta města

.....
Ing. Josef Kukal
jednatel