

Přestavba mostu 25323-1 Zabrušany na propust

Předpokládaný termín realizace																	
	1				2				3				4				5
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Předání staveniště																	
Zahájení realizace, DIO																	
Zemní a bourací práce (včetně vyčištění dna koryta na vtokové straně)																	
Montáž ŽB prefa trubek																	
Výstavba čelních zdí																	
Stavební úpravy na vtokové straně																	
Přechodové oblasti																	
Výstavba říms																	
Vozovkové souvrství																	
Osazení svodidel a zábradlí																	
Terénní úpravy																	
Zrušení DIO, předání díla																	
Vyklizení staveniště																	

