

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. 233/1S/2024 uzavřené podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění ze dne 12.04.2024 na akci:

„Oprava podlah ve třech učebnách- 1.ZŠ, Politických vězňů 777, Slaný“

uzavřené mezi

OBJEDNATELEM:

Obchodní jméno:

Město Slaný

Sídlo:

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO:

002 34 877

DIČ:

CZ00234877

Zástupce města:

(dále jen objednatel)

a

ZHOTOVITELEM:

Obchodní jméno:

KEY SOLUTION s.r.o.

Sídlo:

Šimberkova 772/2, Slaný

IČO:

24815284

DIČ:

CZ24815284

Statutární orgán:

(dále jen zhotovitel)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tento Dodatek č. 1 (dále jen dodatek) podepsat a k platnosti dodatku není třeba podpisu jiné osoby.

Předmět dodatku

Z důvodu úpravy předmětu plnění, které bylo v průběhu provádění stavebních prací vyvoláno zjištěním změny skutečného stavu prací a dodávek oproti výkazu výměr, který byl součástí zadání veřejné zakázky, se smluvní strany dohodly na provedení odpočtů za neprovedené práce. Bližší specifikace prací je v rozpočtu, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

V souladu s ustanovením odst. 15.1 výše uvedené smlouvy se smluvní strany se dohodly, že Smlouva o dílo se mění následujícím způsobem.

Ustanovení v čl. 8. odst. 8.2 Smlouvy o dílo se mění tak, že se v celém rozsahu nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla bez DPH:

430 326,00 Kč

DPH v zákonné výši:

90 368,46 Kč

Cena díla včetně DPH:

520 694,46 Kč

Ostatní ustanovení ve Smlouvě o dílo zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2019 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 1. 2024 pod usnesením č. 24/35/2024/RM

Příloha: Rozpočet prací

Ve Slaném dne 6.9. 2024

Ve 30.8. dne SLANÝ 2024



Zpracoval: stavební technik úseku výstavby a údržby