

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo číslo č. S/20/2024/0095 uzavřené dne 15. 7. 2024

I.

Smluvní strany

Městská část Praha 20

sídlo: Jívanská 647/10, 193 21 Praha - Horní Počernice

IČ: 00 240 192

DIČ: CZ 00240192

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupená:

ve věcech smluvních Mgr. Petr Měšťan, starosta

ve věcech realizačních a technických: Ing. Zdeněk Vavruška, tel: [REDACTED]

Ing. Aleš Lada, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

AKPA-OKNA s.r.o.

Sídlo: Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9

IČ: 28169212

DIČ: CZ28169212

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C
vložka 130232

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený/á: Pavlem Kamitzem

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo ze dne 15.7. 2024 na dílo „Výměna
oken na tělocvičně u ZŠ Stoliňská“ následovně:

Cena díla v článku IV. odstavci 2., 3., a 4. smlouvy o dílo se upravuje takto:

2. Cena za provedení díla dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	440 884,35 Kč
Změnový list č. 1	bez DPH -41 130,89 Kč
Cena dle dodatku č. 1	bez DPH 399 753,46 Kč
3. DPH 21 %:	
Dle smlouvy o dílo	92 585,72 Kč
Změnový list č. 1	-8 637,50 Kč
Dle dodatku č. 1	83 948,22 Kč
4. Cena za provedení díla celkem včetně DPH:	533 470,07 Kč
Změnový list č. 1	-49 768,39 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH:	483 701,68 Kč

Změny prací, které jsou předmětem tohoto dodatku souvisí zejména s provedením o 2 ks
oken méně a naopak nutností dodat navíc lešení a elektrické otevírání oken.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti
beze změny.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 29. 08. 2024 usnesením č. RMC/67/2/0434/24.

Přílohy:

Změnový list č. 1

V Praze dne 11. 9. 2024

Za objednatele:



Mgr. Petr Možná
starosta MČ Praha 20

Za zhotovitele:



Pavel Kamitz
jednatel AKPA-OKNA s.r.o.



NABÍDKA: 31AV24 - 1

ze dne: 15.07.2024



DODAVATEL AKPA-OKNA s.r.o.

Podnikatelská 552

190 11 Praha 9

GSM:

E-mail:

MČ Praha 20 ÚMČ

Jívanská 647

193 21 Praha 20

telefon:

DIČ: CZ00240192


IČO: 00240192

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ: 281 69 212

DIČ: CZ28169212



Pozice č. 1 Profil: Smartline+ HS (by REHAU) 80 mm 5K
 Rozměr 1290 x 3150
 množství 12 Cena bez DPH 15.134,61 Celkem bez DPH 181.615,38 DPH 21 %
 N
 Zasklení: HS Dvojsklo 3/16TGI/*4 Ug=1,1 W/(m2K) (D2095)
 Kování: Winkhaus ActivePilot
 HORNÍ OKNO BEZ KLIKY A OTVORU PRO KLIKU!!!

Barva 1x ven: Mahagon*
 Dodatečná příčka / sloupek
 HS:Černé těsnění
 Příprava montážních otvorů 6,5 mm

POHLED ZE VNITŘ, VÝŠKA OKEN NEZAHRAJUJE PODOKENNÍ PROFIL 30 mm !!!

Pozice č. 2 Spojovací profil H "80" (sada 2ks): 1x dekor 3.2 m 532,48 x 6 ks = 3194,88

Pozice č. 3 AL parapet vnější elox bronz tmavý 320mm 2.65 3784,20 x 6 ks =22705,20

Pozice č. 4 KM: dovoz,demont, mont, zapěn, zedn. zač.R vnitř ost.,likv.-53,3bm: 0 m 55403,00

Pozice č. 4 KM: dovoz,demont, mont, zapěn, zedn. zač.R vnitř ost.,likv.-53,3bm: 0 55403,00

Pozice č. 4 Lešení k oknům 0 28320,00

Pozice č. 4 Osazení al parapetů, nutno seříznout 0 4800,00

Pozice č. 4 Demontáž a montáž pákových systémů a motorů 0 48312,00

Pozice č. 4 Adresa stavby: ZŠ Stoliňská, Stoliňská 823/16,Praha 9 0 0,00

* SPECIFIKACE DEKORŮ - skupina barev 1 :

Zlatý dub - LG UK101-Z8 ; Ořech - LG UK103-Z8 ; Mahagon - LG UJ301-Z8 ; Tmavý dub - LG UQ901-Z8 ;

Čokoládově hnědá - LG NDS62-Z8 ; Šedá textura dřeva - LG KACV8-Z8 ; Antracit textura dřeva - LG KDB74-Z8 ;

Antracit - písek - HORSCHUCH F4367003 ; Winchester - COVA 49240 ; Černá ulti-mat RENOLIT 504700

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY:

- všechna okna a dveře jsou konstruována z pohledu zevnitř

- všechna okna a dveře jsou standardně v barvě bílé s černým těsněním, pokud není uvedeno jinak

- termín realizace běží od okamžiku složení zálohy ve prospěch zhotovitele

- při uzavírání závazné objednávky požadujeme složení zálohy ve výši 70% z celkové ceny a doplatek 30% po převzetí zboží

- záruční doba je 60 měsíců při montáži výrobcem, nebo jím proškoleným autorizovaným partnerem a vztahuje se na funkčnost kování, zasklívací paket, barevnou a mechanickou stálost profilů a 36 měsíců na těsnění. V ostatních případech je záruční doba 24 měsíců a nevztahuje se na vady způsobené neodbornou montáží.

- záruku nelze uplatňovat v případě jakéhokoli neodborného zásahu do konstrukce oken a dveří (např. žaluzie, sítě apod.)

tyto zásahy může provádět pouze společnost AKPA-OKNA s.r.o. a smluvní partneři této společnosti

- výrobky dodané společností AKPA-OKNA s.r.o. zůstávají jejím majetkem, až do jejich úplného zaplacení

- objednatel svým podpisem stvrzuje, že si jednotlivé položky závazné objednávky zkontroloval a souhlasí s použitím materiálem, barevným provedením, členěním, způsobem otevírání (u oken a dveří) a rozměry v nich uvedených.

- platnost nabídky je 14 kalendářních dní od data vystavení.

- všechny částky jsou uvedeny v Kč (CZK)

- objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR).

- Jako alternativa je v nabídce uvedena parozábrana dle ČSN 730540-2 (Tepelná ochrana budov).

- a dle ČSN 746077 (Požadavky na zabudování). Její cena není součástí celkové částky.

- objednatel svým podpisem stvrzuje, že souhlasí se zpracováním osobních údajů (GDPR).

Pokud Vás naše nabídka oslovila, rádi Vás uvítáme v naší vzorkové prodejně na adrese:

Podnikatelská 552, 190 11 Praha 9, www.akpa.cz

Zpracoval: p.Kamitz

POBOČKY: CERHENICE okr.Kolín, ÚSTRAŠICE u Tábora,ZHOŘEC u Pacova

Cena bez DPH	399.753,46
DPH	83.948,22
Celková cena	483.701,68

Termín realizace 40 pracovních dní od složení zálohy

Datum tisku 20.08.2024 Hodina: 8:47

