

Zhotovitel:	VHS plus spol. s r.o.		
Sídlo:	Dobšická 17 671 82 Znojmo		
OR:	Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 8545		
IČO:	46992138	DIČ:	CZ 46992138
Bankovní ústav:	UniCredit Bank a.s, pobočka Znojmo		
účet v Kč	č.ú. 2108889963/2700		
IBAN:	CZ66 2700 0000 0021 0888 9963		
Středisko:	01/101		
Vedoucí střediska:	Petr Plechatý		
Název projektu:	Přímětice - bazén		
Číslo smlouvy o dílo ext.			
Číslo smlouvy o dílo int.:	7474		
Datum uskutečněního zdanitelného plnění:	30.08.2024		



Faktura - daňový doklad č.:

245 282

Datum vystavení dokladu:	09.09.2024
Splatný dne:	09.10.2024
Objednatel:	Základní škola Prokopa Diviše a Mateřská škola
Sídlo:	Ke Škole 569/15 669 04 Znojmo- Přímětice
IČO:	70940843
DIČ:	CZ70940843

Fakturujeme Vám stavební práce provedené v měsíci:
na stavbě: **Přímětice - bazén**

srpen

1. K fakturaci v měsíci (bez DPH)	98 637,00 Kč
2. DPH (21%)	20 713,77 Kč
2. K úhradě (vč. DPH)	119 351,00 Kč

Režim přenesení daňové povinnosti - revers charge:

Provedené stavební (montážní práce) odpovídají číselnému kódu kvalifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platném od 1.1.2008. Na základě novely zákona č. 235/2004 Sb. o DPH daň ve výši 21% odvede zákazník.


ZŠ Prokopa Diviše a MŠ
Znojmo
Přímětice 569


za zhotovitele
Petr Plechatý

dne: 9. září 2024

za objednatele převzal: