

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na

ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY

**Název zakázky: Rekonstrukce PZS (P7527) v km 7,893 trati Olomouc -
Opava**

Smluvní strany

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-580/2024

číslo jednací: 9526/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFIN / SUB. ISPROFIN: 3273514800/5713520091

a

Signal Projekt s.r.o.

se sídlem: Vídeňská 546/55, 639 00 Brno

IČO: 25525441, DIČ: CZ25525441

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 29887

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Milanem Ptáčkem, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:

Signal Projekt s.r.o.

Vídeňská 55

639 00 Brno

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **2024/020**

I. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se na základě žádosti zhotovitele ze dne 28.8.2024 a v souladu s čl. 7.4 Obchodních podmínek OP/DOKUMENTACE/03/24, které tvoří nedílnou součást Smlouvy, dohodly na doplnění následujících poddodavatelů do Přílohy č. 8 Smlouvy Seznam poddodavatelů:

- GeoTec-GS, a.s. se sídlem Praha 10, Chmelová 2920/6, PSČ 106 00,
- Intesys s.r.o. se sídlem Brno, Hájeková 1303/6, PSČ 618 00,

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na změně Přílohy č. 8 Seznam poddodavatelů. Příloha č. 8 ve znění dodatku č. 2 je nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje předchozí Přílohu č. 8.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán v jednom vyhotovení v elektronické formě. Tento dodatek je uzavřen zaručeným elektronickým podpisem obou smluvních stran. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:
 - Příloha č. 8 Seznam poddodavatelů ve znění dodatku č. 2

11.9.2024

5.9.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Milan Ptáček
jednatel společnosti
Signal Projekt s.r.o.

PŘÍLOHA Č. 8 VE ZNĚNÍ DODATKU Č. 2

Seznam poddodavatelů

Identifikace poddodavatele (obchodní firma, sídlo a IČO)	Věcný rozsah poddodávky (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO, případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	Hodnota poddodávky v % ze Smluvní ceny díla
DRAWINGS s.r.o., Opavská 845, 721 00 Ostrava-Svinov, IČO: 04650263	Dopravní stavby	
GEOMETRA – zeměměřičská kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63/43, 697 01 Kyjov, IČO: 25328727	Zeměměřičské činnosti	
Arrano Group s.r.o., Střední Novosadská 7/10, 779 00 Olomouc, IČO: 26792303	Koordinátor BOZP	
GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, IČO 25103431	Geotechnický průzkum	
Intesys s.r.o., Hájecká 1303/6, 618 00 Brno, IČO 29379091	DDTS	
CELKEM %		