

## **DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 03.04.2024 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

### **Objednatel**

**Název:** Město Žďár nad Sázavou  
**Sídlo:** Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**IČO:** 00295841  
**DIČ:** CZ00295841  
**Bankovní spojení:** č. ú. 328751/0100, Komerční banka, a.s.  
**Zastoupený:** Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou  
**Kontaktní osoba:** [redacted] referent odboru  
strategického rozvoje a investic města Žďár nad  
Sázavou

**Kontakt:** [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **Zhotovitel**

**Název:** IDEACOLLECTIVE s.r.o.  
**Sídlo:** Tuřanka 1519/115a, Slatina, 627 00 Brno  
**IČO:** 01416880  
**DIČ:** CZ01416880  
**Bankovní spojení:** č. ú. 2108591155/2700, UniCredit Bank, a.s.  
**Zápis v obchodním rejstříku:** u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 77882  
**Zastoupený:** Tomášem Blažkem, jednatelem  
**Kontaktní osoba:** Tomáš Blažek – jednatel

**Telefonní spojení:** [redacted]

**E-mail:** [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „**Smluvní strany**“)

## **I. PREAMBULE**

1. Smluvní strany uzavřely dne 03.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Rekonstrukce knihovny Matěje Josefa Sychry – Dodávka interiérového vybavení**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
  - 1.1. vícepráce a méněpráce na Díle dle příslušného změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1,
  - 1.2. změna celkové ceny Díla.
2. Smluvní strany deklarují, že všechny změny tímto Dodatkem č. 1 učiněné jsou plně v souladu s ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) a s vědomím limitů zde upravených, přičemž se jedná konkrétně o změny závazku dle § 222 odst. 4 ZZVZ, jak vyplývá z přílohy č. 1.

- 2.1. Smluvními stranami byly identifikovány u **změnového listu č. 1 méněpráce** v celkové hodnotě **135.433,- Kč bez DPH** a **současně vícepráce** v celkové hodnotě **592.764,- Kč bez DPH**, v obou případech se jedná o změnu nepodstatnou, nemění celkovou povahu veřejné zakázky ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*). Bližší specifikace je součástí změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1, a výkresové dokumentace, která tvoří přílohu č. 2.
3. Odst. 36 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými změnami mění následovně:  
*Cena Díla (dále jen „Cena Díla“) je stanovena na základě nabídky Zhotovitele podané v Řízení veřejné zakázky a činí 7.746.373,- Kč bez DPH, a to vzhledem ke znění dodatku č. 1 ke Smlouvě. Tato Cena Díla je podrobně rozčleněna ve Zhotovitelem oceněném Výkazu výměr, a to ve znění změnového listu č. 1, jež je součástí dodatku č. 1 ke Smlouvě.*
4. Výkaz výměr, který je přílohou č. 2 Smlouvy, se mění tak, jak je uvedeno v změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou Smluvní stranu. Pokud je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění smlouvy zajistí Objednatel.

#### Doložka


Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou č. 2292/2023/SRI/RM přijatým na schůzi č. 38 konané dne 04.12.2023.

#### Přílohy


1. příloha č. 1 – změnový list č. 1 s vyčíslením jednotlivých položek změn
2. příloha č. 2 – 5 x výkresová dokumentace

Ve Žďáru nad Sázavou dne.....

V Brně dne .....

  
Datum:  
2024.09.10  
08:30:16 +02'00'

.....  
Objednatel  
Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

  
Datum: 2024.09.11  
14:32:16 +02'00'

.....  
Zhotovitel  
Tomáš Blažek, jednatel

## Změnový list - Záznam o změně závazku

Označení/číslo původní Smlouvy: SRI/SOD/00367/2024

Číslo změnového

1

Dílo: Dodávka interiérového vybavení - Knihovna M.J.Sychry

Objednatel a zhotovitel výše uvedeného díla se dohodli na uzavření tohoto Změnového listu:

Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel: IDEACOLLECTIVE s.r.o., Tuřanka 1519/115a, 627 00 Brno-Slatina

Popis změny:

Všechny níže uvedené změny závazku jsou změnami dle § 222 odst. 4 ZZVZ (tzv. změny *de minimis*), které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž souhrnná hodnota splňuje zákonný limit ust. § 222 odst. 4 ZZVZ.

## Dětské oddělení

## Měněpráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	množství	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	Změna dle § 222 ZZVZ
DE.TA.01	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3500	1	3 816 Kč	4 617 Kč	3 816 Kč	4 617 Kč	§ 222 odst. 4
DE.TA.02	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x4300	1	4 579 Kč	5 541 Kč	4 579 Kč	5 541 Kč	§ 222 odst. 4
DE.TA.03	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3300	1	3 689 Kč	4 464 Kč	3 689 Kč	4 464 Kč	§ 222 odst. 4
DE.TA.04	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	5 749 Kč	6 956 Kč	5 749 Kč	6 956 Kč	§ 222 odst. 4
DE.TA.05	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	5 749 Kč	6 956 Kč	5 749 Kč	6 956 Kč	§ 222 odst. 4
DE.PS.01	Popisovatelná stěna černá Stěna bude opatřena černým magnetickým a fixou popisovatelným nátěrem.	3000x6400	1	63 346 Kč	76 649 Kč	63 346 Kč	76 649 Kč	§ 222 odst. 4
DE.Z.02	Židle kancelářská, černý plast	805x630x660	2	6 968 Kč	8 431 Kč	13 936 Kč	16 863 Kč	§ 222 odst. 4
DE.RK.01	Regál na knihy vysoký	19 ks těchto regálů bude mít o jednu polici méně z důvodu uskladnění vyšších knih	19	185 Kč	224 Kč	3 515 Kč	4 253 Kč	§ 222 odst. 4
DE.RK.02	Regál na knihy střední	17 ks těchto regálů bude mít o jednu polici méně z důvodu uskladnění vyšších knih	17	185 Kč	224 Kč	3 145 Kč	3 805 Kč	§ 222 odst. 4
DE.RK.03	Regál na knihy nízký	9 ks těchto regálů bude mít o jednu polici méně z důvodu uskladnění vyšších knih	9	185 Kč	224 Kč	1 665 Kč	2 015 Kč	§ 222 odst. 4
DE.ST.03	Stolek dřevěný se stoličkami původní Stávající stůl a 4 stoličky z borovicového masivu budou repasovány v původním stavu.	Z důvodu zřízení 2 ks stolů, nebude proveden jejich repas	2	2 300 Kč	2 783 Kč	4 600 Kč	5 566 Kč	§ 222 odst. 4
<b>Celkem</b>						<b>113 789,00 Kč</b>	<b>132 118,69 Kč</b>	

## Vícepráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	množství	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	Změna dle § 222 ZZVZ
R	Úprava stěny lazuroou 520 Kč/1m2	3000x3500	1	5 460 Kč	6 607 Kč	5 460 Kč	6 607 Kč	§ 222 odst. 4
R	Úprava stěny lazuroou 520 Kč/1m2	3000x4300	1	6 708 Kč	8 117 Kč	6 708 Kč	8 117 Kč	§ 222 odst. 4
R	Úprava stěny lazuroou 520 Kč/1m2	3000x3300	1	5 148 Kč	6 229 Kč	5 148 Kč	6 229 Kč	§ 222 odst. 4
R	Úprava stěny lazuroou 520 Kč/1m2	3000x5600	1	8 736 Kč	10 571 Kč	8 736 Kč	10 571 Kč	§ 222 odst. 4
R	Úprava stěny lazuroou 520 Kč/1m2	3000x5600	1	8 736 Kč	10 571 Kč	8 736 Kč	10 571 Kč	§ 222 odst. 4
R	Židle kancelářská, bílý plast	805x630x660	2	8 900 Kč	1 869 Kč	17 800 Kč	21 538 Kč	§ 222 odst. 4
DPVD.DE.MS.01	BÍLÁ MAGNETICKÁ FÓLIE - dle výkresové dokumentace	ks	1	58 300 Kč	12 243 Kč	58 300 Kč	70 543 Kč	§ 222 odst. 4
DPVD.DE.MT.01	Magnetická a popisovatelná deska - dle výkresové dokumentace	ks	1	135 400 Kč	28 434 Kč	135 400 Kč	163 834 Kč	§ 222 odst. 4
R	Taburet	430x540x540	12	3 710 Kč	4 489 Kč	44 520 Kč	53 869 Kč	§ 222 odst. 4
DPVD.DE.ST.04	Malý kruhový stůl - dle výkresové dokumentace	ks	3	19 480 Kč	23 571 Kč	58 440 Kč	70 712 Kč	§ 222 odst. 4
R	Doprava a montáž prvků	kpl	1	30 766 Kč	37 227 Kč	30 766 Kč	37 227 Kč	§ 222 odst. 4
<b>Celkem</b>						<b>380 014,00 Kč</b>	<b>422 590,08 Kč</b>	

## Dospělé oddělení

## Méněpráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	množství	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	Změna dle § 222 ZZVZ
DO.Z.02	Židle kancelářská, černý plast	805x630x660	3	6 968 Kč	8 431 Kč	20 904 Kč	25 294 Kč	§ 222 odst. 4
DO.RK.01	Regál na knihy vysoký	4 ks těchto regálů bude mít o jednu polici méně z důvodu uskladnění vyšších knih	4	185 Kč	224 Kč	740 Kč	895 Kč	§ 222 odst. 4
<b>Celkem</b>						<b>21 644,00 Kč</b>	<b>26 189,24 Kč</b>	

## Vícepráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	množství	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH	Změna dle § 222 ZZVZ
DPVD.DO.RČ.01	REGÁL NA ČASOPISY - dle výkresové dokumentace	ks	1	78 400 Kč	94 864 Kč	78 400 Kč	94 864 Kč	§ 222 odst. 4
DPVD.DO.MT.02	ČERNÁ MAGNETICKÁ POPISOVATELNÁ STĚNA - dle výkresové dokumentace	ks	1	65 450 Kč	79 195 Kč	65 450 Kč	79 195 Kč	§ 222 odst. 4
R	Židle kancelářská Síťovaná opěra (barva černá), bílý plast,	ks	3	8 900 Kč	10 769 Kč	26 700 Kč	32 307 Kč	§ 222 odst. 4
R	Teburet velký	ks	1	7 996 Kč	9 675 Kč	7 996 Kč	9 675 Kč	§ 222 odst. 4
R	Taburet	ks	3	3 710 Kč	4 489 Kč	11 130 Kč	13 467 Kč	§ 222 odst. 4
R	Doprava a montáž prvků	kpl	1	23 074 Kč	27 920 Kč	23 074 Kč	27 920 Kč	§ 222 odst. 4
<b>Celkem</b>						<b>212 750,00 Kč</b>	<b>257 427,50 Kč</b>	

Hodnota méněprací	135 433,00 Kč
Hodnota víceprací	592 764,00 Kč

<b>Hodnota změny závazku</b>	<b>457 331,00 Kč</b>
------------------------------	----------------------

## DĚTSKÉ ODDĚLENÍ

### Vícepráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
R	Židle kancelářská, bílý plast	805x630x660	2	8 900	10 769	17 800	21 538
R	Úprava stěny lazurou, 520 Kč/1m2	3000x3500	1	5 460	6 607	5 460	6 607
R	Úprava stěny lazurou, 520 Kč/1m2	3000x4300	1	6 708	8 117	6 708	8 117
R	Úprava stěny lazurou, 520 Kč/1m2	3000x3300	1	5 148	6 229	5 148	6 229
R	Úprava stěny lazurou, 520 Kč/1m2	3000x5600	1	8 736	10 571	8 736	10 571
R	Úprava stěny lazurou, 520 Kč/1m2	3000x5600	1	8 736	10 571	8 736	10 571
DPVD.DE.MT.01	Magnetická a popisovatelná deska - dle výkresové dokumentace	ks	1	135 400	163 834	135 400	163 834
DPVD.DE.MS.01	BÍLÁ MAGNETICKÁ FÓLIE - dle výkresové dokumentace	ks	1	58 300	70 543	58 300	70 543
R	Taburet Čalouněný taburet ve tvaru válce, tvořený jádrem + očalouněnou pěnou. Barevnost bude vybrána dle předložených vzorků. Taburety budou opatřeny kluzáky.	430x540x540	12	3 710	4 489	44 520	53 869
DPVD.DE.ST.04	Malý kruhový stůl - dle výkresové dokumentace Stůl je tvořen kruhovou deskou z smrkovou bidesky tl. 18mm a podnoží spojenou do kříže na zámky. Povrchová úprava bidesky je bílá lazura + matný lak.	ks	3	19 480	23 571	58 440	70 712
R	Doprava a montáž prvků	kpl	1	30 766 Kč	37 227 Kč	30 766 Kč	37 227 Kč
						<b>Vícepráce</b>	<b>380 014</b>

### Méněpráce

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
DE.Z.02	Židle kancelářská, černý plast	805x630x660	2	8 900	10 769	13 936	21 538
DE.TA.01	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3500	1	5 460	6 607	3 816	6 607
DE.TA.02	Stěna s tapetou modro/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x4300	1	6 708	8 117	4 579	8 117
DE.TA.03	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x3300	1	5 148	6 229	3 689	6 229
DE.TA.04	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	8 736	10 571	5 749	10 571
DE.TA.05	Stěna s tapetou červeno/bílá Stěna opatřená kvalitní vliesovou tapetou s motivem písmen abecedy.	3000x5600	1	5 749	6 956	5 749	6 956
DE.RK.01	Regál na knihy vysoký - úprava počtu polic	19 ks těchto regálů má o jednu polici méně	19	185	224	3 515	4 253
DE.RK.02	Regál na knihy střední - úprava počtu polic	17 ks těchto regálů má o jednu polici méně	17	185	224	3 145	3 805
DE.RK.03	Regál na knihy nízký - úprava počtu polic	9 ks těchto regálů má o jednu polici méně	9	185	224	1 665	2 015
DE.ST.03	Stolek dřevěný se stoličkami původní Stávající stolek a 4 stoličky z borovicového masivu budou repasovány v původním stavu.	Z důvodu zcizení 2 ks stolů, nebude proveden jejich repas	2	2 300	2 783	4 600	5 566
DE.PS.01	Popisovatelná stěna černá Stěna bude opatřena černým magnetickým a fixou popisovatelným nátěrem.	3000x6400	1	63 346	76 649	63 346	76 649
						<b>Méněpráce</b>	<b>113 789</b>

### Dětské oddělení

Vícepráce	380 014,00 Kč
Méněpráce	113 789,00 Kč
<b>Celkové navýšení ceny bez DPH</b>	<b>266 225,00 Kč</b>

**DOSPĚLÉ ODDĚLENÍ****Vícepráce**

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
DO.Z.02	Židle kancelářská, bílý plast	805x630x660	3	8 900	10 769	26 700	32 307
FO.TAB.01	Taburet velký - komplet v jedné barvě	ks	1	7 996	9 675	7 996	9 675
FO.TAB.02	Taburet -	430x540x540	3	3 710	4 489	11 130	13 467
DPVD.DO.MT.02	ČERNÁ MAGNETICKÁ POPISOVATELNÁ STĚNA - dle výkresové dokumentace	ks	1	65 450	79 195	65 450	79 195
DPVD.DO.RČ.01	REGÁL NA ČASOPISY - dle výkresové dokumentace	ks	1	78 400	94 864	78 400	94 864
R	Doprava a montáž prvků	kpl	1	23 074 Kč	27 920 Kč	23 074 Kč	27 920 Kč
						<b>Vícepráce</b>	<b>212 750</b>

**Méněpráce**

označení	specifikace položky/materiálu	rozměry vxšxh (mm)	ks	cena/ks bez DPH	cena/ks s DPH 21%	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
DO.RK.01	Regál na knihy vysoký - úprava počtu polic	4ks těchto regálů má o jednu polici méně	4	185	224	740	895
DO.Z.02	Židle kancelářská, černý plast	805x630x660	3	8 900	10 769	20 904	32 307
						<b>Méněpráce</b>	<b>21 644</b>

**Dospělé oddělení, rekapitulace**

Vícepráce	212 750,00 Kč
Méněpráce	21 644,00 Kč
<b>Celkové navýšení ceny bez DPH</b>	<b>191 106,00 Kč</b>