




OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 36	
Zhotovitel:	KALAH A s.		
Investor:	Statutární město Brno	Datum:	5.6.2024 17.7.2024
Název akce: ZŠ Hamry – stavební úpravy			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou ☐	e-mailem ☒	faxem ☐ osobně ☐
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:		
na rozpočtové podklady:	SO 01-2 – Stavební řešení – budova Obřanská		
na jinou část smlouvy:			
Předmět změny: Záměna materiálu nopové fólie Obřanská Popis a zdůvodnění změny: Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Projektová dokumentace počítala s použitím nopové fólie. Ve výkazu výměr je nopová fólie s nakaširovanou geotextílií. Po dohodě s projektantem bylo vše provedeno dle projektové dokumentace, tzn. byla použita nopová fólie.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 ☐	odstavec 5, § 222 ☐	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 ☐
Oznámení vydává:			
Stanovisko technického dozoru sta 			
Stanovisko projektanta stavby: 			
Stanovisko energetického specialisty:			
Příloha:			

ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 36

Zhotovitel: KALAH A s.r.o.

Změnový list vystavil: [redacted]

Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Záměna materiálu nopové fólie Obřanská

Popis a zdůvodnění změny:

Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Projektová dokumentace počítala s použitím nopové fólie. Ve výkazu výměr je nopová fólie s nakaširovanou geotextílií. Po dohodě s projektantem bylo vše provedeno dle projektové dokumentace, tzn. byla použita nopová fólie.

Počet připojených listů specifikací: 2	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:
-1 355,57 Kč	1 395,83 Kč

Úsledná cena změny bez DPH:

40,26 Kč

Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

-

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

[redacted]

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

[redacted]

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):



PŘÍLOHA č. 7
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZŠ Hamry – stavební úpravy

ÚSEK: SO 01 – 2 – Stavební řešení – budova Obřanská

36

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace proti vodě

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 36

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR:

FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna materiálu nopové fólie Obřanská

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY: Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele zpracovaná spol. a53 architekti, 2019

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet **Změnový list č. 36 – Záměna materiálu nopové fólie Obřanská**

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

POPIS ZMĚNY:

Rozpor mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr. Projektová dokumentace počítala s použitím nopové fólie. Ve výkazu výměr je nopová fólie s nakaširovanou geotextílií. Po dohodě s projektantem bylo vše provedeno dle projektové dokumentace, tzn. byla použita nopová fólie.

POKYN VYDAL: [REDACTED]

DATUM: 17. 7. 2024

TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUD PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDŘÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.

SPRÁVCE STAVBY:

OI Magistrát města Brna, [REDACTED]



PŘÍLOHA č. 9
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

STAVBA: ZS Hamry – stavební úpravy

36

ÚSEK: SO 01-2 – Stavební řešení – budova Obřanská

NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY
Izolace proti vodě

NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 36
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.: 36

KOMU: OI MMB

OD: Kalaha a.s.

DATUM:

ODESLÁNO: POŠTOU:

KURÝR: FAX:

OSOBNĚ:

MAIL: [REDACTED]

PŘEDMĚT ZMĚNY: Záměna materiálu nopové fólie Obřanská

DOTČENÉ MÍSTO: ZŠ Hamry

ODKAZ NA VÝKRESY:

ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz položkový rozpočet Změnový list č. 36 – Záměna materiálu nopové fólie Obřanská

ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:

NÁVRH OCENĚNÍ:

	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	1.39583,-Kč	293,12 ,- Kč	1.688,95 ,-Kč
Méněpráce:	-1.355,57 ,- Kč	-284,67,- Kč	-1 1640,24 ,- Kč
Rozdíl:	40,26 ,-Kč	8,45 ,- Kč	48,71 ,-Kč

PODPIS NAVRHOVATELE:

DATUM: 17.7.2024

VYJÁDŘENÍ:

OD: App

PODPIS: [REDACTED]

DATUM: _____

SCHVÁLIL: _____

PODPIS: _____

DATUM: _____

S. B. DOZOR

SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
2 projektový

Objednatel:	Statutární město Brno	IČ: 44992785
	Dominikánské náměstí 196/1	DIČ: CZ44992785
	60200 Brno-město	

Zhotovitel: KALHA a.s. IČ: 25562151
Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			0,00
PSV			-1 355,57
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem:			-1 355,57

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-1 355,57 CZK
Základní DPH	21 %	-284,67 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH -1 640,24 CZK

V

dne

17.7.2024

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			-1 355,57	100,00
Cena celkem					-1 355,57	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská
C:	2	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 711	Izolace proti vodě					-1 355,57
1	28324253R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 8,00 mm; tloušťka materiálu 0,6 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 740 g/m2; HDPE; kašírování polyesterová textilie	m2	-52,27440	25,25	-1 319,93

záměna materiálu :

po zateplení soklu po dodatečné hydroizolaci : -

(0,8*(9,69+9,71+8,12+4,7*2+5,45+1+13,45)*1,15)

-52,27440

40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-13,19930	2,70	-35,64
-----------	--------------	--	---	-----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -13,19930

-13,19930

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333** „ZŠ Hamry – stavební úpravy“
 1002421/39 ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.36- Záměna materiálu nopové fólie Obřanská

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			40,26
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			40,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	40,26 CZK
Základní DPH	21 %	8,45 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **48,71 CZK**

V

dne

17.7.2024



Za Zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1002421/3 9	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.36- Záměna materiálu nopové fólie Obřanská	0,00	40,26	8,45	48,71	100,00
SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská	0,00	-1 355,57	-284,67	-1 640,24	-3 367,36
2	projektový	0,00	-1 355,57	-284,67	-1 640,24	-3 367,36
SO 01- 913	VCP	0,00	1 395,83	293,12	1 688,95	3 467,36
Celkem za stavbu		0,00	40,26	8,45	48,71	100,00

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			40,26	100,00
Cena celkem					40,26	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/39	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.36- Záměna materiálu nopové fólie Obřanská
C:	SO 01-2	Stavební řešení budova Obřanská
C:	2	projektový

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 711	Izolace proti vodě					-1 355,57
39	28324253R	fólie izolační zemní drenážní; tloušťka 8,00 mm; tloušťka materiálu 0,6 mm; výška nopů 8,0 mm; plošná hmotnost 740 g/m2; HDPE; kašírování polyesterová textilie	m2	-52,27440	25,25	-1 319,93

záměna materiálu :

po zateplení soklu po dodatečné hydroizolaci : -

(0,8*(9,69+9,71+8,12+4,7*2+5,45+1+13,45)*1,15)

-52,27440

40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	-13,19930	2,70	-35,64
-----------	--------------	--	---	-----------	------	--------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : -13,19930

-13,19930

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
R:	1002421/39	ZŠ Hamry-DI16 Změnový list č.36- Záměna materiálu nopové fólie Obřanská
C:	SO 01-913	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl	711	Izolace proti vodě				1 395,83
------------	------------	---------------------------	--	--	--	-----------------

1	283231423R	Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm,	m2	52,27440	26,00	1 359,13
---	------------	--------------------------------------	----	----------	-------	----------

záměna materiálu :

po zateplení soklu po dodatečné hydroizolaci :

$0,8 \cdot (9,69 + 9,71 + 8,12 + 4,7 \cdot 2 + 5,45 + 1 + 13,45) \cdot 1,15$

52,27440

40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	13,59130	2,70	36,70
----	--------------	--	---	----------	------	-------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 13,59130

13,59130

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **01 -0333 „ZŠ Hamry – stavební úpravy“**
 SO 01-913 VCP

Objednatel: Statutární město Brno IČ: 44992785
 Dominikánské náměstí 196/1 DIČ: CZ44992785
 60200 Brno-město

Zhotovitel: KALAH A s.s. IČ: 25562151
 Maříkova 1899/1 DIČ: CZ25562151
 62100 Brno-Řečkovice

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			1 395,83
MON			0,00
VN			0,00
ON			0,00
Celkem			1 395,83

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 395,83 CZK
Základní DPH	21 %	293,12 CZK

Zaokrouhlení **0,00 CZK**

Cena celkem s DPH **1 688,95 CZK**

V _____

dne

17.7.2024



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
711	Izolace proti vodě	PSV			1 395,83	100,00
Cena celkem					1 395,83	100,00

Položkový rozpočet

S:	01 -0333	„ZŠ Hamry – stavební úpravy“
C:	SO 01-913	VCP

#	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
---	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Díl 711	Izolace proti vodě					1 395,83
1	283231423R	Fólie nopová PE-HD, výška nopů 8 mm,	m2	52,27440	26,00	1 359,13

záměna materiálu :

po zateplení soklu po dodatečné hydroizolaci :

$0,8 \cdot (9,69 + 9,71 + 8,12 + 4,7 \cdot 2 + 5,45 + 1 + 13,45) \cdot 1,15$

52,27440

40	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m	%	13,59130	2,70	36,70
-----------	--------------	--	---	----------	------	-------

Ceny z položek s pořadovými čísly :

1 :

Součet : 13,59130

13,59130