

číslo registrační (zhotovitel):

DIAMO, státní podnik	126866
Vytvořeno: 11.09.2024 v 14:50:49	
Čj.: DIAMO-D550/87774/2024	
Listů: 2 Příloh: 0	Zprac.
Druh: písemné	



Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo

Vzorky ZZM (zpevněný zásyповý materiál) lokalita Lazy

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu

I. Smluvní strany

D700/70000/00127/22/01
12.9.24

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: [redacted] náměstkem pro ekologii a sanaci
pověřeným vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního
pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky na: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: BETOTECH, s.r.o.

se sídlem Beroun 660, PSČ 26601

Zapsaný: v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 46702

IČO: 25066153 DIČ: CZ25066153

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: [redacted]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako smluvní strany a samostatně jako „smluvní strana“)

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Vzorky ZZM
(zpevněný zásyповý materiál) lokalita Lazy

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 31. 5. 2022 Smlouvu o dílo číslo smlouvy objednatele D700/70000/00127/22/00 na „Vzorky ZZM (zpevněný zásypový materiál) lokalita Lazy“ (dále jen „Smlouva“).
2. Z důvodu opoždění likvidačních prací ze strany objednatele, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, se smluvní strany po vzájemném projednání dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě (dále jen „dodatek“) zahrnující změnu termínu plnění dle bodu IV. 2. dodatku.

III. Změna Smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly, že se v čl. IV Smlouvy (Dodací podmínky a záruka za jakost) v odstavci 2 text „do 31. 08. 2024“ nahrazuje textem „do 30. 06. 2025“.

IV. Ostatní ujednání

1. Veškerá ostatní ujednání obsažená ve smlouvě se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že je srozumitelný a určitý, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyl sjednán v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Karvině dne: 21-08-2024

V Berouně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele: 30.8.2024

náměstek pro ekologii a sanaci
pověřený vedením odštěpného závodu
DARKOV na základě
Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

DTECH, s.r.o.
Beroun 660
66 01 Beroun
66153 DIČ:CZ25066153