

|                  |                                                                          |              |              |              |          |              |          |              |          |           |      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|-----------|------|
| PS 45.21.01a D9  | PS 45.21.01a D9 Dva počítače osí ACS (B1P3,B2P3)                         | 48 285,62    | 48 285,62    | 21 443,64    | 0,00     | 13 041,95    | 0,00     | 13 800,03    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.21.01a D10 | PS 45.21.01a D10 Dva počítače osí ACS (P1B1,P2B1)                        | 48 285,62    | 48 285,62    | 21 443,64    | 0,00     | 13 041,95    | 0,00     | 13 800,03    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.21.01b     | PS 45.21.01b Žst. Považská Bystrica, elektronické stavadlo               | 3 894 699,92 | 3 894 699,92 | 1 729 636,23 | 0,00     | 1 051 958,45 | 0,00     | 1 113 105,24 | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.21.02      | PS 45.21.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZABEZPEČENIE STAVEBNÝCH POSTUPOV     | 2 778 866,52 | 2 778 472,07 | 1 233 919,45 | 0,00     | 750 465,31   | 0,00     | 794 087,31   | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.21.03      | PS 45.21.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DEMONTÁŽ ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA | 33 644,46    | 32 142,06    | 14 274,29    | 0,00     | 8 681,57     | 0,00     | 9 186,20     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.01      | PS 45.22.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, VÝSTAVBA OPTORÚR                     | 71 405,96    | 71 100,32    | 31 575,66    | 6 431,93 | 19 204,19    | 3 911,87 | 20 320,47    | 4 139,26 | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.02      | PS 45.22.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OPTICKÝ KÁBEL                        | 79 235,43    | 78 816,07    | 35 002,22    | 0,00     | 21 288,22    | 0,00     | 22 525,63    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.03      | PS 45.22.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA DIAL'KOVÉHO KÁBLA DK ŽSR    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.03.1    | PS 45.22.03.1 úsek č.1                                                   | 54 357,11    | 48 791,02    | 21 668,09    | 0,00     | 13 178,45    | 0,00     | 13 944,48    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.03.2    | PS 45.22.03.2 úsek č.2                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.04      | PS 45.22.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA TRAŤOVÉHO KÁBLA TKK ŽSR     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.04.1    | PS 45.22.04.1 úsek č.1                                                   | 45 113,38    | 39 525,19    | 17 553,14    | 0,00     | 10 675,75    | 0,00     | 11 296,30    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.04.2    | PS 45.22.04.2 úsek č.2                                                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.04.3    | PS 45.22.04.3 definilivny stav                                           | 11 197,53    | 11 197,53    | 4 972,82     | 0,00     | 3 024,45     | 0,00     | 3 200,26     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.05      | PS 45.22.05 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOAXIÁLNEHO KÁBLA KK ŽSR    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.05.1    | PS 45.22.05.1 úsek č.1                                                   | 16 085,40    | 16 085,40    | 7 143,53     | 0,00     | 4 344,67     | 0,00     | 4 597,20     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.05.2    | PS 45.22.05.2 úsek č.2                                                   | 11 403,00    | 11 403,00    | 5 064,07     | 0,00     | 3 079,95     | 0,00     | 3 258,98     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.06      | PS 45.22.06 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA OZNAMOVACÍCH KÁBLOV MK ŽSR  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.06.1    | PS 45.22.06.1 úsek č.1                                                   | 8 388,86     | 8 388,86     | 3 725,49     | 0,00     | 2 265,83     | 0,00     | 2 397,54     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.06.2    | PS 45.22.06.2 úsek č.2                                                   | 92 971,08    | 92 971,08    | 41 288,46    | 0,00     | 25 111,49    | 0,00     | 26 571,13    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.06.3    | PS 45.22.06.3 2. etapa, demontáž                                         | 15 793,38    | 15 793,38    | 7 013,84     | 0,00     | 4 265,79     | 0,00     | 4 513,75     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.07      | PS 45.22.07 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, MIESTNA KABELIZÁCIA                  | 248 344,09   | 245 932,49   | 109 218,61   | 6 545,26 | 66 426,37    | 3 980,81 | 70 287,51    | 4 212,20 | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.08      | PS 45.22.08 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ROZHLASOVÉ ZARIADENIE                | 83 097,08    | 82 445,72    | 36 614,14    | 0,00     | 22 268,59    | 0,00     | 23 562,99    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.09      | PS 45.22.09 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, INFORMAČNÉ ZARIADENIE                | 285 725,07   | 285 290,83   | 126 697,66   | 0,00     | 77 057,05    | 0,00     | 81 536,12    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.10      | PS 45.22.10 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DISPOZIČNÝ ZAPOJOVAČ                 | 176 306,17   | 175 654,81   | 78 008,30    | 0,00     | 47 444,36    | 0,00     | 50 202,15    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.11      | PS 45.22.11 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OZNAMOVACIE ZARIADENIE               | 13 897,53    | 13 680,41    | 6 075,47     | 0,00     | 3 695,08     | 0,00     | 3 909,86     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.12      | PS 45.22.12 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRENOSOVÉ ZARIADENIE                 | 106 402,09   | 106 227,12   | 47 175,46    | 0,00     | 28 691,95    | 0,00     | 30 359,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.13      | PS 45.22.13 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŠTRUKTÚROVANÁ KABELÁŽ - LAN          | 66 235,76    | 64 844,16    | 28 797,29    | 0,00     | 17 514,41    | 0,00     | 18 532,46    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.22.14      | PS 45.22.14 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVY NA OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH  | 13 574,72    | 13 418,80    | 5 959,29     | 0,00     | 3 624,42     | 0,00     | 3 835,09     | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.23.01      | PS 45.23.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁHRADNÝ PRŮDOVÝ ZDROJ               | 60 230,86    | 58 378,31    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 58 378,31 | 0,00 |
| PS 45.23.02      | PS 45.23.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OSOBNÉ VÝTAHY PRE CESTUJÚCICH        | 61 024,20    | 61 024,20    | 27 100,85    | 0,00     | 16 482,64    | 0,00     | 17 440,71    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.24.01      | PS 45.24.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, REKONŠTRUKCIA TRAFOSTANICE 22 kV     | 101 863,39   | 93 226,20    | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 93 226,20 | 0,00 |
| PS 45.25.01      | PS 45.25.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, RÁDIOFIKÁCIA                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.25.01.1    | PS 45.25.01.1 Žst. Považská Bystrica                                     | 143 214,55   | 142 563,19   | 63 312,31    | 0,00     | 38 506,32    | 0,00     | 40 744,56    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |
| PS 45.25.01.2    | PS 45.25.01.2 Zast. Považská Teplá                                       | 88 899,80    | 88 574,12    | 39 335,77    | 0,00     | 23 923,87    | 0,00     | 25 314,48    | 0,00     | 0,00      | 0,00 |

|               |                                                                                                      |              |              |              |      |              |            |            |      |      |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------------|------------|------|------|------|
| PS 45.26.01   | PS 45.26.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIESTORY PRE RIADENIE DOPRAVY, ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA | 56 757,77    | 56 148,46    | 24 935,53    | 0,00 | 15 165,70    | 0,00       | 16 047,23  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 45.27.01   | PS 45.27.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIESTORY PRE RIADENIE DOPRAVY, POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA      | 121 275,02   | 120 144,60   | 53 356,22    | 0,00 | 32 451,06    | 0,00       | 34 337,32  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 45.29.01   | PS 45.29.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DLR                                                              | 26 178,38    | 25 871,48    | 11 489,52    | 0,00 | 6 987,89     | 0,00       | 7 394,07   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 45.29.03   | PS 45.29.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, RÁDIOTELEFÓNNY SYSTÉM                                            | 16 562,41    | 16 562,41    | 7 355,37     | 0,00 | 4 473,51     | 0,00       | 4 733,53   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 45.29.04   | PS 45.29.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DISPEČERSKÝ TELEFÓNNY SYSTÉM                                     | 5 962,05     | 5 962,05     | 2 647,75     | 0,00 | 1 610,35     | 0,00       | 1 703,95   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 45.29.05   | PS 45.29.05 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DEMONTÁŽ TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ SpS                           | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.31.01   | SO 45.31.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, VÝRUB STROMOV                                                    | 168 908,37   | 168 908,37   | 0,00         | 0,00 | 168 908,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.31.02   | SO 45.31.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DEMOLÁCIE                                                        | 70 483,65    | 57 374,11    | 0,00         | 0,00 | 57 374,11    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.01   | SO 45.32.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK                                                | 9 944 867,25 | 9 943 919,58 | 0,00         | 0,00 | 9 943 919,58 | 130 546,78 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.02   | SO 45.32.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ SPODOK                                                | 2 420 967,83 | 2 420 936,61 | 0,00         | 0,00 | 2 420 936,61 | 66 561,39  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.03   | SO 45.32.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK - DEMONTÁŽ                                     | 1 235 240,14 | 1 233 432,69 | 0,00         | 0,00 | 1 233 432,69 | 39 698,69  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.04   | SO 45.32.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NÁSTUPIŠTIA                                                      | 1 425 358,36 | 1 425 110,29 | 0,00         | 0,00 | 1 425 110,29 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.04a  | SO 45.32.04a Vizualný orientačný systém                                                              | 88 422,57    | 88 259,27    | 0,00         | 0,00 | 88 259,27    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.05   | SO 45.32.05 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, VEGETAČNÉ ÚPRAVY                                                 | 39 166,61    | 39 166,61    | 0,00         | 0,00 | 39 166,61    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.06   | SO 45.32.06 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÉ PRIECESTIA                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.06.1 | SO 45.32.06.1 Priecestie do Tepláne                                                                  | 173 215,34   | 173 096,98   | 0,00         | 0,00 | 173 096,98   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.10   | SO 45.32.10 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, STAVEBNÁ ÚPRAVA NA VÝPUSTNOM OBJEKTE V SŽKM 169,510              | 127 013,92   | 127 011,68   | 0,00         | 0,00 | 127 011,68   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.32.11   | SO 45.32.11 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIEPUST Č.235 V EVIDENČNOM KM 169,635                           | 27 697,37    | 27 697,37    | 0,00         | 0,00 | 27 697,37    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.01   | SO 45.33.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OPORNÝ MÚR NOVEJ KOMUN. MZ 8/60 V SŽKM 169,100+177-SŽKM 171,690  | 3 122 354,74 | 3 122 353,77 | 1 386 637,31 | 0,00 | 843 347,75   | 0,00       | 892 368,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.11   | SO 45.33.11 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PODCHOD PRE CESTUJÚCICH Č. 235 V EVIDENČNOM KM 170,554           | 636 575,22   | 636 381,11   | 0,00         | 0,00 | 636 381,11   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.12   | SO 45.33.12 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA CESTNÉHO NADJAZDU V SŽKM 171,073                          | 47 667,78    | 47 667,78    | 21 169,26    | 0,00 | 12 875,07    | 0,00       | 13 623,45  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.13   | SO 45.33.13 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ŽELEZNIČNÝ MOST Č. 236 V EVIDENČNOM KM 171,212                   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.13.1 | SO 45.33.13.1 Železničný most                                                                        | 460 938,66   | 460 932,61   | 0,00         | 0,00 | 460 932,61   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.13.2 | SO 45.33.13.2 Úprava koryta                                                                          | 30 535,48    | 30 535,48    | 0,00         | 0,00 | 30 535,48    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.14   | SO 45.33.14 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ CESTNÝ MOST V SŽKM 171,212                                  | 173 568,56   | 171 711,69   | 76 257,16    | 0,00 | 46 379,33    | 0,00       | 49 075,20  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.33.16   | SO 45.33.16 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ PODCHOD PRE VEREJNOSŤ V SŽKM 171,434                        | 572 493,39   | 571 672,37   | 0,00         | 0,00 | 571 672,37   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.34.01   | SO 45.34.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PROTIHLUKOVÉ STENY                                               | 560 551,17   | 559 201,11   | 559 201,11   | 0,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.34.04   | SO 45.34.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZASTREŠENIE NÁSTUPIŠŤ                                            | 2 210 837,86 | 2 210 815,33 | 0,00         | 0,00 | 2 210 815,33 | 4 659,80   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.34.04.1 | SO 45.34.04.1 Elektroinštalácia                                                                      | 72 169,27    | 69 085,50    | 0,00         | 0,00 | 69 085,50    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 45.34.05   | SO 45.34.05 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ADAPTÁCIA PRIESTOROV PRE RIADENIE DOPRAVY                        | 121 864,56   | 121 864,56   | 54 120,05    | 0,00 | 32 915,62    | 0,00       | 34 828,89  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |                                                                                                      |              |              |              |      |              |      |           |      |              |      |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|------|-----------|------|--------------|------|
| SO 45.34.05.1 | SO 45.34.05.1 Elektroinštalácia                                                                      | 31 686,89    | 31 686,89    | 14 072,15    | 0,00 | 8 558,63     | 0,00 | 9 056,11  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.05.2 | SO 45.34.05.2 Chladenie                                                                              | 46 714,54    | 46 714,54    | 20 745,93    | 0,00 | 12 617,60    | 0,00 | 13 351,01 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.05.3 | SO 45.34.05.3 Vzduchotechnika                                                                        | 3 525,59     | 3 525,59     | 1 565,71     | 0,00 | 952,26       | 0,00 | 1 007,62  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.05.4 | SO 45.34.05.4 Predizolované potrubie                                                                 | 4 605,56     | 4 521,18     | 2 007,86     | 0,00 | 1 221,17     | 0,00 | 1 292,15  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.05.5 | SO 45.34.05.5 Zdravotecnická inštalácia                                                              | 2 180,56     | 2 180,56     | 968,39       | 0,00 | 588,97       | 0,00 | 623,20    | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.06   | SO 45.34.06 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZARIADENIA PRE KÁBELOVÉ TRASY                                    | 1 032 685,39 | 1 032 501,11 | 0,00         | 0,00 | 1 032 501,11 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.07   | SO 45.34.07 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ZASTREŠENIE VÝST. Z NOVÉHO PODCHODU PRE VEREJNOSŤ V SŽKM 171,434 | 127 161,11   | 126 625,84   | 0,00         | 0,00 | 126 625,84   | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.34.08   | SO 45.34.08 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OSOBNÉ VÝTAHY PRE CESTUJÚCICH, NADZEMNÁ ČASŤ                     | 22 851,69    | 22 847,90    | 10 146,75    | 0,00 | 6 171,22     | 0,00 | 6 529,93  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.35.01   | SO 45.35.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, TRAKČNÉ VEDENIE                                                  | 4 001 453,64 | 3 964 425,26 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 3 964 425,26 | 0,00 |
| SO 45.35.02   | SO 45.35.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, UKOLAJNENIE OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ                                | 62 075,03    | 62 075,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 62 075,03    | 0,00 |
| SO 45.35.03   | SO 45.35.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, DOO                                                              | 84 829,22    | 84 829,22    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 84 829,22    | 0,00 |
| SO 45.35.04   | SO 45.35.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ROZVODY NN                                                       | 206 516,31   | 205 931,02   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 205 931,02   | 0,00 |
| SO 45.35.05   | SO 45.35.05 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PREČERPÁVACIA STANICA, PRÍPOJKA NN                               | 47 228,01    | 41 290,16    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 41 290,16    | 0,00 |
| SO 45.35.06   | SO 45.35.06 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, OSVETLENIE                                                       | 790 449,66   | 790 406,02   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 790 406,02   | 0,00 |
| SO 45.35.06.1 | SO 45.35.06.1 stožiare 19 kusov                                                                      | 163 210,39   | 163 180,45   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 163 180,45   | 0,00 |
| SO 45.35.07   | SO 45.35.07 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PODCHOD č 235, PRÍPOJKA NN                                       | 4 140,76     | 2 638,99     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 2 638,99     | 0,00 |
| SO 45.35.08   | SO 45.35.08 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PODCHOD č 235, OSVETLENIE                                        | 8 342,42     | 8 341,80     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 8 341,80     | 0,00 |
| SO 45.35.09   | SO 45.35.09 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, EO V                                                             | 1 003 797,02 | 1 000 034,70 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 1 000 034,70 | 0,00 |
| SO 45.35.10   | SO 45.35.10 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, REKONŠTRUKCIA PRÍPOJKY VN                                        | 50 314,04    | 50 314,03    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 50 314,03    | 0,00 |
| SO 45.35.11   | SO 45.35.11 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA ROZVODOV 6KV POČAS REALIZÁCIE STAVBY                      | 272 893,15   | 271 855,44   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 271 855,44   | 0,00 |
| SO 45.35.12   | SO 45.35.12 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRIPOJENIE SPÍNACEJ STANICE                                      | 414 280,64   | 412 466,52   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 412 466,52   | 0,00 |
| SO 45.35.13   | SO 45.35.13 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ PODCHOD PRE VEREJNOSŤ V SŽKM 171,434, PRÍPOJKA NN           | 7 176,98     | 7 168,45     | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 7 168,45     | 0,00 |
| SO 45.35.14   | SO 45.35.14 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, NOVÝ PODCHOD PRE VEREJNOSŤ V SŽKM 171,434, OSVETLENIE            | 12 005,76    | 12 004,96    | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 12 004,96    | 0,00 |
| SO 45.35.15   | SO 45.35.15 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV VN SSE ŽILINA                                  | 159 011,40   | 155 881,36   | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 155 881,36   | 0,00 |
| SO 45.35.16   | SO 45.35.16 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA ROZVODOV NN SSE ŽILINA                                  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.36.01   | SO 45.36.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA MIESTNEHO KÁBLA MK - ST                                 | 1 618,78     | 1 618,78     | 718,90       | 0,00 | 437,23       | 0,00 | 462,65    | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.36.02   | SO 45.36.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA DIALKOVÉHO KÁBLA DK - ST                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.36.03   | SO 45.36.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA OPTICKÉHO KÁBLA OK - ST                                 | 8 226,60     | 8 068,55     | 3 583,24     | 0,00 | 2 179,32     | 0,00 | 2 305,99  | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.37.01   | SO 45.37.01 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, KANALIZÁCIA                                                      | 1 489 420,99 | 1 488 036,96 | 1 488 036,96 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.37.02   | SO 45.37.02 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK                                          | 89 951,97    | 89 731,35    | 39 849,69    | 0,00 | 24 236,44    | 0,00 | 25 645,22 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.37.03   | SO 45.37.03 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PREČERPÁVACIA STANICA                                            | 157 139,42   | 156 946,74   | 69 700,05    | 0,00 | 42 391,31    | 0,00 | 44 855,38 | 0,00 | 0,00         | 0,00 |
| SO 45.37.04   | SO 45.37.04 Žst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA STL "SPP"                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00         | 0,00 |

|                       |                                                                                              |                      |                      |                     |                  |                      |                   |                     |                 |                     |             |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|----------------------|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------|
| SO 45.37.04.1         | SO 45.37.04.1 STL D 160 SPP v žkm 166,780                                                    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.37.04.2         | SO 45.37.04.2 STL D 160 SPP v žkm 167,830                                                    | 40 065,79            | 40 062,79            | 17 791,89           | 0,00             | 10 820,96            | 0,00              | 11 449,94           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.37.05           | SO 45.37.05 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE SVS                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.37.05.1         | SO 45.37.05.1 D 160 PVS v žkm 167,830                                                        | 54 082,69            | 54 076,21            | 24 015,24           | 0,00             | 14 605,98            | 0,00              | 15 454,99           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.37.05.2         | SO 45.37.05.2 D 225 PVS v žkm 169,287                                                        | 280 391,41           | 280 389,40           | 124 520,93          | 0,00             | 75 733,18            | 0,00              | 80 135,29           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.37.06           | SO 45.37.06 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA NA VODOVODE ŽSR                                   | 259,03               | 259,03               | 115,04              | 0,00             | 69,96                | 0,00              | 74,03               | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.38.02           | SO 45.38.02 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA PLŔCH A KOMUNIKÁCIÍ                               | 98 919,42            | 98 785,57            | 43 870,67           | 0,00             | 26 681,98            | 0,00              | 28 232,92           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.38.03           | SO 45.38.03 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,190 - SŽKM 171,466       | 433 272,73           | 432 762,20           | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 432 762,20          | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.38.04           | SO 45.38.04 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, KOMUNIKÁCIA NOVÉHO PODCHODU PRE VEREJNOSŤ V SŽKM 171,434 | 12 807,88            | 12 498,43            | 0,00                | 0,00             | 12 498,43            | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 45.39.01           | SO 45.39.01 Zst. POVAŽSKÁ BYSTRICA, ÚPRAVA POZEMKOV V MIESTE OPUSTENÉHO TELESA               | 14 817,79            | 14 817,79            | 0,00                | 0,00             | 14 817,79            | 14 817,79         | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| <b>Náklady celkom</b> |                                                                                              | <b>48 022 292,87</b> | <b>47 906 542,49</b> | <b>9 673 019,15</b> | <b>12 977,19</b> | <b>25 508 751,38</b> | <b>264 177,13</b> | <b>5 340 324,04</b> | <b>8 351,46</b> | <b>7 384 447,92</b> | <b>0,00</b> |
| PS 46.21.01           | PS 46.21.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - VYHYBNÁ PLEVNÍK-DRIENOVÉ, TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACIE ZARIADENIE  | 584 483,89           | 584 483,89           | 259 569,30          | 0,00             | 157 869,10           | 0,00              | 167 045,49          | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.21.03           | PS 46.21.03 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, DEMONTÁŽ ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA         | 8 089,51             | 7 338,31             | 3 258,94            | 0,00             | 1 982,08             | 0,00              | 2 097,29            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.01           | PS 46.22.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, VÝSTAVBA OPTORÚR                             | 36 934,98            | 36 762,94            | 16 326,42           | 0,00             | 9 929,67             | 0,00              | 10 506,85           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.02           | PS 46.22.02 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, OPTICKÝ KÁBEL                                | 26 563,32            | 26 353,64            | 11 703,65           | 0,00             | 7 118,12             | 0,00              | 7 531,87            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.03           | PS 46.22.03 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA DIALKOVÉHO KÁBLA "DK - ŽSR"         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.03.1         | PS 46.22.03.1 úsek č.1                                                                       | 58 707,00            | 58 321,99            | 25 900,80           | 0,00             | 15 752,77            | 0,00              | 16 668,42           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.03.2         | PS 46.22.03.2 úsek č.2                                                                       | 45 491,59            | 45 190,47            | 20 069,09           | 0,00             | 12 205,95            | 0,00              | 12 915,43           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.04           | PS 46.22.04 POVAŽSKÁ BYSTRICA- POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA TRAŤOVÉHO KÁBLA "TKK - ŽSR"          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.04.1         | PS 46.22.04.1 úsek č.1                                                                       | 42 370,73            | 42 144,89            | 18 716,55           | 0,00             | 11 383,33            | 0,00              | 12 045,01           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.04.2         | PS 46.22.04.2 úsek č.2                                                                       | 33 362,43            | 33 140,45            | 14 717,67           | 0,00             | 8 951,24             | 0,00              | 9 471,54            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.04.3         | PS 46.22.04.3 definitívny stav                                                               | 11 366,17            | 11 215,61            | 4 980,85            | 0,00             | 3 029,34             | 0,00              | 3 205,42            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.05           | PS 46.22.05 POVAŽSKÁ BYSTRICA- POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOAXIÁLNEHO KÁBLA "KK - ŽSR"         | 56 283,15            | 50 742,28            | 22 534,85           | 0,00             | 13 705,49            | 0,00              | 14 502,14           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.06           | PS 46.22.06 POVAŽSKÁ BYSTRICA- POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA OZNAMOVACÍCH KÁBLOV "MK - ŽSR"       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00                 | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.06.1         | PS 46.22.06.1 úsek č.1                                                                       | 11 154,06            | 11 154,06            | 4 953,52            | 0,00             | 3 012,71             | 0,00              | 3 187,83            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.06.2         | PS 46.22.06.2 2. etapa, demontáž                                                             | 1 995,11             | 1 844,55             | 819,16              | 0,00             | 498,21               | 0,00              | 527,18              | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.07           | PS 46.22.07 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, MIESTNA KABELIZÁCIA                          | 55 871,47            | 55 170,29            | 24 501,13           | 0,00             | 14 901,50            | 0,00              | 15 767,66           | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| PS 46.22.08           | PS 46.22.08 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVY NA OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH          | 11 419,81            | 11 269,25            | 5 004,67            | 0,00             | 3 043,82             | 0,00              | 3 220,76            | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.31.01           | SO 46.31.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, VÝRUB STROMOV                                | 112 915,93           | 112 915,93           | 0,00                | 0,00             | 112 915,93           | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.01           | SO 46.32.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ ZVRŠOK                            | 1 704 649,30         | 1 704 410,90         | 0,00                | 0,00             | 1 704 410,90         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.02           | SO 46.32.02 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ SPODOK                            | 2 150 339,27         | 2 149 307,83         | 0,00                | 0,00             | 2 149 307,83         | 0,00              | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00        |

|                |                                                                                               |                      |                      |                     |             |                     |             |                   |             |                     |             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|
| SO 46.32.03    | SO 46.32.03 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEzničný ZVRŠOK - DEMONTÁŽ                  | 602 181,88           | 601 504,84           | 0,00                | 0,00        | 601 504,84          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.04    | SO 46.32.04 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, KÁBLOVÁ CHRÁNIČKOVÁ TRASA                     | 119 753,72           | 119 693,97           | 0,00                | 0,00        | 119 693,97          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.05    | SO 46.32.05 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, VEGETAČNÉ ÚPRAVY                              | 33 784,09            | 33 784,09            | 0,00                | 0,00        | 33 784,09           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.10    | SO 46.32.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRIEPUST Č. 238 V EVIDENČNOM KM 172,019       | 120 710,63           | 120 710,62           | 0,00                | 0,00        | 120 710,62          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.11    | SO 46.32.11 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ PRIEPUST V SŽKM 172,999                  | 52 491,12            | 52 491,11            | 0,00                | 0,00        | 52 491,11           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.32.12    | SO 46.32.12 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRIEPUST Č. 240 V EVIDENČNOM KM 173,289       | 78 047,85            | 78 047,85            | 0,00                | 0,00        | 78 047,85           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.33.10    | SO 46.33.10 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ ŽELEzničný MOST V SŽKM 171,784           | 393 073,54           | 393 073,54           | 0,00                | 0,00        | 393 073,54          | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.33.10.1  | SO 46.33.10.1 Úprava koryta                                                                   | 13 514,35            | 13 514,35            | 0,00                | 0,00        | 13 514,35           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.33.11    | SO 46.33.11 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ CESTNÝ MOST V SŽKM 171,783               | 167 504,91           | 167 199,72           | 74 253,40           | 0,00        | 45 160,64           | 0,00        | 47 785,68         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.33.12    | SO 46.33.12 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 172,511            | 815 250,34           | 815 250,34           | 815 250,34          | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.34.01    | SO 46.34.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY                            | 1 560 811,62         | 1 560 811,62         | 1 560 811,62        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.35.01    | SO 46.35.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, TRAKČNÉ VEDENIE                               | 1 543 822,62         | 1 523 253,35         | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 1 523 253,35        | 0,00        |
| SO 46.35.02    | SO 46.35.02 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, UKOLAJNENIE OCEĽOVÝCH KONŠTRUKCIÍ             | 47 616,86            | 45 481,30            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 45 481,30           | 0,00        |
| SO 46.35.03    | SO 46.35.03 POVAŽSKÁ BYSTRICA-POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA ROZVODOV 6kV POČAS REALIZÁCIE STAVBY     | 135 342,41           | 133 940,44           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 133 940,44          | 0,00        |
| SO 46.35.04    | SO 46.35.04 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ROZVODY VN                                    | 122 795,05           | 119 113,55           | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 119 113,55          | 0,00        |
| SO 46.35.06    | SO 46.35.06 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA ROZVODOV NN "SSE ŽILINA"             | 29 662,89            | 23 729,71            | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 23 729,71           | 0,00        |
| SO 46.38.01    | SO 46.38.01 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOMUNIKÁCIE V SŽKM 171,466 - 173,280 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.38.01.2  | SO 46.38.01.2 Opomý múr km 0,566-0,674                                                        | 78 372,22            | 78 255,67            | 34 753,34           | 0,00        | 21 136,86           | 0,00        | 22 365,47         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.38.01.1  | SO 46.38.01.1 Preložka komunikácie                                                            | 1 503 765,05         | 1 503 122,26         | 1 503 122,26        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.38.02    | SO 46.38.02 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, KOMUNIKÁCIA CESTNÉHO NADJAZDU V SŽKM 172,511  | 1 616 231,82         | 1 616 231,82         | 1 616 231,82        | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| SO 46.39.02    | SO 46.39.02 POVAŽSKÁ BYSTRICA - POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA POZEMKOV V MIESTE OPUSTENÉHO TELESA    | 21 801,22            | 21 801,22            | 0,00                | 0,00        | 21 801,22           | 0,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
|                | <b>Náklady celkom</b>                                                                         | <b>14 008 531,91</b> | <b>13 962 778,65</b> | <b>6 037 479,18</b> | <b>0,00</b> | <b>5 730 937,08</b> | <b>0,00</b> | <b>348 844,04</b> | <b>0,00</b> | <b>1 845 518,35</b> | <b>0,00</b> |
| PS 47.21.02    | PS 47.21.02 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZABEZPEČENIE STAVEBNÝCH POSTUPOV                             | 607 185,40           | 607 185,40           | 269 651,04          | 0,00        | 164 000,78          | 0,00        | 173 533,58        | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| PS 47.21.02_D1 | PS 47.21.02_D1 Rozpis č.1 - 6x počítač osí AZF v ŽST P. Teplá                                 | 98 649,34            | 98 649,34            | 43 810,17           | 0,00        | 26 645,19           | 0,00        | 28 193,98         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| PS 47.21.02_D2 | PS 47.21.02_D2 Rozpis č.2 - 2x počítač osí ACS2000 (1T,2T) v ŽST P. Teplá                     | 68 934,67            | 68 934,67            | 30 613,89           | 0,00        | 18 619,25           | 0,00        | 19 701,53         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| PS 47.21.03    | PS 47.21.03 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, DEMONTÁŽ ZABEZPEČOVACIEHO ZARIADENIA                         | 27 973,75            | 26 471,35            | 11 755,93           | 0,00        | 7 149,91            | 0,00        | 7 565,51          | 0,00        | 0,00                | 0,00        |
| PS 47.22.01    | PS 47.22.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, VYSTAVBA OPTORÚR                                             | 49 177,10            | 48 967,42            | 21 746,43           | 0,00        | 13 226,10           | 0,00        | 13 994,89         | 0,00        | 0,00                | 0,00        |

|               |                                                                                       |              |              |              |          |              |      |            |      |      |      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|--------------|------|------------|------|------|------|
| PS 47.22.02   | PS 47.22.02 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, OPTICKÝ KÁBEL                                        | 46 814,29    | 46 604,61    | 20 697,11    | 0,00     | 12 587,91    | 0,00 | 13 319,59  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.03   | PS 47.22.03 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA DIALKOVÉHO KÁBLA "DK - ŽSR"                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.03.1 | PS 47.22.03.1 úsek č.1                                                                | 96 367,46    | 95 915,78    | 42 596,20    | 0,00     | 25 906,85    | 0,00 | 27 412,73  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.03.2 | PS 47.22.03.2 úsek č.2                                                                | 71 518,80    | 70 804,28    | 31 444,18    | 0,00     | 19 124,24    | 0,00 | 20 235,66  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.03.3 | PS 47.22.03.3 úsek č.3, 4                                                             | 6 972,24     | 6 821,68     | 3 029,51     | 0,00     | 1 842,54     | 0,00 | 1 949,63   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.03.4 | PS 47.22.03.4 2. etapa, demontáž                                                      | 12 226,24    | 12 075,68    | 5 362,81     | 0,00     | 3 261,64     | 0,00 | 3 451,23   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.04   | PS 47.22.04 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA TRAŤOVÉHO KÁBLA "TKK - ŽSR"                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.04.1 | PS 47.22.04.1 úsek č.1                                                                | 82 257,25    | 81 956,13    | 38 396,72    | 0,00     | 22 136,35    | 0,00 | 23 423,06  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.04.2 | PS 47.22.04.2 úsek č.2                                                                | 41 579,50    | 40 993,73    | 18 205,32    | 0,00     | 11 072,41    | 0,00 | 11 716,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.04.3 | PS 47.22.04.3 úsek č.3                                                                | 5 735,37     | 5 584,81     | 2 480,21     | 0,00     | 1 508,46     | 0,00 | 1 596,14   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.04.4 | PS 47.22.04.4 2. etapa, demontáž                                                      | 23 618,18    | 23 467,62    | 10 421,97    | 0,00     | 6 338,60     | 0,00 | 6 707,05   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.05   | PS 47.22.05 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KOAXIÁLNEHO KÁBLA "KK - ŽSR"                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.05.1 | PS 47.22.05.1 úsek č.1                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.05.2 | PS 47.22.05.2 úsek č.2                                                                | 41 017,67    | 41 017,67    | 18 215,95    | 0,00     | 11 078,87    | 0,00 | 11 722,85  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.05.3 | PS 47.22.05.3 úsek č.3                                                                | 2 371,36     | 2 371,36     | 1 053,12     | 0,00     | 640,50       | 0,00 | 677,74     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.06   | PS 47.22.06 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA OZNAMOVACÍCH KÁBLOV "MK - ŽSR"              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.06.1 | PS 47.22.06.1 úsek č.1                                                                | 3 236,70     | 3 236,70     | 1 437,42     | 0,00     | 874,23       | 0,00 | 925,05     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.06.2 | PS 47.22.06.2 úsek č.2                                                                | 18 662,30    | 18 662,30    | 8 287,93     | 0,00     | 5 040,69     | 0,00 | 5 333,68   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.06.3 | PS 47.22.06.3 úsek č.3                                                                | 5 959,73     | 5 959,73     | 2 646,72     | 0,00     | 1 609,72     | 0,00 | 1 703,29   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.06.4 | PS 47.22.06.4 2.etapa, demontáž                                                       | 5 065,64     | 3 285,00     | 1 458,87     | 0,00     | 887,28       | 0,00 | 938,85     | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.07   | PS 47.22.07 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, MIESTNA KABELIZÁCIA                                  | 102 735,00   | 102 283,32   | 45 424,02    | 0,00     | 27 626,72    | 0,00 | 29 232,58  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.08   | PS 47.22.08 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, ROZHLASOVÉ ZARIADENIE       | 61 582,70    | 61 365,58    | 27 252,45    | 0,00     | 16 574,84    | 0,00 | 17 538,29  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.09   | PS 47.22.09 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, INFORMAČNÉ ZARIADENIE       | 93 895,46    | 93 678,34    | 41 602,55    | 0,00     | 25 302,52    | 0,00 | 26 773,27  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.10   | PS 47.22.10 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRENOSOVÉ ZARIADENIE        | 94 147,51    | 94 086,10    | 41 783,64    | 0,00     | 25 412,66    | 0,00 | 26 689,80  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.22.11   | PS 47.22.11 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVY NA OZNAMOVACÍCH ZARIADENIACH                  | 6 966,01     | 6 810,09     | 3 024,36     | 0,00     | 1 839,41     | 0,00 | 1 946,32   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.27.01   | PS 47.27.01 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, POPLACHOVÝ SYSTÉM NARUŠENIA | 26 344,23    | 25 564,63    | 11 353,25    | 0,00     | 6 905,01     | 0,00 | 7 306,37   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PS 47.29.01   | PS 47.29.01 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVY DLR                                           | 3 531,00     | 3 531,00     | 1 568,12     | 0,00     | 953,72       | 0,00 | 1 009,16   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.31.01   | SO 47.31.01 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, VYRUB STROMOV                                        | 60 473,00    | 60 473,00    | 60 473,00    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.31.02   | SO 47.31.02 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, DEMOLÁCIE                                            | 91 658,13    | 91 605,96    | 91 605,96    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.01   | SO 47.32.01 Žst POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEzničný ZVRŠOK                                     | 2 663 400,74 | 2 663 400,74 | 0,00         | 0,00     | 2 663 400,74 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.02   | SO 47.32.02 Žst POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEzničný SPODOK                                     | 5 815 526,69 | 5 813 501,09 | 5 813 501,09 | 4 051,20 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.02.1 | SO 47.32.02.1 Zrušenie priepustu v sžkm 175,460                                       | 26 453,97    | 26 445,33    | 26 445,33    | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.03   | SO 47.32.03 Žst POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEzničný ZVRŠOK - DEMONTÁŽ                          | 815 199,23   | 815 198,23   | 0,00         | 0,00     | 815 198,23   | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.04   | SO 47.32.04 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, KABLOVÁ CHRÁNIČKOVÁ TRASA                            | 641 658,27   | 641 633,61   | 284 949,49   | 0,00     | 173 305,24   | 0,00 | 183 376,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SO 47.32.05   | SO 47.32.05 Žst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NÁSTUPIŠTIA                                          | 594 923,35   | 594 817,46   | 594 817,46   | 0,00     | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|               |                                                                                                       |              |              |              |           |            |          |           |           |              |      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------------|----------|-----------|-----------|--------------|------|
| SO 47.32.05a  | SO 47.32.05a Vizualný orientačný systém                                                               | 41 245,08    | 41 243,46    | 41 243,46    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.06   | SO 47.32.06 Zst POVAŽSKÁ TEPLÁ, VEGETAČNÉ ÚPRAVY                                                      | 155 497,51   | 155 497,51   | 155 497,51   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.10   | SO 47.32.10 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ PRIEPUST V SŽKM 173,543                                         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.10.1 | SO 47.32.10.1 Nový priepust                                                                           | 210 063,42   | 208 476,34   | 208 476,34   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.10.2 | SO 47.32.10.2 Úprava toku                                                                             | 29 797,86    | 29 792,47    | 29 792,47    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.11   | SO 47.32.11 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ PRIEPUST V SŽKM 174,219                                         | 298 950,68   | 298 950,67   | 298 950,67   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.32.12   | SO 47.32.12 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRIEPUST Č. 248 V EVIDENČNOM KM 176,042                              | 78 735,04    | 78 464,09    | 78 464,09    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.01   | SO 47.33.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZARUBNÝ MÚR V SŽKM 175,867 - 176,284                                 | 1 871 239,58 | 1 871 239,58 | 1 871 239,58 | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.11   | SO 47.33.11 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ CESTNÝ NADJAZD V SŽKM 174,762                                   | 979 894,38   | 979 837,63   | 979 837,63   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.12   | SO 47.33.12 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZAST. POV. TEPLÁ, PODCHOD PRE CESTUJ. A VEREJNOSŤ V SŽKM 175,021     | 766 593,31   | 765 610,96   | 765 610,96   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.13   | SO 47.33.13 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ MOST Č. 246 V EVIDENČNOM KM 175,098                       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.13.1 | SO 47.33.13.1 Železničný most                                                                         | 288 185,80   | 287 609,64   | 287 609,64   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.13.2 | SO 47.33.13.2 Úprava koryta                                                                           | 43 109,60    | 43 109,60    | 43 109,60    | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.14   | SO 47.33.14 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ŽELEZNIČNÝ MOST Č. 249 V EVIDENČNOM KM 176,303                       | 101 670,51   | 101 461,37   | 101 461,37   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.33.15   | SO 47.33.15 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÝ CESTNÝ MOST V SŽKM 175,098                                      | 187 644,96   | 187 644,96   | 187 644,96   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.34.01   | SO 47.34.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PROTIHLUKOVÉ STENY                                                   | 818 155,63   | 815 811,49   | 0,00         | 0,00      | 815 811,49 | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.34.04   | SO 47.34.04 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZAST. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTREŠENIE VÝSTUPOV Z PODCHODU V SŽKM 175,021 | 184 008,93   | 183 028,57   | 183 028,57   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.34.05   | SO 47.34.05 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRÍSTREŠKY PRE CESTUJÚCICH                  | 100 696,22   | 100 364,59   | 100 364,59   | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.34.05.1 | SO 47.34.05.1 Elektroinštalácia                                                                       | 5 586,22     | 5 585,64     | 2 480,58     | 0,00      | 1 508,68   | 0,00     | 1 596,38  | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.35.01   | SO 47.35.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, TRAKČNÉ VEDENIE                                                      | 2 454 969,67 | 2 452 220,20 | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 2 452 220,20 | 0,00 |
| SO 47.35.02   | SO 47.35.02 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, UKOLAJNENIE OCELOVÝCH KONŠTRUKCIÍ                                    | 59 316,71    | 59 316,71    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 59 316,71    | 0,00 |
| SO 47.35.06   | SO 47.35.06 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, PODCHOD V SŽKM 175,021, OSVETLENIE          | 24 267,77    | 21 868,15    | 9 711,64     | 1 186,64  | 5 906,59   | 721,72   | 6 249,92  | 763,67    | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.35.07   | SO 47.35.07 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRÍPOJKA NN                                 | 9 956,60     | 9 942,11     | 4 415,29     | 0,00      | 2 685,36   | 0,00     | 2 841,46  | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.35.08   | SO 47.35.08 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, OSVETLENIE ZASTÁVKY                         | 152 891,02   | 114 163,81   | 50 700,15    | 15 661,45 | 30 835,64  | 9 525,23 | 32 628,02 | 10 078,90 | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.35.09   | SO 47.35.09 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA ROZVODOV 6kV POČAS REALIZÁCIE STAVBY                          | 142 316,27   | 110 938,47   | 49 267,77    | 458,97    | 29 964,49  | 279,15   | 31 706,21 | 295,37    | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.35.13   | SO 47.35.13 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA ROZVODOV NN "SSE ŽILINA"                                    | 53 882,08    | 53 882,08    | 0,00         | 0,00      | 0,00       | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 53 882,08    | 0,00 |
| SO 47.36.01   | SO 47.36.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA MIESTNEHO KÁBLA "MK - ST"                                   | 25 028,06    | 23 430,24    | 10 405,37    | 0,00      | 6 328,51   | 0,00     | 6 696,36  | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.36.02   | SO 47.36.02 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KÁBLA "OOK - ST"                                            | 62 149,02    | 62 149,02    | 27 600,38    | 0,00      | 16 786,45  | 0,00     | 17 762,19 | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.36.03   | SO 47.36.03 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRELOŽKA KÁBLA "ORANGE"                                              | 98 098,20    | 98 098,20    | 43 565,41    | 0,00      | 26 496,32  | 0,00     | 26 036,47 | 0,00      | 0,00         | 0,00 |
| SO 47.37.01   | SO 47.37.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA NA STL "SPP"                                                  | 144 575,84   | 144 575,84   | 64 206,13    | 0,00      | 39 049,93  | 0,00     | 41 319,78 | 0,00      | 0,00         | 0,00 |

|                 |                                                                                                                                                               |                       |                       |                       |                     |                       |                     |                       |                     |                      |                     |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| SO 44.37.06.6.1 | Objekt: SO 44.37.06.6.1 Preložka tlakovej kanalizácie PSV, dočasná preložka fáze 1; SO 44.37.06.6.2 reložka tlakovej kanalizácie PSV, dočasná preložka fáze 2 | 271 872,57            | 251 528,74            | 111 703,87            | 0,00                | 67 937,89             | 0,00                | 71 886,98             | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.37.02     | SO 47.37.02 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA NA VODOVODE "ŽSR"                                                                                                     | 1 227,63              | 1 227,63              | 545,19                | 0,00                | 331,58                | 0,00                | 350,86                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.37.03     | SO 47.37.03 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA NA KANALIZÁCIÍ "ŽSR"                                                                                                  | 5 198,25              | 5 198,15              | 2 308,51              | 0,00                | 1 403,98              | 0,00                | 1 485,66              | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.01     | SO 47.38.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA K SO 47.32.10                                                                                         | 1 021 614,53          | 1 021 594,77          | 1 021 594,77          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.02     | SO 47.38.02 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, PRÍSTUPOVÁ KOMUNIKÁCIA V SŽKM 174,2 - 174,720                                                                                | 116 647,87            | 116 647,87            | 116 647,87            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.03     | SO 47.38.03 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, KOMUNIKÁCIA CESTNÉHO NADJAZDU V SŽKM 174,762                                                                                 | 1 757 371,83          | 1 756 359,87          | 1 756 359,87          | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.03.1   | SO 47.38.03.1 Odvodnenie                                                                                                                                      | 252 709,49            | 252 709,49            | 252 709,49            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.03.2   | SO 47.38.03.2 Oplotenie                                                                                                                                       | 12 782,67             | 11 526,73             | 11 526,73             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.03.3   | SO 47.38.03.3 Opomý múr a sanácia základu anténneho stĺžiaru                                                                                                  | 16 628,04             | 16 628,04             | 16 628,04             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.04     | SO 47.38.04 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, NOVÁ KRIŽOVATKA NA CESTE I/61                                                                                                | 152 236,35            | 143 207,99            | 143 207,99            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.06     | SO 47.38.06 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, REKONŠTRUKCIA EXISTUJÚCEHO CHODNÍKA                                                                 | 34 093,90             | 33 653,31             | 33 653,31             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.06.1   | časť: SO 47.38.06.1 Osvetlenie chodníka                                                                                                                       | 11 843,25             | 11 843,25             | 11 843,25             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.07     | SO 47.38.07 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ZASTÁVKA POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA PLOCH A KOMUNIKÁCIÍ                                                                          | 40 389,01             | 39 486,21             | 39 486,21             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.38.07.1   | SO 47.38.07.1 Odvodnenie                                                                                                                                      | 18 904,14             | 18 889,99             | 18 889,99             | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| SO 47.39.01     | SO 47.39.01 Zst. POVAŽSKÁ TEPLÁ, ÚPRAVA POZEMKOV V MIESTE OPUSTENÉHO TELESÁ                                                                                   | 121 216,31            | 121 216,31            | 121 216,31            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| VP              | <b>Náklady celkom</b>                                                                                                                                         | <b>25 637 080,09</b>  | <b>25 509 391,49</b>  | <b>16 878 117,78</b>  | <b>21 358,26</b>    | <b>5 155 117,52</b>   | <b>10 526,10</b>    | <b>910 737,20</b>     | <b>11 137,94</b>    | <b>2 565 418,99</b>  | <b>0,00</b>         |
| VP              | Všeobecné požiadavky - letní a zimní údržba                                                                                                                   | 0,00                  | 19 959,50             | 9 973,50              | 0,00                | 9 986,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                | 0,00                 | 0,00                |
| VP              | Všeobecné požiadavky                                                                                                                                          | 472 327,04            | 451 231,18            | 200 391,82            | 142 831,06          | 121 877,57            | 86 869,33           | 128 961,79            | 91 918,75           | 0,00                 | 0,00                |
|                 | <b>Sumár celkom</b>                                                                                                                                           | <b>389 119 885,26</b> | <b>387 023 639,80</b> | <b>153 549 062,80</b> | <b>7 238 785,03</b> | <b>109 808 078,56</b> | <b>2 359 395,28</b> | <b>100 277 495,41</b> | <b>5 950 787,36</b> | <b>23 389 003,03</b> | <b>1 532 750,19</b> |

4 352 811,17 EUR bez DPH

V Bratislave, dňa

Za Doprastav, a.s.

Ing. Dušan Mráz  
predseda predstavenstva

Ing. Peter Milán  
člen predstavenstva

Za TSS GRADE, a.s.

Ing. Dušan Chovanec  
predseda predstavenstva

Ing. Marek Choma  
člen predstavenstva

Subterra, a.s.

Ing. Ondřej Fuchs  
predseda predstavenstva

Ing. Jiří Tesar  
člen predstavenstva

Elektrizace železnic Praha, a.s.

Ing. Luděk Valtr

Ing. Radim Kottlář  
člen predstavenstva



## Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 158679576-50625-230727100022.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **158679576-50625-230727100022**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: **20**

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Steinbachová Kamila, JUDr., Ph.D., advokát, IČ: 66255368

Pracoviště: Steinbachová Kamila, JUDr., Ph.D., advokát

Datum vyhotovení: **27.07.2023**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: KAMILA STEINBACHOVÁ

---

### Poznámka:

*Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.*



158679576-50625-230727100022