

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

I. Smluvní strany

Objednatel:	Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Se sídlem:	Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava
Zastoupen:	██████████ – ředitel SSMSK
IČO:	00095711
DIČ:	CZ 00095711
Zapsán v obch. rejstříku:	vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s. číslo účtu ██████████
Pověření k jednání ve věcech realizace:	██████████ – technicko-provozní náměstek ██████████ – provozní referent ██████████ – technický referent
Zhotovitel:	Applikator s.r.o.
Se sídlem:	Štolcova 755/24b, Černovice, 618 00 Brno
Zastoupen:	██████████ – jednatel
IČO:	043 49 326
DIČ:	Není plátce DPH
Tel:	+420 602 781 407
Fax:	
Zapsán v obch. rejstříku:	Vedeném krajským soudem v Brně, odd. C, vl. 89478
Bankovní spojení:	Fio banka a.s., č. účtu ██████████
Pověřen k jednání ve věcech smluvních:	██████████
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby:	██████████

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 07.11.2023 smlouvu na realizaci dodávky, instalaci a následnou údržbu pachových ohradníků na silnicích ve správě Moravskoslezského kraje s číslem smlouvy objednatele: 147/OI-SI/23-Za „**Pachové ohradníky III. etapa**“ po dobu 4 let.
2. Smluvní strany se dohodly na rozšíření č. III. Předmět smlouvy o „**Pachové ohradníky**“

oživení I. etapy“, čímž dochází také ke změně ceny za realizované dílo dle specifikace v příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Předmětem je obnova – oživení biodegradabilní pěny pachových ohradníků, instalovaných kolem vybraných silnic Moravskoslezského kraje v rámci I. etapy v roce 2019 a oprava poškozených nebo doplnění zničených ohradníků a jejich součástí po dobu 2 cyklů. Celková délka instalace pachových ohradníků je 6 807 m, celkový počet pachových ohradníků je 1 360 ks. Pachové ohradníky jsou na komunikacích instalovány obousměrně.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. Předmět smlouvy se rozšiřuje o oživení dvou cyklů I. etapy dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. Cena za dílo se mění a zní následovně:
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a nově činí:

Cena za dílo v Kč	
Původní cena	3 301 888 Kč
Cena víceprací oživení I. etapy za 2 cykly oživení	228 480 Kč
Cena celkem	3 530 368

Jeden cyklus oživení

1360 ks x 84,00 Kč = 114 240,00 Kč.

IV.

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinnosti tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Přehled úseků silnic MSK pro oživení pachových ohradníků I. etapy

Dodatek přezkoumal ve vztahu k VZ

.....
obchodně-investiční náměstek

V Ostravě dne **29. 08. 2024**

za objednatele

ředitel organizace

V Brně dne **29. 08. 2024**

za zhotovitele

jednatel společnosti

Příloha č.1: Přehled úseků silnic MSK pro oživení pachových ohradníků I. etapy

okres	č. silnice	úsek	délka úseku (m)	staničení od (km)	staničení do (km)
Frýdek-Místek	II/477	Řepiště - Frýdek-Místek	1322	16,39	17,71
	III/4848	Frýdek-Místek - Palkovice	1010	1,60	2,61
Opava	III/01137	Bobrovníky - Hlučín	974	7,34	8,31
	II/467	Štěpánkovice - Kobeřice	895	8,17	9,07
Ostrava	II/470	Heřmanice - Rychvald	880	4,30	5,18
	III/01137	Lhotka - Hošťálkovice	647	2,83	3,48
	III/4787	Proskovice – Stará Ves n. Ondř.	1079	8,50	9,58

Pachové ohradníky jsou na komunikacích instalovány obousměrně.
Celková délka je 6 807 m. Celkový počet ohradníků je 1360 ks.