

DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO uzavřené dne 25.4.2024
č. objednatele V/1008/2024/DC
č. zhotovitele 28/24

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Rekonstrukce mycí rampy vozidel -stř. Děčín“

I. Smluvní strany

Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace

Sídlo: Dubí 3, Ruská 260

Zastoupené: Lenkou Holovskou, náměstkem ředitele, pověřena řízením organizace

IČ: 00080837

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Lenka Holovská

na straně jedné

/dále jen „objednatel/

a

INSKY spol. s r. o.

Sídlo: Nový svět 100, 400 07 Ústí nad Labem

Zastoupené: Ing. Jaroslavem Štráchalem, jednatelem

IČ: 00671533

za věcné plnění smlouvy odpovídá: [REDACTED]

stavbyvedoucí dle zápisu ve stavebním deníku

za finanční plnění smlouvy odpovídá: Ing. Jaroslav Štráchal, jednatel

na straně druhé

/dále jen „zhotovitel“/

**Smluvní stany se oboustranně dohodly o doplnění smlouvy o dílo
na realizaci stavební zakázky
„Rekonstrukce mycí rampy vozidel -stř. Děčín“**

Čl. III Cena za dílo

Při provádění prací na rekonstrukci mycí rampy byly v rámci ZL zachyceny skutečnosti to v rozsahu odsouhlaseném investorem.

Cena víceprací celkem	+ 499 064,48 Kč bez DPH
Cena díla dle SoD	5 885 838,09 Kč bez DPH
Cena víceprací	1 036 588,38 Kč bez DPH
Cena méněprací	- 537 523,90 Kč bez DPH
Nová cena díla dle Dodatku č. 1	6 384 902,57 Kč bez DPH

XVI. Závěrečná ujednání

Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 25.4.2024 nabývá účinnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nedotčeny.

v Dubí dne

za objednatele

v Ústí nad Labem dne

za zhotovitele

Lenka Holovská
náměstek ředitele
pověřena řízením organizace

Ing. Jaroslav Štráchal
jednatel společnosti