

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 11.01.2024

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "**občanský zákoník**"),

na akci

„Oprava střechy MŠ Vimperk, 1. máje 180“

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 11.01.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Oprava střechy MŠ Vimperk, 1. máje 180**“, (dále jen „**smlouva o dílo**“).

- 2.2. Účelem tohoto dodatku je změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo snížením o 154.914,53 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnovém listu č. 1 – viz Příloha č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se předmět díla rozšiřuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele za podmínek této smlouvy vícepráce a méněpráce v rozsahu Přílohy č. 1.

Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.“

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	534.983,47 Kč
---------------------	---------------

(tj. pět-set-třicet-čtyři-tisíc-devět-set-osmdesát-tři-korun českých a čtyřicet-sedm-haléřů)

DPH 21 %	112.346,53 Kč
----------	---------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH	647.330,00 Kč.“
-------------------------------	------------------------

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.

- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:

Ve Vimperku dne 28.08.2024

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 28.08.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová v.r.
starostka

.....
GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil, jednatel v.r.
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 830 ze dne 27.08.2024