

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 26.10.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.07.2024

na akci

„Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk“

(dále jen „**dodatek**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk

Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:

a

1.2. Zhotovitel: GSI INVEST s.r.o.

Sídlo: Na Hroudě 3317/22, 100 00 Praha 10
Statutární zástupce: Zdeněk Kutil, jednatel
IČO: 282 60 309
DIČ: CZ28260309
Bankovní spojení:
Vedený u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 136029.

Zástupci obou smluvních stran uvedení v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 26.10.2023 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk**“, a k ní dodatek č. 1 ze dne 29.07.2024, (dále jen „**smlouva o dílo**“).
- 2.2. Účelem tohoto dodatku je v souladu s ustanovením odst. 3.6. uzavřené smlouvy o dílo změnit rozsah díla o vícepráce a méněpráce a cenu za dílo navýšením o částku

1.125.958,35 Kč bez DPH, jak je blíže popsáno ve změnových listech č. 7-10, tvořících **Přílohu č. 1**, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

- 2.3. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem mění uzavřenou smlouvu o dílo způsobem uvedeným v čl. III. níže.

III. PŘEDMĚT DODATKU

- 3.1. Smluvní strany sjednávají, že se rozsah předmětu díla upravuje tak, že se vkládá na konec odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA následující text:

„Smluvní strany sjednávají, že se zhotovitel zavazuje za podmínek této smlouvy pro objednatele provést vícepráce a neprovádět práce v rozsahu Přílohy č. 1 Dodatku č. 2.

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 je jako příloha nedílnou součástí této smlouvy.“.

- 3.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO této smlouvy se nahrazuje tímto textem:

„Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

Cena celkem bez DPH	22.445.369,92,92 Kč
---------------------	---------------------

(tj. slovy dvacet-dva-miliónů-čtyři-sta-čtyřicet-pět-tisíc-tři-sta-šedesát-devět korun-českých a devadesát-dva haléřů.)

DPH 21 %	4.713.527,68 Kč
----------	-----------------

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

Cena celkem včetně DPH	27.158.897,60 Kč.“
-------------------------------	---------------------------

- 3.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 4.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

4.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 – Změnové listy č. 7 – 10.

Objednatel:

Ve Vimperku dne 28.08.2024

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 28.08.2024

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
starostka

.....
GSI INVEST s.r.o.

Zdeněk Kutil, jednatel
jednatel

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 831 ze dne 27.08.2024