

## REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY dle Dodatku č.2 k SoD

Stavba:

**Revitalizace Pivovarských teras, Vimperk**

Objekt:

Místo:

Vimperk

Datum:

19.08.2024

Zadavatel:

Město Vimperk

Zhotovitel:

GSI INVEST s.r.o.

---

### Náklady dle SoD a Dodatku č.1 (bez DPH)

**21 319 411,57**

Náklady	ZL č.7	1 024 899,69
Náklady	ZL č.8	-183 187,72
Náklady	ZL č.9	299 366,61
Náklady	ZL č.10	-15 120,23

---

### Náklady stavby při zápočtu nákladů ZL č. 7 - 10

**22 445 369,92**