

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

„Stavební úpravy učebny odborného výcviku H12“
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
uzavřené dne 24. 6. 2024

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká, příspěvková organizace

se sídlem: Olomoucká 1140/61, 627 00 Brno

IČO: 00226475

DIČ: CZ00226475

Statutární zástupce: Ing. Zdeněk Pavlík, ředitel školy

Kontaktní osoba:

Bankovní spojení:

dále jen „**objednatel**“



a

AVISAT s.r.o.

se sídlem: Veslařská 153/136, 637 00 Brno

IČO: 26938952

DIČ: CZ26938952

Zástupce: Dalibor Lačev, jednatel

dále jen „**zhotovitel**“

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „**dodatek**“), kterým se:

1. mění ustanovení smlouvy o dílo v článku VIII. CENA DÍLA, upravené znění:

Cena bez DPH 3 560 925,76 Kč

Částka DPH 21 % 747 794,41 Kč

Cena včetně DPH 4 308 720,17 Kč

Oproti původní smluvní ceně je důvodem pro navýšení ceny díla zhotovitelem vyčíslený a objednatelům odsouhlasený rozdíl víceprací a méněprací.

Rozdíl nastal z části změnami, které nebylo možné předem předvídat a z části změnami související s odsouhlasenými odchylkami v řešeních oproti projektové dokumentaci.

Částka vyčísleného navýšení je 427 677,30 Kč včetně DPH.

Položkové vyčíslení víceprací i méněprací je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

2. uplatňuje sankce dle článku XII. SANKCE, ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

V návaznosti na navýšení ceny díla o částku 427 677,30 Kč včetně DPH a v souladu s ust. bodu 2 uplatňuje Objednatel z této částky smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení, tj. za 7 dnů **smluvní pokuta činí 1 496, 87 Kč.**

Smluvní pokuta bude uhrazena na účet Objednatele nejpozději do 27. 09. 2024.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž 1 obdrží Zhotovitel, 1 obdrží Objednatel.

Ostatní části Smlouvy o dílo uzavřené dne 24. 6. 2024 zůstávají beze změny.

V Brně dne: 20. 8. 2024

Ing. Zdeněk Pavlík
ředitel školy
za objednatele

Dalibor Lačev
za zhotovitele