

Dodatek č.1

**ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce označené „Výměna podlahových krytin v ubytovacích
provozech Správy kolejí a menz MU“ ze dne 8.7.2016**

**uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů
(dále jen „OZ“)**

I. Smluvní strany

1) Objednatel

Název: **Masarykova univerzita**
Sídlo: **Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno**
IČ: **00216224**
DIČ: **CZ00216224**
Zastoupen: **Ing. Zdeňkem Čížkem, ředitelem
Správy kolejí a menz Masarykovy univerzity na adrese Vinařská
472/5b, 603 00 Brno (též „SKM MU“)**

Bankovní spojení:
85636621/0100
Kontaktní osoba ve věcech
provozně-technických

Právní forma: **veřejná vysoká škola, nezapisuje se do obchodního rejstříku**

2) Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **PamReko s.r.o.**
Sídlo: **č.p.48, 679 61 Paměťice**
IČ: **03699056**
DIČ/VAT ID: **CZ03699056**
Zastoupen: **Davidem Hóta, jednatelem**
Zápis v obchodním rejstříku: **vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 86336**
Bankovní spojení:
IBAN:
Korespondenční adresa: **PamReko s.r.o., č.p.48, 679 61 Paměťice**
Kontaktní osoba/osoby ve věcech
provozně-technických: **info@pamreko.cz**

Článek První

Předmět změny a doplnění

1. Čl. „II. Předmět smlouvy (dílo)“ Smlouvy, odst. „2.2.1“, se doplňuje dle „Přílohy č.1 k Dodatku č.1“.

2. Čl. „IV. Doba, místo a způsob plnění“ Smlouvy, znění odst. „4.1“ upravuje a doplňuje takto:

Termín dokončení díla a předání Objednateli se z důvodu změn vyjádřených v „Příloze č.1 k Dodatku č.1“ pro objekt VŠ koleje Vinařská 5 posouvá na na 9.9.2016 a pro objekt Kounicova 50 dle možného pozdějšího nástupu na 14.9.2016.

3. Čl. „V. Cena díla a platební podmínky“ Smlouvy, odst. „5.5.1 c)“ se upravuje takto:

Cena díla se sjednává jako nejvýše přípustné ve výši:

1.311.532,- Kč (slovy jedenmiliontřistajedenácttisícpěstřicetdvě Kč) **bez DPH.**

Článek Druhý

Závěrečná ustanovením

1) Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

2) Dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

3) Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

4) Dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Výměna podlahových krytin v ubytovacích provozech Správy kolejí a menz MU“ ze dne 8.7.2016.

5) Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Příloha č.1 k Dodatku č.1 – Oprava podlahových krytin SKM MU – výkaz výměr.

V Brně dne 29.8.2016

V Paměticích dne 29.8.2016

MASARYKOVA UNIVERZITA
Vinařská 5
602 00 BRNO

.....
za Objednatele

Masarykova univerzita
Správa kolejí a menz ředitel
Ing. Zdeněk Čížek
ředitel

PamReko s.r.o.
679 61 Paměťice
056 DIČ:CZ03699056

.....
za Zhotovitele

PamReko s.r.o.
David Hóta
jednatel