



S004P01K2CZB

PŘÍLOHA č. 2



**Intersystem EU s.r.o.**  
**Dodávka a montáž dětských ihrisk a malej architektúry**

**Město Hodonín**  
Masarykovo nám. 53/1,  
695 35 Hodonín

dne: **04.09.2024**  
věc: **Harmonogram prací**  
zakázka: **„MŠ Vrchlického – Dopadová plocha s herními prvky“**

<b>Popis činnosti</b>	<b>Trvání (ve dnech)</b>
Zahájení prací, zařízení staveniště	0 – 3 den
Zemní práce, příprava pláňe	4 – 18 den
Montáž herních prvků a mobiliáře	19 - 25 den
Podkládané vrstvy spodní pro zpevněné plochy	26 - 42 den
Realizace bezpečnostní dopadové plochy z EPDM	43 - 59 den
Ukončení prací a předání díla	60 den

**Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla (ukončení doby plnění):  
Do 60 dnů od zahájení stavebních prací.**

