

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004875
Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 116 0009
Název veřejné zakázky:
160/24 I/20 – úprava svahu v km 2,3 – 2,8
ze dne 08.07.2024
(dále jen „Smlouva“)

1. Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED]
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
ŘSD ČR, vedoucí provozního úseku,
Správa Karlovy Vary
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. DREDGER s.r.o.

se sídlem: Dubina 30, 362 72 Šemnice
IČO: 26353571
DIČ: CZ26353571
zápis v obchodním rejstříku: KS v Plzni, oddíl C, vložka 14845
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně také jako „Smluvní strany“).

Zdůvodnění dodatku:

Smluvní strany se dohodly na výše uvedené změně Smlouvy, a to z důvodu nefunkčnosti stavebního stroje Menzi-muck M545x, k němuž došlo v důsledku výrobní vady stroje. V rámci opravy stroje se prodloužil termín dodání opraveného stroje oproti původnímu naplánovanému termínu.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje výše uvedená Smlouva následovně:

Smluvní strany se dohodly, že Doba plnění, uvedená v odstavci III. Smlouvy ve znění:

Doba plnění	III.	15.8.2024
-------------	------	-----------

se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Doba plnění	III.	30.09.2024
-------------	------	------------

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají na základě pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.27
21:43:26 +02'00'

Objednatel
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

Digitálně podepsal
Datum: 2024.08.20 11:12:30
+02'00'

Zhotovitel
DREDGER s.r.o.