

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2023

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Město Rychnov nad Kněžnou

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miloslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 164, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: milan.belka@rychnov-city.cz, miloslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Dlažba Vysoké Mýto, s.r.o.

sídlo: Husova 438, 566 01 Vysoké Mýto

IČ: 25953818

DIČ : CZ25953818

Jednatel Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vložka 17037

telefon: [REDACTED]

bank. spojení: Komerční banka a.s., Vysoké Mýto, č.ú.: 86-708200227/0100

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

Dagmar Sejkorová, jednatelka společnosti

telefon : [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[REDACTED]

telefon: [REDACTED]

e-mail : info@dlazba-vm.cz

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. nového občanského zákoníku z. č. 89/2012 Sb., v platném znění tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2023 na akci:

„Oprava zárubní zdi ve školní zahradě“ v Rychnově nad Kněžnou

(dále jen dodatek č. 2)

Na základě dohody smluvních stran se doplňují nebo mění následující body smlouvy o dílo:

4. Cena díla a platební podmínky:

4.1. Cena díla se zvyšuje z důvodu požadovaných víceprací o částku 168 629,23 Kč bez DPH.

Celková cena díla dle **SOD a dodatků č. 1 a č. 2** činí:

Cena bez DPH:	2 033 064,93Kč
DPH	426 943,64Kč
Cena celkem:	2 460 008,57Kč

Termín řádného dokončení díla se na základě projednaných změn posouvá do **30. 9. 2024**.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Popis změny:

Na základě požadavku investora bude drobnou kostkou zdlážděna obslužná komunikace v areálu ZŠ a Praktické školy na ul. Kolowratská, jež byla z podstatné části odbourána z důvodů nutných stavebních úprav opěrné zdi. Dále bylo rozšířeno ochranné oplocení zdi z důvodu zvýšení jeho pevnosti a bezpečnosti.

Závěrečná ujednání:

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran. Dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 2 byl schválen Radou města dne 4.9.2024 číslo usnesení 528/2024

Oddělenou přílohou tohoto dodatku č. 2 je:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet prací.

Smluvní strany dodatek č. 2 přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

V Rychnově nad Kněžnou dne 9.9.2024

Ve Vysokém Mýtě dne 5.9.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za Město Rychnov nad Kněžnou
Ing. Jan Skořepa - starosta města

.....
za Dlažbu Vysoké Mýto, s.r.o.
Dagmar Sejkorová, jednatel společnosti