

č. smlouvy objednatele: **23067-K23**

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 8. 2024 dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**dodatek č. 1**“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel: SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Kounicova 688/26, Veverčí, 602 00 Brno

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3803

zastoupená: Ing. Kamil Chmela, jednatel

Ing. Radomír Hanák, jednatel

Ing. Martin Mráz, jednatel

IČO: 449 60 417 DIČ: CZ44960417

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 63108641/0100

dále jen „**objednatel**“

a

Zhotovitel: Masarykova univerzita

Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČO: 002 16 224, DIČ: CZ00216224

Filozofická fakulta

kontaktní adresa: Arna Nováka 1/1, 602 00 Brno

zastoupena: doc. Mgr. Irenou Radovou, Ph.D., děkankou fakulty

veřejná vysoká škola

Bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 85636621/0100

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**smluvní strana**“

PREAMBULE

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 1. 8. 2024 uzavřely smlouvu o dílo (datum nabytí účinnosti smlouvy 2. 8. 2024), jejímž předmětem je provedení části prací pro **projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS)** v rámci akce:

„*Modernizace trati Brno-Přerov, 2. stavba Blažovice - Vyškov*“

z. č. 23067-01

Smluvní strany se dohodly na úpravě doby plnění díla tak, jak je uvedeno v textu níže.

Čl. I. ZMĚNA SMLOUVY

1. Čl. V. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„*Zhotovitel se zavazuje splnit dílo do 5. 12. 2024.*“

Čl. II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě a každá smluvní strana obdrží jeho elektronický originál opatřený zaručenými elektronickými podpisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely určitě, vážně, a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, přičemž k zajištění jeho uveřejnění se zavazuje zhotovitel bezodkladně po jeho uzavření.

Zhotovitel:
Masarykova univerzita
Filozofická fakulta

Objednatel:
SUDOP BRNO, spol. s r.o.

.....
doc. Mgr. Irena Radová, Ph.D., děkanka

.....
Ing. Kamil Chmela, jednatel