

SMLOUVA O DÍLO

č. S9/2017/014

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Janem Němickým

ředitelem Lesního závodu Kladská

ve věcech technických jedná: [redacted] tech. pracovník stavební činnosti LZ Kladská (technický dozor)

č. telefonu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

KONOPA Vladimír s.r.o.

IČO: 035 65 785

DIČ: CZ03565785

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 30324

sídlo: Jimlíkov 51, 362 25 Nová Role

zastoupený: Vladimírem Konopou, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tuto smlouvu o dílo:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **Apartmenty Kladská č.p.10**, evidenční číslo zakázky **S9/2017/014**, a to dle projektové dokumentace - Stavební úpravy apartmány - Kladská 10/1, vypracované Ing. Arch. Pavlem Středou, Kampanila, s.r.o., Pod Špitálem 1355, Praha 5 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytýčením sítí .
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby ,
 - zajištění všech nezbytných zkoušek nutných pro řádné provádění a dokončení díla, součástí předepsaných zkoušek je tlaková zkouška vodovodního potrubí včetně průplachu, zkouška nezávadnosti použitých materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou, zkouška těsnosti a nepropustnosti kanalizace, revize elektro a ochranného pospojování, tlaková a provozní zkouška ústředního topení ,
 - projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení ,
 - údržba stavbou dotčených komunikací, včetně uvedení všech povrchů do původního stavu ,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků do původního stavu a jejich protokolární předání zpět vlastníkům ,
 - zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy ,
 - zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (2 paré + 1 v elektronické formě) objednateli .

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj zaplatit smlouvenou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelům předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Provedení víceprací je možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, již lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

III. **D o b a p l n ě n í**

1. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště alespoň 10 dní předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště.

2. Zhotovitel převezme staveniště a zahájí provádění díla v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu uvedeném ve výzvě k převzetí staveniště anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo v uvedeném termínu předáno a převzato.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do **31. 10. 2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž objednatel umožní zhotoviteli převzít řádně připravené staveniště později než **1. 5. 2017**, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Dílo je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popřípadě dílo nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle této smlouvy anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, platí, že staveniště bylo předáno a převzato v termínu uvedeném ve výzvě dle odstavce 1; objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam.
5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatel písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

IV.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 2 463 495 Kč bez DPH, slovy dva miliony čtyři sta šedesát tři tisíc čtyři sta devadesát pět korun českých bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

V.

Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílním plněním), a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených bez zjevných vad nejpozději do třetího pracovního dne po jeho uplynutí.
2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.
3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky), není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část ceny za dílo před jejich odstraněním.
4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen přerušit.
5. Splatnost faktury je 21 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.
6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
 - jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu anebo

- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

VI. Provádění prací

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště s vytýčením jeho hranice, zajištěné dostatečnými zdroji elektrické energie a vody, s přístupy dimenzovanými pro provoz stavebních mechanismů nezbytných pro provádění díla.

Objednatel prohlašuje, že pozemky, na nichž se nachází staveniště, budou po dobu určenou k provádění díla dle této smlouvy způsobilé podle projektové dokumentace k řádnému provádění stavebních prací.

Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště (včetně plochy určené pro zařízení staveniště trvalé i dočasné) se nacházejí pouze ty podzemní inženýrské sítě, které jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Žádné další podzemní vedení nebo zařízení, která by mohl zhotovitel při provádění stavebních prací porušit nebo poškodit, se na staveništi nenachází.

Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: 2 vyhotovení projektové dokumentace, z nichž 1 vyhotovení je ověřeno příslušným stavebním úřadem a 1 vyhotovení je v elektronické podobě, kopii pravomocného stavebního povolení (souhlasu s provedením ohlášené stavby) vydaného dne 27. 10. 2015. pod č.j. STAV/15/3525/SU, prodloužení Stav. povolení ze dne 8. 12. 2016 pod č.j. STAV/16/4283/SU

Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 1 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby.

Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu § 15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb. v účinném znění (zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi). Jestliže zhotovitel bude provádět stavbu způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel předem písemně informovat a zajistit na své náklady zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, jakož i jeho přizpůsobení skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění stavby.

2. Bude-li při provádění stavebních prací zjištěna vada projektové dokumentace, je zhotovitel povinen na tuto vadu objednatel neprodleně písemně upozornit a objednatel povinen postupovat

tak, aby tato vada byla bez zbytečného odkladu odstraněna. Zhotovitel není oprávněn požadovat uhrazení víceprací, jež byly vyvolány vadou projektové dokumentace, jíž mohl zhotovitel odhalit při vynaložení odborné péče při přezkoumání projektové dokumentace dle čl. II. odst. 5 této smlouvy.

3. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání nového rozhodnutí orgánu veřejné moci, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě, v němž budou uvedeny i jeho důvody.
4. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
5. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených osob, zejména zda jsou práce prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutím příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména potřebné písemnosti k nahlédnutí či případnému pořízení kopie, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky musí objednatel bez zbytečného odkladu upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo jinou prokazatelnou písemnou formou a žádat odstranění zjištěných vad.
6. Podílí-li se na provádění díla více objednatelem smluvených dodavatelů, objednatel předloží zhotoviteli specifikaci stavebních připraveností a termíny nástupů ostatních dodavatelů v dostatečném předstihu, pokud toto nebude řešeno ve zhotoviteli předloženém harmonogramu prací.
7. Zhotovitel zřídí na staveništi nezbytná zařízení staveniště, včetně sociálních zařízení, osvětlení, telefonu a skladových prostorů umístěných tak, aby neomezovala a neohrožovala okolí stavby. Odebrané energie a vodu bude dodavatel měřit a hradit.
8. Zhotovitel jmenuje stavbyvedoucím [REDAKCE]. Zhotovitel bere na vědomí, že stavbyvedoucím nesmí být osoba, která je v pracovněprávním vztahu k objednateli. Zhotovitel se pro případ, kdy by jmenovaný stavbyvedoucí tuto podmínku přestal kdykoliv v době provádění díla splňovat, zavazuje, že neprodleně, nejpozději však do jednoho týdne od okamžiku, kdy tuto skutečnost zjistí, jmenuje nového stavbyvedoucího.
9. V případě, že dojde ke změně v osobě stavbyvedoucího, je zhotovitel povinen obratem písemně objednateli oznámit osobu nového stavbyvedoucího, a to včetně jeho kontaktních údajů.
10. Jako stavbyvedoucí může být jmenována pouze osoba splňující požadavky objednatele stanovené pro výkon této funkce v zadávacích podmínkách veřejné zakázky, na kterou byla tato smlouva uzavřena.
11. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla budou podílet pouze osoby, které zejména:

- a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),
- b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými oprávněními disponovat),
- c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně činné.

12. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.
13. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli písemný seznam všech osob, které se na realizaci díla podílejí, zejména všech zaměstnanců zhotovitele (včetně agenturních zaměstnanců), živnostníků apod., s uvedením jejich jména, příjmení a zaměstnavatele (dále jen „seznam“), a to nejpozději v okamžik převzetí staveniště dle čl. III. této smlouvy.
14. V případě, že dojde ke změně osob podílejících se na realizaci díla (viz předchozí odstavec tohoto článku), zhotovitel zavazuje se bezodkladně, nejpozději však do dvou dnů poté, co k takové změně došlo, seznam aktualizovat, a to formou zápisu ve stavebním deníku.

VII.

Další povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v plném souladu s předanou projektovou dokumentací a v souladu se specifikací materiálů a výrobků uvedených ve výkazech výměr jednotlivých stavebních oddílů a oceněných v nabídkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN a ON.
2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se stavenišťem, podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být provedeny. Zároveň se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí staveniště.
3. Zhotovitel se zavazuje provést během provádění prací bezpečnostní opatření k ochraně díla a podrobit se bezpečnostním opatřením, nezbytným pro ochranu díla.
4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění,

prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.
6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností zhotovitele.
7. Zhotovitel je povinen na svůj náklad staveniště řádně ohradit a označit.
8. Zhotovitel zabezpečuje celé zařízení staveniště. Náklady na projekt, vybudování a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí dohodnuté ceny za dílo. Dodavatel je povinen udržovat všechny objekty zařízení staveniště v řádném stavu.
9. Zhotovitel je povinen zajistit odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím [povinnosti viz zejména § 153 odst. 1 a 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů – dále jen „stavební zákon“].
10. V průběhu realizace stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené přiměřené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na všech kontrolních dnech a kontrolních prohlídkách stavby.
11. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se provádění stavebních prací, zajistí potřebná opatření a zajistí dozor nad bezpečností práce.
12. Zhotovitel je povinen zpracovat sám na svůj náklad přípravnou dílenskou dokumentaci, výrobní výkresy a podobně.
13. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zabezpečit zhotovitel.
14. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo.
15. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které nejsou součástí provádění díla podle této smlouvy.
16. Zhotovitel se zavazuje použít pro provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně odpovídající výkazu výměr v projektové dokumentaci a této smlouvě. Pokud to bude objednatelem požadováno, předloží mu zhotovitel vzorky materiálu před jeho zabudováním.
17. Zhotovitel se zavazuje používat v hydraulice mechanizace, která bude při provádění díla využita, pouze biologicky odbouratelné kapaliny.

18. Zhotovitel seznámí objednatelem určené pracovníky objednatele s řádnou obsluhou všech zařízení díla. Seznámení proběhne v průběhu uvádění příslušných zařízení do provozu.
19. Úhrada poplatků týkajících se napojení na vodovodní, plynové či elektrické sítě, kanalizaci a za všechny ostatní služby využívané při provádění stavebních prací je povinností zhotovitele.
20. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací stavební deník (jednoduchý záznam o stavbě) ve smyslu § 157 stavebního zákona a § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinných zněních. Stavební deník musí být na stavbě k dispozici oprávněným osobám kdykoliv v průběhu práce na staveništi. Zhotovitel je mimo jiné povinen ve stavebním deníku aktualizovat seznam v souladu s čl. VI. odst. 14. této smlouvy.
21. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat technický dozor objednatele alespoň 3 pracovní dny předem k převjímcce prací dalším postupem zakrytých. Převjímcce těchto prací zaznamená technický dozor objednatele do stavebního deníku. Nevyzve-li zhotovitel prokazatelně písemně objednatele včas k převjímcce, je povinen na žádost objednatele zakryté práce odkrýt na vlastní náklad.
22. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, zjištěných při předání a přebírání díla.
23. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši rovnající se výši nabídkové ceny. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná
24. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

VIII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele k převzetí díla alespoň 5 pracovních dnů předem. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k jejich odstranění, případně nedošlo-li k dohodě, stanoviska objednatele a zhotovitele, jakož i prohlášení objednatele, zda dílo či jeho část přejímá. Protokol bude datován a opatřen podpisy oprávněných pracovníků objednatele a zhotovitele. Zhotovitel se též zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při protokolárním předání a převzetí díla.
2. Objednatel protokolárně převezme dílo po jeho provedení. Dílo, jež vykazuje vady, objednatel není povinen převzít.
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy byl objednatel povinen provedené dílo převzít.
4. Objednatel je oprávněn požadovat po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem provedení části díla v předstihu před termínem jeho provedení dle této smlouvy.
5. Zhotovitel předá objednateli při zahájení přejímacího řízení následující doklady:
 - dokumentace skutečného provedení stavby v případě změn,
 - revizní knihu ve dvojím vyhotovení se seznamem očíslovaných příloh – zprávy a příslušné doklady stanovené právními předpisy nebo touto smlouvou, ověřující požadované vlastnosti a kvalitu materiálů, výrobků a zařízení použitých k provedení díla; výrobky a materiály použité při stavebních pracích musí mít platné certifikáty nebo příslušná rozhodnutí o schválení, nebo osvědčení o vhodnosti,
 - evidence odpadů (doklady o likvidaci odpadů ze stavby), potvrzená oprávněným příjemcem,
 - originál stavebního deníku.

IX.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
2. Je-li součástí provedení díla i dodávka výrobků, strojů či zařízení a tato je za účelem provedení díla zhotovitelem zajištěna osobou od zhotovitele odlišnou, poskytuje zhotovitel objednateli v těchto případech záruční dobu o délce trvání tak, jak je tato poskytnuta výrobcem (popř. třetí osobou, která předmětný výrobek, stroj či zařízení dodá, je-li tato delší než záruka poskytovaná výrobcem), minimálně však 24 měsíců. Tato záruční doba rovněž počíná běžet dnem převzetí díla objednatel.
3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatel. Uplatní-li objednatel u

zhotovitele právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 3, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

X.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0.1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení. V případě prodlení s provedením díla delšího než jeden měsíc je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši dle tohoto odstavce za první jeden měsíc prodlení a smluvní pokutu ve výši dle odstavce 2.
2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než jeden měsíc, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny prací, jež zbývá provést do řádného zhotovení díla dle této smlouvy, určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy.
3. V případě, že zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce v rozporu s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny takových prací určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené.
4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. IX. odst. 3 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny vadně provedených prací (popř. z ceny vadného výrobku, stroje či zařízení) určené bez DPH dle čl. IV. ve spojení s přílohou této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny těchto prací (výrobku, stroje či zařízení) tak, jakoby se jednalo o práce bezvadně provedené (výrobek, stroj či zařízení bezvadné).
5. V případě prodlení zhotovitele s předložením seznamu dle čl. VI. odst. 13. této smlouvy nebo s provedením jeho aktualizace dle čl. VI. odst. 14. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za každý, byť i započatý den prodlení.
6. V případě porušení čl. VII. odst. 23 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
7. V případě porušení čl. VI. odst. 8, 9, nebo 10 nebo čl. VII. odst. 24 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč za každé takové porušení a, byť i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.
8. V případě prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle čl. VII. odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

9. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 21 věty první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každé takové porušení.
10. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. VII. odst. 2 věty poslední nebo čl. VII. odst. 10 věty poslední nebo čl. VIII. odst. 1 věty poslední této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé takové porušení.
11. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV odst. 1 této smlouvy za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.
12. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny bankovní záruky zajišťující dluhy (závazky a povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy objednateli delšího než 15 dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 15 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. IV. této smlouvy.
13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem význam zajišťované povinnosti řádného dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, když pozdním dokončením díla mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona o zadávání veřejných zakázek apod.).
14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, zajištěném smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) s lhůtou splatnosti 21 dní od jejího doručení povinné straně.
16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.
17. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
 - je-li dílo prováděno v rozporu s touto smlouvou, nebo
 - prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 35 dnů, nebo
 - jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit, nebo
 - zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. VI. odst. 11. nebo čl. VI. odst. 12. této smlouvy, nebo prohlášení učiněné v čl. VI. odst. 11. či odst. 12. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.
3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo delšího než 35 dnů.

XII.

Bankovní záruka

1. Plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.) musí být zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od **1. 5. 2017**, případně od okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li k jejímu uzavření později, nejméně do **31.1.2018**, z jejíhož obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelna a úvěrní družstvo (dále jen „banka“) poskytne objednateli plnění až do výše nejméně **15%** z ceny za dílo dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy bez DPH. Zhotovitel je povinen zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu s touto smlouvou, ~~to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.~~
2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodného obohacení, apod.).
3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.
4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné

její výše dle této smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené (doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

5. V případě prodlení zhotovitele s předložením originálu záruční listiny dle této smlouvy je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XIII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
6. Součástí této smlouvy je příloha – rozpočet.

V Jimlíkově dne: 24. 4. 2017

V Lázních Kynžvartu dne: 17. 5. 2017

KONOPA Vladimír s.r.o.



Ing. Jan Němický, ředitel Lesního závodu Kladská

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Lesní závod Kladská
K Pramenům 217, 354 91 Lázně Kynžvart

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	96/2014
Zakázka	Stavební úpravy apartmánu Kladská 10/1 Mariánské Lázně
Klasifikace	Budovy pro výrobu a služby
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Stavební úpravy apartmány Kladská 10/1 Mariánské Lázně

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební úpravy	1 657 948	19,4	348 169	2 006 118
003: Svislé konstrukce	17 756	2,7	3 729	21 485
006: Úpravy povrchu	242 927	4,9	51 015	293 942
009: Ostatní konstrukce a práce	114 291	0,0	24 001	138 292
099: Přesun hmot HSV				
711: Izolace proti vodě	1 012	0,1	213	1 224
713: Izolace tepelné	96 369	2,6	20 237	116 606
720: Zdravotní technika	164 236	0,0	34 490	198 726
730: Ústřední vytápění	179 700	0,1	37 737	217 437
740: Silnoproud	85 000		17 850	102 850
762: Konstrukce tesařské				
763: Konstrukce montované	137 571	3,2	28 890	166 461
766: Konstrukce truhlářské	235 975	0,5	49 555	285 530
767: Konstrukce zámečnické	21 000	0,0	4 410	25 410
769: Vzduchotechnické konstrukce	12 300	0,0	2 583	14 883
771: Podlahy z dlaždic	95 476	3,2	20 050	115 525
775: Podlahy dřevěné	120 844	1,6	25 377	146 222
776: Podlahy poviakové				
781: Obklady keramické	95 494	0,4	20 054	115 547
783: Nátěry	13 340	0,1	2 801	16 141
784: Malby	19 858	0,2	4 170	24 028
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	4 800		1 008	5 808
Celkem (bez DPH)	1 657 948			
DPH	348 169			
DPH 21 % ze základny: 1 657 948	348 169			
Celkem (včetně DPH)	2 006 118 CZK			

Por. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátě	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn ost	Jedn. súř	Súř	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
----------	-----	-------	----	--------------------	--------	--------	------------	------	--------------	--------------	-----------	-----	--------------	-----	------------

SO_01: Stavební úpravy

003: Svislé konstrukce															
1.	SP	34023821	Zazdílková otvoru pl do 1 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel II do 100 mm	m ²	-	-	-	-	-	0,12335	-	-	21	-	-
					6,645									1 657 948	19,4
					20161									17 756	2,7
														-	-
2.	SP	34023921	Zazdílková otvoru pl do 4 m ² v příčkách nebo stěnách z cihel II do 100 mm	m ²	-	-	-	-	-	0,12335	-	-	21	-	-
					1,3									-	-
					20161									-	-
3.	SP	31023921	Zazdílková otvoru pl do 4 m ² ve zdivu nadzákladovým chliami pálenými na MVMC	m ³	-	-	-	-	-	1,87750	-	-	21	-	-
					0,648									-	-
					20161									-	-
4.	SP	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových pěných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m ³	m ²	18,72	-	18,72	480,00	8 986	0,06982	1,3	-	21	1 887	10 873

5.	SP	317142221	Preklady nenosné přímé z pórobetonu Ytong v příčkách tl 100 mm pro světlou otvoru do 1010 mm	kus	6,0	-	6,0	460,00	2 760	0,02684	0,2	-	21	580	3 340
					0,033									226	1 302
					20161									-	-
6.	SP	317944321	Válčované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,033	-	0,033	32 250,00	1 076	1,09000	0,0	-	21	226	1 302
					0,033									-	-
					20161									-	-
7.	SP	317944323	Válčované nosníky č. 14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,07	-	0,07	36 130,00	2 532	1,09000	0,1	-	21	532	3 064
					0,07									-	-
					20161									-	-
8.	SP	317234410	Válčovaná mezi nosníky z cihel pálených na MC	m ³	0,476	-	0,476	4 126,00	1 964	1,94302	0,9	-	21	412	2 376
					0,476									92	531
					20161									-	-
9.	SP	346244391	Přehovnění jednostranně v do 200 mm válčovaných nosníků chliami	m ²	0,85	-	0,85	516,00	439	0,17818	0,2	-	21	92	531

006: Úpravy povrchu															
10.	SP	76583141	Zateplení podlahy železobetonovou vrstvou tl. 100mm	m ²	59,05	-	59,05	829,00	48 952	0,00004	0,0	-	21	10 280	59 232
					59,05									93 170	93 170
					20161									-	-
11.	SP	612311131	Podlahy vnitřních stěn keramickým dlaždicím do 3 mm	m ²	385,0	-	385,0	200,00	77 000	0,00300	1,2	-	21	16 170	93 170
					115,0									-	-
					20161									-	-
12.	SP	612321321	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně	m ²	146,0	-	146,0	220,00	32 120	0,01320	1,9	-	21	6 745	38 865
					31,0									-	-
					20161									-	-

13.	SP	642944121	Osazování ocelových zábrudí dodatečně pl do 2,5 m ²	kus	15,0	-	15,0	570,00	8 550	0,04684	0,7	-	21	1 796	10 346
					15,0									31 944	31 944
					20161									-	-
14.	H	Dodávka	Zábrudí ocelové normovaná HSE - S 600/800, ústř 80	kus	15,0	-	15,0	1 760,00	26 400	-	-	-	21	5 544	5 544
					12,0									103	595
					20161									-	-
15.	SP	615142012	Podlahy vnitřních stěn keramickým dlaždicím do 3 mm	m ²	12,0	-	12,0	41,00	492	0,00085	0,0	-	21	2 184	12 584
					40,0									-	-
					20161									-	-
16.	SP	612142001	Podlahy vnitřních stěn keramickým dlaždicím do 3 mm	m ²	40,0	-	40,0	260,00	10 400	0,00489	0,2	-	21	2 184	12 584
					170,0									7 854	45 254
					7,5									339	1 951
					20161									-	-

009: Ostatní konstrukce a práce															
19.	SP	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xyolitových tl do 10 mm plochy přes 1 m ²	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
					8,4									24 001	138 292
					28,62									-	-
					20161									-	-
20.	SP	968072455	Vybourání kovových dveřních zárudí pl do 2 m ²	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
					21,2									0,07600	0,07600
					1,59400									21	21
					20161									-	-
21.	SP	962032631	Bourání zdiva komínového nad střešou z cihel na MV nebo MVMC	m ³	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	-
					1,051									-	-
					20161									-	-

Prof. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. ost	Sut'	Sazba DPH	Cena s DPH
22.	SP 962031133	Bourání příček z ořel pálených na MVC tl do 150 mm 10,9*0,15*0,9*1,1*1,3*3,4*4,0*4,2*4,5*0,6*2*3-0,9*2 - necenit provedeno v roce 2016!	m2	-	-	-	-	-	-	0,26100	-	21	-
				24,225									
23.	SP 97103862	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváric nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 100 mm	m2	-	-	-	-	-	-	0,11700	-	21	-
				1,518									
24.	SP 97103863	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváric nebo příčkových pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	-	-	-	-	-	-	0,16500	-	21	-
				1,895									
25.	SP 97103869	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tváric nebo příčkových pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	-	-	-	-	-	-	1,50000	-	21	-
				0,283									
26.	SP 962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3	m3	-	-	-	-	-	-	1,95000	-	21	-
				0,413									
27.	SP 97103354	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	-	-	-	-	-	-	1,80000	-	21	-
				0,284									
28.	SP 97805954	Odsekání a odabrání okladů, stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	-	-	-	-	-	-	0,06800	-	21	-
				1,98									
				20,9									
				1,74									
				25,9									
29.	SP 962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MC do 1m3 Přo zdivy B1: 4,8*0,2*0,2*0,2*0,2*0,2 - necenit provedeno v roce 2016!	m3	-	-	-	-	-	-	1,95000	-	21	-
				0,756									
30.	SP 949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešenovou podlahou v do 1,9 m zatižení do 150 kg/m2	m2	120,0	-	120,0	110,00	13 200	0,00013	0,0	-	21	2 772
31.	SP 941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	328,0	-	328,0	110,00	36 080	-	-	-	21	7 577
32.	SP 941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	9 840,0	-	#####	2,50	24 600	-	-	-	21	5 166
33.	SP 941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	328,0	-	328,0	80,00	26 240	-	-	-	21	5 510
34.	SP 952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	233,0	-	233,0	57,00	13 281	0,00004	0,0	-	21	2 789
35.	D+M X4	Hasicí přístroj práškový - dodání a montáž	kus	1,0	-	1,0	890,00	890	-	-	-	21	187
													1 077
099: Přesun hmot HSV													
36.	SP 997002611	Nakládání sutí a vybouraných hmot - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	SP 997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38.	SP 997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39.	SP 997013211	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	SP 99701383	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné) - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41.	SP 998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m - necenit provedeno v roce 2016!	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								1 012	0,1			213	1 224
42.	SP 71113117	Izolace proti vodě	m2	24,0	-	24,0	32,00	768	0,00300	0,1	-	21	161
				24,0									929
43.	SP 998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	3,21	-	3,21	76,00	244	-	-	-	21	51
													295
713: Izolace tepelné													
44.	SP 713110811	Odstavení tepelné izolace stropů volně kladených z vláknitých materiálů tl do 100 mm - včetně separační vstvy - provedeno v roce 2016!	m2	169,0	-	169,0	-	-	-	0,00140	0,2	21	20 237
45.	SP 713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohovními, pásy, dílci, deskami	m2	110,0	-	110,0	60,00	6 600	-	-	-	21	1 386
													7 986

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztrátne	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn. Jedn. suť	Suť	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
116.	H	Dodávka Dveře vnitřní dřehované Sapelli Elegant - jednokřídlé model 10, protipožární EW - C 15DP3, materiál dýna dub, kování nerez, zámek - předběžná cena	kus	3,0	-	3,0	5 600,00	16 800	-	-	-	21	3 528	20 328
117.	D+M	X1 Kuchyňská linka včetně spotřebičů dle projektu interiéru (výpis T1) - orientační cena	m	10,6	-	10,6	9 800,00	103 880	-	-	-	21	21 815	125 695
118.	D+M	X2 Vestavná skříň dle projektu interiéru (výpis T2) - orientační cena	kus	4,0	-	4,0	12 700,00	50 800	-	-	-	21	10 668	61 468
119.	D+M	X3 Vestavná skříň bez dveří dle projektu interiéru (výpis T3) - orientační cena	kus	2,0	-	2,0	7 500,00	15 000	-	-	-	21	3 150	18 150
120.	SP	766694111 Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,0	-	11,0	95,00	1 045	-	-	-	21	219	1 264
121.	H	Dodávka Deska parapetní typ 75 Baudexor - LxBxH 6000x300x20 mm, barevný odstín dub	m	13,8	-	13,8	310,00	4 278	0,03900	0,5	-	21	898	5 176
122.	SP	998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	%	1,08	-	1,08	2 150,00	2 322	-	-	-	21	488	2 810
767: Konstrukce zámečnické														
125.	SP	767531111 Osazení a dodávka vstupní rohože 1200x600mm (GAPA Rñwell)	ks	1,0	-	1,0	1 100,00	1 100	0,00030	0,0	-	21	231	1 331
126.	SP	76722020 Zábřadl schodiště z trubek na ocelovou konstrukci hmotnosti do 25 kg - včetně madla nerez / pozice Z1 a Z2	m	5,4	-	5,4	1 350,00	7 290	0,00011	0,0	-	21	1 531	8 821
127.	H	Dodávka Schody stropní skládací z Al profilu Triant Alutrag E130 - Therm vněj. rozm. 1100x700 mm	kus	1,0	-	1,0	11 800,00	11 800	0,03200	0,0	-	21	2 478	14 278
128.	D+M	R pol Dodávka a montáž stožáru antény pr. 50mm, dl. 2m	kus	1,0	-	1,0	470,00	470	-	-	-	21	99	569
129.	SP	998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	190,00	340	-	-	-	21	71	412
768: Vzduchotechnické konstrukce														
130.	SP	769001 Vzduchotechnika dle nabídky	kpl	1,0	-	1,0	12 300,00	12 300	0,00729	0,0	-	21	2 583	14 883
771: Podlahy z dlaždic														
131.	SP	771591111 Podlahy penetrace pochludu	m2	80,63	-	80,63	30,00	2 419	0,00030	0,0	-	21	508	2 927
132.	SP	771571112 Montáž podlah z keramických dlaždic rezných hladkých do malty do 9 ks/m2	m2	80,63	-	80,63	250,00	20 158	0,03766	3,0	-	21	4 233	24 391
133.	SP	771443113 Montáž soklíků z obkladaček hutných lepených rovnych v do 120 mm	m	59,0	-	59,0	80,00	4 720	0,00062	0,0	-	21	991	5 711
134.	SP	771591171 Montáž profilu ukončujícího pro plynulý přechod	m	6,0	-	6,0	30,00	180	0,00020	0,0	-	21	38	218
135.	SP	771274123 Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm	m	20,0	-	20,0	180,00	3 600	0,00147	0,0	-	21	756	4 356
136.	SP	771274232 Montáž obkladů podstupnic z dlaždic hladkých keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm	m	20,0	-	20,0	170,00	3 400	0,00098	0,0	-	21	714	4 114
137.	SP	771443132 Montáž soklíků z obkladaček hutných schodišťových stupňových lepených v do 90 mm	m	8,5	-	8,5	170,00	1 445	0,00046	0,0	-	21	303	1 748
138.	H	Dodávka Dlaždice RAKO Rock 60x30cm	m2	87,5	10,00	96,25	420,00	40 425	-	-	-	21	8 489	48 914
139.	H	Dodávka Schodovka s protiskluzovými rýhami 30x60 cm	kus	34,0	-	34,0	370,00	12 580	-	-	-	21	2 642	15 222
140.	H	Dodávka Profil nerezový přechodový - LxBxH 1000x25x9 mm.	m	6,0	-	6,0	110,00	660	0,00011	0,0	-	21	139	799
141.	SP	998771202 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	6,58	-	6,58	895,00	5 889	-	-	-	21	1 237	7 126
775: Podlahy dřevěné														
142.	SP	775511800 Demontáž podlah výškových lepených s lišdami lepenými	m2	-	-	-	-	-	0,02500	-	-	21	-	-
100,51														
10,45+37,66+23,20+22,61+17,67 = necenit provedeno v roce 2016														
143.	SP	775511611 Podlahy z výškových lepených, š do 22 mm, š do 70 mm, dl do 500 mm, dub l - včetně rohových lišt - dle výběru investora	m2	89,2	-	89,2	1 340,00	119 528	0,01762	1,6	-	21	25 101	144 629
144.	SP	998775202 Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	%	1,2	-	1,2	1 097,00	1 316	-	-	-	21	276	1 593
776: Podlahy pvlakové														
145.	SP	776511820 Demontáž lepených pvlakových podlah s podložkou ručně	m2	-	-	-	-	-	0,00300	-	-	21	-	-
11,45+33,25 = necenit provedeno v roce 2016														
146.	SP	776200820 Odstranění podlahovin ze schodišťových stupňů - lepené, s podložkou - včetně provedení v roce 2016,	m	-	-	-	-	-	0,00050	-	-	21	-	-

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez zt.	Zhrané	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotn Jedn. sut' ost	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
781: Obklady keramické														
147.	SP	781495111 Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	111,0	-	111,0	30,00	3 330	0,00030	0,0	-	21	20 054	115 547
148.	SP	781414111 Montáž obkladů vnitřních pravouhlych pórovitých do 22 kařm2 lepených flexibilním lepidlem	m2	111,0	-	111,0	350,00	38 850	0,00300	0,3	-	21	8 159	47 009
149.	H	Dodávka Obkladůka pórovitová keramická RAKO Rock, Light 30x60 cm	m2	78,0	10,00	88,8	430,00	36 894	-	-	-	21	7 748	44 642
150.	H	Dodávka Obkladůka pórovitová keramická RAKO 30x30cm - barva bílá, jákostí 1	m2	33,0	10,00	38,3	330,00	11 979	-	-	-	21	2 516	14 495
151.	SP	781495185 Keramické rohy - řezání keramických obkladůček 45'	m	38,0	-	38,0	35,00	1 330	-	-	-	21	279	1 609
152.	SP	998781202 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	3,37	-	3,37	923,00	3 111	-	-	-	21	653	3 764
783: Nátery														
153.	SP	783783312 Nátery řesařských kci proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísňím prevenivní dvojnásobně v exteriéru	m2	304,0	-	304,0	10,00	3 040	0,00004	0,0	-	21	638	3 678
154.	SP	783626200 Nátery syntetické truhlářských konstrukci barva standardní lazurovacím lakem 2x lakování	m2	112,0	-	112,0	80,00	8 960	0,00022	0,0	-	21	1 882	10 842
155.	SP	783121133 Nátery syntetické OK 1x antikorozní, 1x základní, 2x email / odhad	m2	20,0	-	20,0	67,00	1 340	0,00098	0,0	-	21	281	1 621
784: Malby														
156.	SP	784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m - 135 m ² provedeno v roce	m2	-	-	-	-	-	0,00100	0,2	-	21	4 170	24 028
157.	SP	784459632 Malby z malířských směsí Primalex - mal. směs tekutá disp., bílá, ořeruvz., dvojnás. s pen. nářerem, v místnostech, výška 3,8 - 5,0 m	m2	397,0	-	397,0	33,00	13 101	0,00031	0,1	-	21	2 751	15 852
158.	SP	784211101 Dvojnásobně bílé malby SDK ze směsi ořeruvzdomých v místnostech výšky do 3,80 m	m2	233,0	-	233,0	29,00	6 757	0,00026	0,1	-	21	1 419	8 176
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady														
159.	ON	001 Zářerení staveniše	%	1,5	-	1,5	3 200,00	4 800	-	-	-	21	1 008	5 808

Figura Výraz Hodnota

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	96/2014/1
Zakázka	Stavební úpravy apartmány Kladská 10/1 Mariánské Lázně - střecha
Klasifikace	Budovy pro výrobu a služby
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	Anonymní přístup (pouze pro lokální instalace)

Zakázka:

Stavební úpravy apartmánu Kladská 10/1 Mariánské Lázně - střecha

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_02: Střecha	805 547	21,7	169 165	974 712
099: Přesun hmot HSV	6 455		1 356	7 810
762: Konstrukce tesařské	236 925	7,3	49 754	286 679
764: Konstrukce klempířské	172 924	0,4	36 314	209 237
765: Krytiny tvrdé	257 081	1,5	53 987	311 068
767: Konstrukce zámečnické	129 163	0,2	27 124	156 287
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	3 000		630	3 630

Celkem (bez DPH)

805 547

DPH

169 165

DPH 21 % ze základny: 805 547

169 165

Celkem (včetně DPH)

974 712 CZK

SO_02: Střecha

099: Přesun hmot HSY

1.	SP	997002811	Nakládání sutí a vyburaných hmot	1	6,6	-	6,6	135,00	891	-	-	-	-	21	187	1 078	7 810
2.	SP	997006512	Vodorovné doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	1	6,6	-	6,6	4,00	26	-	-	-	-	21	6	32	32
3.	SP	997006519	Převážení k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	1	59,4	-	59,4	31,00	1 841	-	-	-	-	21	367	2 228	2 795
4.	SP	997013211	Vzrůstávání doprava sutí a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m	1	6,6	-	6,6	350,00	2 310	-	-	-	-	21	485	2 795	2 795
5.	SP	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	1	6,6	-	6,6	210,00	1 396	-	-	-	-	21	291	1 677	1 677

762: Konstrukce tesalské

6.	SP	762213811	Demontáž ochranného přimočarého nebo křivočarého š do 1,0 m s podstupnicemi - včetně zbrazení	m	3,5	-	3,5	250,00	875	-	-	-	-	21	184	1 059	286 679
7.	SP	762342812	Demontáž latrování střech z latí osové vzdálenosti do 0,50 m	m ²	309,0	-	309,0	13,00	4 017	-	-	-	-	21	844	4 861	4 861
8.	SP	762811811	Vyburání otvoru stropu pro skládací schody	m ²	0,8	-	0,8	17,00	14	-	-	-	-	21	3	16	16
9.	SP	762332132	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm ²	m	165,0	-	165,0	180,00	29 700	-	-	-	-	21	6 237	35 937	35 937

15,0

150,0

150,0

10.	SP	762332133	Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm ²	m	22,3	-	22,3	199,00	4 438	-	-	-	-	21	932	5 370	5 370
11.	SP	762332921	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm ² včetně materiálu	m	236,0	-	236,0	125,00	29 750	0,00732	1,7	-	-	21	6 248	35 998	35 998

236,0

236,0

236,0

12.	SP	762342214	Montáž latrování na střechách jednoduchých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm	m ²	280,0	-	280,0	52,00	14 560	-	-	-	-	21	3 058	17 618	17 618
13.	SP	762085103	Montáž kovových želez, příložek, ostek nebo láhnel	kus	28,0	-	28,0	50,00	1 400	0,00267	0,1	-	-	21	294	1 694	1 694
14.	SP	766412213	Montáž obložení stěn hoblovanými prky z měkkého dřeva	m ²	112,0	-	112,0	260,00	29 120	-	-	-	-	21	6 115	35 235	35 235
15.	SP	762412501	Montáž ošlívání spár stěn hoblovanými šišťami	m	730,0	-	730,0	26,00	18 980	-	-	-	-	21	3 986	22 966	22 966
16.	SP	762439001	Montáž obložení stěn podkladový roší z latí tl. 2cm včetně založení na trámku 10x10cm	m	240,0	-	240,0	70,00	16 800	0,00002	0,0	-	-	21	3 528	20 328	20 328
17.	SP	R pol	Úprava obkladu vnějších stěn proti hmyzu sítkou spodní horní	kus	1,0	-	1,0	190,00	190	-	-	-	-	21	40	230	230
18.	SP	762812140	Montáž zátkou z prken - lávka na půdě - hoblovaná, vrchní na straz.	m ²	20,0	-	20,0	130,00	2 600	-	-	-	-	21	546	3 146	3 146

20,0

20,0

20,0

3,151

3,151

3,151

19.	SP	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latrování, světlíky, klíny	m ³	10,095	-	10,095	700,00	7 067	0,02337	0,2	-	-	21	1 484	8 550	8 550
20.	H	Dodávka	Hranol z jehličnatého dřeva - jakost I, délka <6 m	m ³	3,86	-	3,86	6 500,00	25 090	0,55000	2,1	-	-	21	5 269	30 359	30 359
21.	H	Dodávka	Řezivo - prkno hoblované - materiál smrk, tl. 22-25 mm, šířka 160 mm, délka 3-5 m	m ³	3,151	-	3,151	5 800,00	18 276	0,55000	1,7	-	-	21	3 938	22 114	22 114

3,151

3,151

3,151

7,300

7,300

7,300

5,58

5,58

5,58

14 250

14 250

14 250

7 300

7 300

7 300

12 499

12 499

12 499

22.	H	Dodávka	Lat z jehličnatého dřeva - rozměr 40/60 mm, délka <6 m	m ³	2,5	-	2,5	5 700,00	14 250	0,55000	1,4	-	-	21	2 993	17 243	17 243
23.	H	Dodávka	Lat hoblovaný 40x20mm - materiál smrk, jedle	m	730,0	-	730,0	10,00	7 300	-	-	-	-	21	1 533	8 833	8 833
24.	SP	998762202	Přesun hmot procentní pro kce tesalské v objemech v do 12 m	%	5,58	-	5,58	2 240,00	12 499	-	-	-	-	21	2 625	15 124	15 124

5,58

5,58

5,58

7 300

7 300

7 300

12 499

12 499

12 499

14 250

14 250

14 250

7 300

7 300

7 300

12 499

12 499

12 499

25.	SP	764001821	764: Konstrukce klempířské	m ²	309,0	-	309,0	135,00	41 715	-	-	-	-	21	8 760	209 237	209 237
26.	SP	R pol	Demontáž krytiny plechové ze svítku nebo tabulí do sutí - včetně lemůvek a provozního zakrytí 61,8 m ² prky a asfaltovou krytinou	m ²	309,0	-	309,0	98,00	30 282	-	-	-	-	21	6 599	36 641	36 641
27.	SP	764004801	Provozovní zakrytí střešních při demontáži	m	43,0	-	43,0	39,00	1 677	0,00260	0,1	-	-	21	352	2 029	2 029
28.	SP	764004861	Demontáž podokapání žlábu do sutí	m	36,0	-	36,0	20,00	720	-	-	-	-	21	151	871	871
29.	SP	764226405	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Al plechu Lindab řs 350 mm - K1	m	13,8	-	13,8	160,00	2 208	0,00094	0,0	-	-	21	464	2 672	2 672
30.	SP	764226401	Oplechování parapetu rovných mechanicky kotvené z Al plechu Lindab řs 150 mm /K2 - (oplechování zakládacího hranolu dřev. obkladu)	m	53,9	-	53,9	180,00	9 702	0,00039	0,0	-	-	21	2 037	11 739	11 739

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

309,0

Poř. Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Zitravné	Výměra	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn. ost	Hmotn. Jedd. sut'	Sut'	Sazba DPH	DPH	Cena s DPH
31.	SP	764621404 Žlab podokapní půlkruhový z AI plechu Lindab rš 330 mm - včet. háků, šel, kotlíků a okapničky rš 100 / K3	m	43,2	-	43,2	510,00	22 032	0,00088	0,0	-	21	4 627	26 659
32.	SP	764528422 Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z AI plechu Lindab průměru 100 mm - K4	m	36,0	-	36,0	430,00	15 480	0,00108	0,0	-	21	3 251	18 731
33.	SP	764171301 Krytíny systéme LINDAB - plechy hladké - tabule tvrdá, FOP/FA, plastisol, velikost 1250x2000 mm, tloušťka 0,60 mm, sklón do 30 °/K5	m2	29,0	-	29,0	390,00	11 310	0,00985	0,3	-	21	2 375	13 685
34.	SP	764339331 Lemování komínu pásem Vakaflex rš 370mm - včetně listů AI rš 100mm, na hladké a drážkové křivě, v ploše /K6	m	7,5	-	7,5	742,00	5 565	0,00004	0,0	-	21	1 169	6 734
35.	SP	764021421 Oplechování přechodu stěny vikýře na střechu pásem Vakaflex rš 370mm - včetně těsnící listů Lindab rš 100mm /K7	m	27,5	-	27,5	680,00	18 700	0,00029	0,0	-	21	3 927	22 627
36.	SP	764339341 Oplechování útlabí - na sucho, spojovací pás samolepicí /K8 - varianta Lindab rš 800mm	m	17,9	-	17,9	380,00	6 802	0,00022	0,0	-	21	1 428	8 230
37.	SP	764224404 Napojení krytiny na stávající atiku pásem Vakaflex rš 370mm včetně listů Lindab rš 100mm /K9	m	5,74	-	5,74	710,00	4 075	0,00078	0,0	-	21	856	4 931
38.	SP	998764202 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	1,56	1 702,00	2 655	-	-	-	21	558	3 213
			765: Krytiny tvrdé			257 081			1,5			53 987 311 068		
SP	765337102	Montáž betonové krytiny - taška drážková, střecha jednoduchá, na sucho	m2	274,0	-	274,0	220,00	60 280	-	-	-	21	12 659	72 939
H	Dodávka	Taška moravská Bramac plus - základní 1/1, polřeba 10 ks/m2, rozměry 332x420 mm	kus	2 685,0	2,00	2 738,7	22,00	60 251	0,00450	12,3	-	21	12 653	72 904
SP	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	-	5,33	1 420,00	7 569	-	-	-	21	1 589	9 158
SP	765331667	Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - doplnky - ochranné větrací prvky, mřížka, šířka 52 mm	m	45,5	-	45,5	190,00	8 645	0,00012	0,0	-	21	1 815	10 460
			22,5x33			45,3								
SP	765331014	Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - doplnky - hřebeny, hřebenače s krycím pásem na sucho, taška bobrovka, vel. 250/218x450 mm	m	41,0	-	41,0	450,00	18 450	0,01385	0,6	-	21	3 875	22 325
			hřebenový 6			6,0								
			stěnový větrákový 20			25,0								
			at.1.kar. 6			6,0								
41.	SP	765331002 Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - hřeben z hřebenačů - na sucho, větrací pás s kartáči, Moravská plus	m	30,5	-	30,5	510,00	15 555	0,01360	0,4	-	21	3 267	18 822
			2x7x3			30,5								
42.	SP	765331102 Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - nároží z hřebenačů - na sucho, větrací pás s kartáči, Moravská plus	m	9,9	-	9,9	270,00	2 673	0,01416	0,1	-	21	561	3 234
			1,83x3x3			9,9								
43.	SP	765331142 Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - šitové hrany - tašky krajní s ozubem, Moravská plus	m	14,0	-	14,0	190,00	2 660	0,01901	0,3	-	21	559	3 219
			1x2			14,0								
44.	SP	765901106 Zakrytí šikmých střech podstřešní hydroizolační fólií - fólie Nicofol 105	m2	280,0	15,00	322,0	58,00	18 676	0,00012	0,0	-	21	3 922	22 598
45.	SP	766671301 Výlez na střechu VELUX VLT - 450x550 mm, včetně lemování	kus	2,0	-	2,0	7 300,00	14 600	0,01650	0,0	-	21	3 066	17 666
46.	SP	765337285 Přilezácí tašek betonových - s uchycením	m	26,2	-	26,2	135,00	3 537	0,00003	0,0	-	21	743	4 280
			6,2x20			26,2								
47.	SP	765331603 Zastřešení betonovou krytinou BRAMAC - plastové tašky - tašky z plastů pro krytinu drážkovou, odvětrávací s nástavcem, krytem, spojkou a redukčním prvkem	kus	4,0	-	4,0	460,00	1 840	0,00280	0,0	-	21	386	2 226
48.	SP	766671001 Okna sřešení VELUX - klyná, typ GLL 1055, osazení do krytiny profilované, rozměr 55x78 cm	kus	1,0	-	1,0	9 460,00	9 460	0,00026	0,0	-	21	1 987	11 447
49.	H	Dodávka Sněhová zábrana (Classic) - délka 3000 mm	kus	2,0	-	2,0	3 490,00	6 980	-	-	-	21	1 466	8 446
50.	H	Dodávka Střešní lávka (Classic)	kus	3,0	-	3,0	4 300,00	12 900	-	-	-	21	2 709	15 609
51.	SP	998765202 Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	-	5,33	2 440,00	13 005	-	-	-	21	2 731	15 736
			767: Konstrukce zámečnické			129 163			0,2			27 124 156 287		
52.	SP	767995115 Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - díle statiky vč. D1.2.b2	kg	3 020,0	-	3 020,0	29,00	87 580	0,00005	0,2	-	21	18 392	105 972
53.	SP	767995114 Montáž a dodávka atypických zámečnických konstrukcí - rám R1 díle statiky vč. D1.2.b3	kg	1 191,3	-	1 191,3	33,00	39 313	0,00005	0,1	-	21	8 256	47 569
54.	SP	998767202 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	1,79	1 268,00	2 270	-	-	-	21	477	2 746
			VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			3 000			-			630 3 630		
55.	ON	001 Zařízení staveniště	%	1,5	-	1,5	2 000,00	3 000	-	-	-	21	630	3 630
			4 z 6									24.04.2017		
www.euroCALC.cz														

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

