

STRATEGICKÝ PLÁN SZP

**SMLOUVA O DÍLO**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*občanský zákoník*“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Dyje, na základě
pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 8700511/0710

datová schránka:

e8jcfsn

další údaje:

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s.p., Správa toků
– oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou

(dále jako „*objednatel*“) na straně jedné

a

NATRIX VZ, s.r.o.

se sídlem Řádky 328, 696 02 Ratíškovice

IČO: 276 78 695

DIČ: CZ27678695

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně; C 51299

zastoupená: Ing. Magdou Žídkovou, jednatelkou společnosti

ve věcech technických jedná: 

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín

číslo účtu: 5199876001/5500

datová schránka: 3kjp4r

(dále jako „*zhotovitel*“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „*smlouva*“):

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo: **Besének – stupeň v ř.km 8,523**, evidenční číslo zakázky: **S952/2024/074**, a to dle stejnojmenné projektové dokumentace vypracované společností **TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.**, a dále za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením na veřejnou zakázku, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva, touto smlouvou a pravidly poskytovatele dotace.
2. Zhotovitel prohlašuje, že byl ze strany objednatele informován o tom, že objednatel důvodně předpokládá, že plnění předmětu smlouvy bude spolufinancováno **z finančních prostředků evropské unie v rámci programu PRV(SZP)**; zhotovitel tak prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění předmětu smlouvy, resp. cena za jeho realizaci, bude spolufinancována (dotace) **z veřejných zdrojů v rámci zmíněného dotačního programu**. Zhotovitel je plně srozuměn s tím, že porušení jeho povinností, a to ať již zákonných či smluvních, může vést k případnému nedodržení podmínek poskytovatele dotace a následně k neposkytnutí finančních prostředků (dotace) na realizaci předmětu smlouvy objednateli, příp. může vést k uložení povinnosti objednateli již poskytnuté finanční prostředky (dotaci) vrátit, popř. uhradit poskytovateli dotace sankci.
3. Pro případ, že by z důvodů spočívajících na straně zhotovitele objednatel neobdržel uvedenou finanční podporu (dotaci) či ji obdržel pouze zčásti či by ji byl nucen vrátit, byť z části (a to zejména z důvodu nesplnění některé z povinností zhotovitele ujednaných smlouvou), zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli vzniklou škodu, resp. zejména zaplatit objednateli finanční částku odpovídající výši neposkytnuté finanční podpory (dotace) či její části, popř. odpovídající vrácené finanční podpoře (dotaci) či její části, a to v plném rozsahu; obdobné platí ve vztahu k případně uloženým sankcím ze strany

poskytovatele dotace vůči objednateli. Povinnost zhotovitele k úhradě finanční částky (a příp. i náhradě škody) platí i v případě, dojde-li k nepřiznání či odnětí finanční podpory (dotace) z důvodů nepřevzetí prací (díla) objednatelem od zhotovitele dle smlouvy (zejména nepřevzetí z důvodu výskytu vad).

4. Předmětem závazku je kompletní rekonstrukce stávajícího stupně v ř. km 8,523 a údržbové práce na stupních v ř.km 7,950; 8,150 a 8,300.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii souhlasu s provedením prací na ohlášení vydaného MěÚ Tišnov dne 14.03.2024 pod č. j. MUTI 11720/2024.
6. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. zabezpečí, všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:
 - vytyčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců sítí a zařízení, která pozbudou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
 - zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby,
 - zajištění a provedení zkoušek, rozborů a atestů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, uvedených v projektové dokumentaci, včetně předání jejich výsledků objednateli, jakož i provedení následujících zkoušek a rozborů: průkazní zkoušky betonu,
 - vytyčení stavby (příp. pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
 - zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,
 - zajištění umístění štítku o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště,
 - vyhotovení havarijního plánu a opatření z něj vyplývajících,
 - zabezpečení přírodních hodnot na místě zajištěním ochrany stromů a biologický dozor na stavbě,
 - projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch, včetně zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby,
 - průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby,
 - zajištění slovení rybí obsádky, k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,
 - uvedení stavbou dotčených pozemků a komunikací do původního stavu a jejich následné protokolární předání zpět jejich vlastníkům,

- zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy,
- zpracování a předání kompletně nové dokumentace skutečného provedení stavby (3 paré + 1 v elektronické formě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby
 - geodetická část dokumentace (3 paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům, pořízení fotodokumentace stavby,
- vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její předání vlastníkům,
- aktualizace plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci vč. opatření z něj plynoucích,
- geotechnický dozor.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy.

7. Veškeré odchylky v provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést jen na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.
8. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem kompletně novou dokumentaci skutečného provedení stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby (díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat účinným právním předpisům. Dokumentace skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nebo stavby pro plnění funkcí lesa. Obsah geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat ustanovení § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení stavby musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem k hranicím pozemků KN, příp. PK. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.
9. Před zahájením prací zhotovitel pořídí fotodokumentaci – pasportizaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být prováděním díla dle této smlouvy dotčeny; tuto dokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 14 dnů od zahájení prací (stavebních, zemních nebo kácení dřevin). Zhotovitel dále bude průběžně pořizovat fotodokumentaci – pasportizaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a staveb) po celou dobu provádění díla. Tato fotodokumentace (v digitální

- podobě) opatřená datem a popisem snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli.
10. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit ujednanou cenu způsobem smlouvou stanoveným.
 11. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.
 12. Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v čl. III. smlouvy, a že těmito bude disponovat po celou dobu účinnosti smlouvy, resp. provádění díla.
 13. Zhotovitel prohlašuje, že je plně srozuměn s tím, že plnění smlouvy, resp. cena za dílo, bude spolufinancována (dotace) ze Strategického plánu SZP na období 2023 – 2027, v rámci intervence 40.73 Vodohospodářská opatření v lesích, přičemž Celková nabídková cena uvedená v nabídce zhotovitele předložené do zadávacího (výběrového řízení), na jehož základě byla uzavřena smlouva, představuje celkové náklady na realizaci projektu.
 14. Objednatel a jeho zástupce a zástupci orgánů oprávněných k provádění kontroly/auditu jsou rovněž oprávněni po zhotoviteli požadovat, aby jim či kontrolním orgánům poskytovatele dotace poskytl součinnost potřebnou k provedení kontroly výkonu těchto činností, zejména účetních dokumentů zhotovitele týkajících se díla dle této smlouvy. O konkrétních požadovaných formách součinnosti je oprávněn rozhodovat objednatel (popř. poskytovatel dotace).

II.

Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na stavbu, a to alespoň 7 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu objednatel.
2. Předpokládaný (objednatel nezaručení) termín převzetí staveniště: **1. 11. 2024**.
3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně poskytnutí plnění dle čl. I. odst. 6 smlouvy, nejpozději dne **31. 10. 2025**. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatel a zhotovitel. Nedostaví-li se zhotovitel k převzetí staveniště v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy anebo odmítne-li připravené staveniště převzít, objednatel učiní o předání

staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy. Při převzetí staveniště se zhotovitel zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího.

5. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny finančního plánu), je zhotovitel povinen práce bezodkladně přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odst. 3 tohoto článku smlouvy.

III.

Cena za dílo

1. Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **2 070 147 Kč (slovy: dva miliony sedmdesát tisíc jedno sto čtyřicet sedm korun českých) bez DPH**. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

2. Cena za dílo je strukturována dle Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy).
3. Budou-li předmětem smlouvy stavební a montážní práce, bude postupováno v souladu s ustanovením § 92e zákona o DPH (tzv. přenesená daňová povinnost).
4. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet (Příloha č. 1 smlouvy) a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:
 - a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z Položkového rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy), jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,
 - b) nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu (Příloha č. 1 smlouvy) obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu / cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena všech ceníkových položek dle cenové úrovně

použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

- c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.
5. Provedení víceprací a méněprací je možné pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

IV.

Účtování a platební podmínky

1. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena měsíčně v rozsahu odpovídajícím pracím v daném kalendářním měsíci skutečně provedeným a objednatelem odsouhlaseným, a to na základě zhotovitelem řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli (v 1 vyhotovení) na adresu: Lesy České republiky, s.p., Správa toků oblast povodí Dyje, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou; k daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací, za něž je účtováno, potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. **Zhotovitel na daňovém dokladu (faktuře) při jeho vystavení vždy uvede registrační číslo a název projektu PRV(SZP).**
2. **Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude činit v roce 2024 alespoň 100 000,- Kč bez DPH (z toho 70 % NEINVESTICE a 30 % INVESTICE).**
3. Zhotovitel bude vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně provedené a objednatelem odsouhlasené práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy bude zhotoviteli uhrazena na základě objednateli doručeného daňového dokladu (faktury), vystaveného zhotovitelem po provedení díla, vyklizení staveniště a odstranění veškerých vad (nedodělků) díla, tj. vykazuje-li dílo vady (nedodělků), není objednatel povinen tuto dosud nezaplacenou část ceny díla zhotoviteli zaplatit, dokud veškeré vady (nedodělků) nebudou zhotovitelem odstraněny.
4. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.
5. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:
 - a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,
 - b) jím vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně (např. provedené práce neodpovídají soupisu prací provedených za příslušný kalendářní měsíc),

- c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací za příslušné období (zpravidla kalendářní měsíc) odsouhlasený (akceptovaný) a podepsaný objednatelem.

V.

Provádění prací, práva a povinnosti

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními předpisy a správními akty orgánů veřejné moci.
2. Zhotovitel je povinen vždy jednou měsíčně, nejpozději do 5 kalendářních dnů měsíce následujícího po měsíci, v němž byly práce provedeny, předložit objednateli písemný soupis prací jím provedených za příslušný (uplynulý) kalendářní měsíc, není-li smluvními stranami ujednáno jinak. Soupis skutečně provedených prací bude vždy obsahovat minimálně tyto údaje: název díla, číslo a popis položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, počet měrných jednotek provedených v daném období a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude obsahovat údaje chybné, zhotovitel není oprávněn na základě takového soupisu následně vystavit daňový doklad (fakturu) a objednatel není povinen jej proplatit.
3. Po předání soupisu provedených prací zhotovitelem objednatel provede jejich kontrolu. K převzetí zhotovitelem skutečně provedených prací dochází akceptací (odsouhlasením) soupisu provedených prací objednatelem.
4. Zhotovitel odpovídá, a to i v případě, že práce (dílo) bude provádět prostřednictvím 3. osoby (bez ohledu na to, zda se jedná o poddodavatele), zejména za škody (újmy) vzniklé objednateli nepřiznáním či odnětím dotace (popř. její části) či uložením sankcí objednateli ze strany poskytovatele dotace z důvodů spočívajících na straně zhotovitele, a to i pro případ, že objednatel odstoupí od smlouvy dle čl. IX. smlouvy.
5. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek:
 - a) č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby,
 - b) č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla,
 - c) č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa,vše ve znění do 31. 12. 2023.
6. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“), prováděcích právních předpisů a ostatních souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

7. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště (příp. pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, vše ve znění pozdějších předpisů. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění do 31. 12. 2023.
8. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu ustanovení § 14 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Jestliže zhotovitel hodlá provádět dílo způsobem, při kterém by povinnost určení koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu osobou k tomu oprávněnou. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.
9. Všechny osoby pohybující se na staveništi při provádění díla nebo v souvislosti s ním musí být nezaměnitelným způsobem označeny názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomoci jiného poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) takového poddodavatele.

Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.
10. Objednatel nepředpokládá na základě zpracované projektové dokumentace plnění povinností zadavatele stavby ve smyslu ustanovení § 15 odst. 1 zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (doručení oznámení o zahájení prací nejpozději do 8 dnů před předáním staveniště zhotoviteli oblastnímu inspektorátu práce – včetně jeho případné aktualizace, vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla, resp. stavby). Jestliže zhotovitel plánuje (předpokládá) anebo bude provádět dílo (stavbu) způsobem, při kterém by tato povinnost vznikla, je povinností zhotovitele o tom objednatel nejpozději při uzavření této smlouvy o dílo písemně informovat. Zhotovitel zajistí v takovém případě na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění díla (stavby).
11. Zhotovitel zajistí na své náklady případné přizpůsobení – aktualizaci plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi skutečnému stavu a podstatným změnám během provádění díla (stavby).

12. Zhotovitel bude plnit tyto povinnosti stavebníka dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*stavební zákon*“):

- a) umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby,
- b) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,
- c) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.

Zhotovitel dále zajistí řádné plnění povinností autorizovaného stavbyvedoucího dle stavebního zákona.

13. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v objednatel stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce stavby.

14. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytyčení inženýrských sítí. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytyčení a o zpětném převzetí dotčených sítí jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

15. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí dokončeného díla objednatel (a odstranění vad a nedodělků), a to dle stavebního zákona a vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb.

16. Zhotovitel je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na staveništi (po celou dobu provádění díla).

17. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak zneprístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání objednateli předložit.

18. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro provádění stavby a k řešení závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.
19. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
 - předávat staveniště,
 - provádět záznamy do stavebního deníku,
 - přebírat zakrývané, dočasné nebo zneprístupňované konstrukce,
 - svolávat a vést kontrolní dny,
 - rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
 - rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této smlouvy,
 - požadovat provedení opravy vadných částí díla, resp. opravu vadně provedených prací,
 - odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani méněpráce,
 - projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),
 - odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
 - převzít dokončené dílo.

Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení o vlastnostech, prohlášení o shodě, bezpečnostní listy, technické listy, návody, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů včetně vážních lístků, dodržení postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelém stanovené lhůtě nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít a v případě prováděných prací je povinen zvolit jiný způsob jejich provádění souladný se smlouvou či platnou legislativou, nestanoví-li objednatel písemně jinak.

20. Za objednatele – stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla – stavby i ostatní jím k tomu pověření zaměstnanci. Tito zaměstnanci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.
21. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu územního či stavebního řízení na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením

práci vytyčení stavby podle projektové dokumentace odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat objednatelům předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, není objednatel povinen dílo převzít.

22. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o odpadech*“), vyhláškou Ministerstva životního prostředí č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „*zákon o ochraně zemědělského půdního fondu*“), zákonem č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, rostlinných biostimulancích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, které tyto zákony provádějí, a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Zhotovitel je povinen v každé fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou.

Využití či likvidace (odstranění) bude zejména doloženo:

- doklady, že movitá věc splňuje podmínky vedlejšího produktu v souladu s ustanovením § 8 zákona o odpadech,
- písemnou smlouvou před jejich vznikem v případě komunálního odpadu, který zhotovitel běžně produkuje, a stavebního a demoličního odpadu, které zhotovitel sám nezpracuje v souladu s ustanovením § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech,
- potvrzením převzetí odpadu zařízením určeným pro nakládání s odpady dle ustanovení § 17 odst. 1 písm. c) zákona o odpadech, tj. potvrzením o množství, druhu a kategorii předaného odpadu, včetně uvedení identifikačního čísla,
- potvrzením, že odpad, který zhotovitel sám nezpracoval, předal do zařízení určeného pro nakládání s odpady v souladu s ustanovením § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech,
- souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu k použití sedimentu na zemědělské půdě a potvrzením o převzetí sedimentu vlastníkem či oprávněným uživatelem zemědělského pozemku, na němž byl sediment použit; v případě

písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele k jeho užívání (např. nájemní smlouvou),

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu – výrobku v souladu s ustanovením § 9 zákona o odpadech, popř. v souladu se zvláštními právními předpisy (zejména dle stavebního zákona, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění pozdějších předpisů),
- doklady v souladu s ustanovením § 34 zákona o odpadech, zejména s odst. 7 citovaného ustanovení.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem (obdobně v případě vedlejšího produktu), nebylo dílo dle této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen jej převzít ani uhradit zhotoviteli cenu za dílo, popř. za provedené práce. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude zhotovitelem doložen objednateli nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

23. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případná dopravní omezení na komunikacích (zvláštní užívání), včetně provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací a ploch.
24. Kácet je zhotovitel oprávněn pouze dřeviny, které jsou uvedeny v povolení ke kácení dřevin vydaném Úřadem městyse Lomnice dne 25.07.2024 pod č. j. UMLO/1694/2024. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za rozsah provedeného kácení.
25. Při provádění díla nesmí dojít k poškození jiných dřevin než těch, jež jsou určeny k pokácení dle předchozího odstavce. V případě poškození kořenových náběhů nebo kmenů dřevin, které nejsou určeny ke kácení, provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin od poškození.
26. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě (dílu), a to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem.
27. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, od okamžiku předání staveniště do dne převzetí dokončeného díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

28. Dojde-li při provádění díla (prací) k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen okamžitě práce přerušit, neprodleně nález oznámit objednateli a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen.
29. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.
30. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku (nádrži) nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, příp. dohodě, bude proveden záznam ve stavebním deníku.
31. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, příp. jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky, jež by mohli být prováděním stavby nepříznivě dotčeni. O průběhu slovení a jeho výsledku bude pořízen písemný protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba k tomu odborně způsobilá a předá jej objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním deníku.
32. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny v toku (nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu provádění díla.
33. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, jakož i další osoby, jež se podílí na provádění díla, o způsobu jejich užití.
34. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky či jinému příslušnému orgánu.
35. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin

- (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, kolotočnicku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby (díla) dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.
36. Trvalé porosty, jakož i pokácená dřevní hmota náleží vlastníkovu pozemku. V případě, že je vlastníkem (uživatel) pozemku někdo jiný než objednatel, dohodne objednatel, ve spolupráci se zhotovitelem, kácení a další využití pokácené dřevní hmoty s vlastníkem pozemku předem. Zhotovitel předá pokácenou dřevní hmotu jejím vlastníkům a současně vyhotoví číselníky předané dřevní hmoty, které budou opatřeny datem a podpisy zhotovitele a vlastníka pokácené dřevní hmoty. Potvrzené číselníky předá zhotovitel objednateli v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů od provedení kácení.
 37. Pokácená dřevní hmota ve vlastnictví objednatele bude odkoupena zhotovitelem za cenu 1 000,- Kč bez DPH za listnaté měkké dříví. Po předání a odsouhlasení číselníku pokácené dřevní hmoty objednatelem bude vyhotoven nápočet ceny dříví oproti faktuře předložené zhotovitelem, za práce provedené v daném měsíci. Odvoz dříví, které je předmětem prodeje dle této smlouvy, či jiná manipulace s ním nad rámec jeho přípravy k měření dle této smlouvy, jsou možné až po potvrzení (odsouhlasení) číselníků objednatelem dle této smlouvy.
 38. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti za škodu s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou alespoň ve výši ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro splnění této smlouvy. Existenci pojištění je zhotovitel povinen doložit objednateli k jeho písemné žádosti, a to kdykoli v průběhu provádění díla. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných smluv není přípustná.
 39. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů od převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení účinnosti této smlouvy, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.
 40. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky, na základě, níž byla uzavřena tato smlouva, v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného smlouvou zajistit dodržování veškerých

právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směny, placená práce přesčas), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na realizaci veřejné zakázky, resp. plnění smlouvy, podílejí, a bez ohledu na to, zda budou práce prováděny zhotovitelem či jeho poddodavatelem.

41. Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou potřebnou součinnost pro účely realizace veřejnosprávní kontroly ve smyslu ustanovení § 2, písm. e) a ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zejména poskytnout kontrolnímu orgánu (popř. objednateli na jeho žádost) veškeré doklady vztahující se či související s realizací předmětu smlouvy. Zhotovitel je dále povinen o této povinnosti prokazatelně informovat i veškeré své poddodavatele, kteří se podílí na realizaci předmětu smlouvy (a případně u nich zajistit její splnění).

42. Zhotovitel prohlašuje, že:

- a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,
- c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění pozdějších předpisů,
- d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem podle písmene a), b) anebo c),
- e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti s plněním této smlouvy,
- f) není ruským státním příslušníkem (popř. je osobou požívající mezinárodní ochrany ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/95/EU ze dne 13. prosince 2011, popřípadě dočasné ochrany ve smyslu směrnice Rady 2001/55/ES ze dne 20. července 2001 – dále jen „osoba požívající mezinárodní ochrany“), ani není fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (popřípadě je vlastněn osobou požívající mezinárodní ochrany), fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn ruského státního příslušníka (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem (s výjimkou osoby požívající mezinárodní ochrany) anebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto prohlášení a
- j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VI.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
 - a) zhodnocení jakosti díla z hlediska zjevných vad,
 - b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
 - c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá,
 - d) soupis příloh.

Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.
2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
 - doklad o vytyčení stavby,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - souhlasy vlastníka(ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla (převzetí pozemků a komunikací),
 - projektovou dokumentaci ověřenou stavebním úřadem,

- kompletně novou dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
- doklady o předepsaných zkouškách a revizích,
- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, návody),
- doklady (protokoly) o vytyčení inženýrských sítí, příp. o jejich předání správcům,
- doklady o nakládání s odpady,
- originál stavebního deníku,
- vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky,
- číselníky pokácené dřevní hmoty opatřené datovanými podpisy zhotovitele a vlastníka dřevní hmoty,
- protokoly informující o výsledcích kontrol zajištěných geotechnikem a biologickým dozorem z průběhu stavby
- vypracovaný havarijní plán
- aktualizovaný plán BOZP.

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel povinen dílo převzít.

3. Při předání díla objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje. V případě, že při předání díla budou zjištěny vady díla, není objednatel povinen dílo převzít; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.
4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené dílo převzít.

VII.

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.
2. Neuplatní-li objednatel písemně při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem, nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele právo na slevu z ceny díla, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy), a to nejpozději do 30 dnů od jeho uplatnění.
3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit jinou osobou, na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a s odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatелеm řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat jej ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení s jeho úhradou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněného či opraveného daňového dokladu (faktury) zhotoviteli.

VIII.

Smluvní pokuty

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ujednané ceny za dílo bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost dle čl. IV. odst. 2 smlouvy, tj. nevyúčtuje v příslušném roce stanovenou částku, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % rozdílu mezi částkou, jíž měl zhotovitel dle čl. IV. odst. 2 smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou za takové období skutečně a oprávněně vyúčtovanou.
3. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla o dobu delší než 2 měsíce je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1 tohoto článku smlouvy pouze za první 2 měsíce prodlení. Dále je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí 2 měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá či zbývala ještě provést do řádného dokončení díla dle této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že zhotovitel:
 - a) provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
 - b) je v prodlení s odstraněním vady (čl. VII. odst. 2 smlouvy), a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. smlouvy ve spojení s Přílohou č. 1 smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. smlouvy ve spojení

- s Přílohou č. 1 smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou,
- c) porušil povinnost dle čl. II. odst. 4 smlouvy nebo povinnost dle čl. VI. odst. 1 smlouvy, když nezajistil účast autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště, a to ve výši 10 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího,
 - d) porušil povinnost dle čl. V. odst. 13 nebo odst. 18 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby,
 - e) porušil povinnost dle čl. V. odst. 16 smlouvy, a to ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník,
 - f) porušil povinnosti dle čl. V. odst. 17 věty první smlouvy (vyzvání ke kontrole a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem), a to ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení stanovené lhůty,
 - g) je v prodlení s vyklizením staveniště (čl. V. odst. 39 smlouvy), a to ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.
4. V případě poškození dřevin, které nejsou určeny ke kácení, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. Dále je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.
 5. V případě porušení čl. V. odst. 24 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 10 000 Kč za každý strom pokácený nad rámec vyplývající z této smlouvy.
 6. Nesplní-li zhotovitel jakoukoli povinnost stanovenou v čl. V. odst. 19 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1 % z ceny díla bez DPH dle čl. III. odst. 1 smlouvy, nejméně však 5 000 Kč, za každý jednotlivý případ porušení a každou jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).
 7. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 38 smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a byť i započatý kalendářní měsíc trvání porušení.
 8. V případě, že se kterékoli z prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy ukáže nepravdivým, nebo v případě, že zhotovitel neinformoval objednatele o změně v souladu s čl. V. odst. 42 smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 150 000 Kč.
 9. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu.

10. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto článku smlouvy. Zhotovitel bere na vědomí, že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam utvrzované (zajišťované) povinnosti řádného provádění a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel příp. musí nést v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž splnění je utvrzeno (zajištěno) sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli uhrazení každé z nich.
11. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti, utvrzené (zajištěné) smluvní pokutou, zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel s plněním povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezproští.
12. Smluvní pokuta dle tohoto článku smlouvy bude uhrazena na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se lhůtou splatnosti 21 dnů od jeho vystavení. Tento daňový doklad (faktura) musí být doručen zhotoviteli nejpozději do 5 dnů ode dne jeho vystavení.

IX.

Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo ujednaných touto smlouvou.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy písemně odstoupit zejména v případě, že:
 - a) zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou,
 - b) zhotovitel je v úpadku,
 - c) zhotovitel je v prodlení s provedením díla o dobu delší než 65 dnů,
 - d) ukáže-li se kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. V. odst. 42 smlouvy nepravdivým nebo přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí odpovídajících smyslu čl. V. odst. 42 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek definovaných v čl. V. odst. 42, písm. a) až j) smlouvy,
 - e) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.
3. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy písemně odstoupit v případě, že objednatel neobdržel na realizaci díla dle této smlouvy dotaci dle čl. I. odst. 2 smlouvy či ji neobdržel

v plné předpokládané výši, nebo je-li z okolností možné usuzovat, že objednatel dotaci neobdrží či ji neobdrží v předpokládané výši.

4. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením ceny za dílo či její části o dobu delší než 65 dnů.

X.

Criminal Compliance doložka

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby žádná ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.
3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy-cr.cz/ccp), a že tyto bude v co nejširším možném rozsahu respektovat.

XI.

Závěrečná ustanovení

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem, předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
4. Žádná ze smluvních stran není oprávněna bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany postoupit tuto smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z ní vyplývající (včetně pohledávek) a/nebo vzniklé z této smlouvy, popř. v příčinné souvislosti s jejím (ne)plněním.
5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
8. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

V, dne:.....

V, dne:.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....



 Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Magda Žídková
jednatelka společnosti
NATRIX VZ, s.r.o.

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby

Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

JKSO

EČO

Místo

IČO

DIČ

Objednatel

Lesy České republiky, s.p.

Projektant

Zhotovitel

NATRIX VZ, s.r.o.

Zpracoval

42196451

CZ42196451

27678695

CZ27678695

Rozpočet číslo

Dne

CZ-CPV

CZ-CPA

19. 8. 2024

Měrné a účelové jednotky

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Počet

Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	695 511,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	1 350 431,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	2 638,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	21 567,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		2 070 147,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 2 070 147,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	12,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 070 147,00	434 731,00

Cena s DPH 2 504 878,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel: NATRIX VZ, s.r.o.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	KČ
2024	Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)	2 070 147,00	0,00	434 731,00	2 504 878,00	0,00	2 070 147,00	0,00	0,00	0,00
SO 00	SO 00 Kácení	15 958,00	0,00	3 351,00	19 309,00	0,00	15 958,00	0,00	0,00	0,00
SO 01	SO 01 Stupeň km 7...	80 751,00	0,00	16 958,00	97 709,00	0,00	80 751,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	SO 02 Stupeň km 8...	61 192,00	0,00	12 850,00	74 042,00	0,00	61 192,00	0,00	0,00	0,00
SO 03	SO 03 Opěrná zed' ...	105 010,00	0,00	22 052,00	127 062,00	0,00	105 010,00	0,00	0,00	0,00
SO 04	SO 04 Stupeň km 8...	47 535,00	0,00	9 982,00	57 517,00	0,00	47 535,00	0,00	0,00	0,00
SO 05	SO 05 Stupeň km 8...	1 481 701,00	0,00	311 157,00	1 792 858,00	0,00	1 481 701,00	0,00	0,00	0,00
VON	VON - vedlejší a os...	278 000,00	0,00	58 380,00	336 380,00	0,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00
Celkem		2070147,00	0,00	434731,00	2504878,00	0,00	2070147,00	0,00	0,00	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)
Objekt: SO 00 Kácení

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

15 958,00

1

Zemní práce

13 958,00

1	R	11113RFP.1	Firem pol.: Likvidace těžebních zbytků - křoviny a stormy průměru kmene do 100 mm, při jakémkoliv sklonu terénu mimo LTM, při celkové ploše do 1 000 m2	m2	220,000	20,00	4 400,00
			drcením vč. odvozu na místo trvalého uložení				

220,0 "křoviny, viz. výkaz výměr

Součet

220,000

220,000

2	R	111251102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy přes 100 do 500 m2 strojně	m2	220,000	33,00	7 260,00
			220,0 "viz. výkaz výměr		220,000		
			Součet		220,000		

3	R	112101101	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	9,000	199,00	1 791,00
			9,0 "viz. výkaz výměr		9,000		
			Součet		9,000		

4	R	112101102	Odstranění stromů listnatých průměru kmene přes 300 do 500 mm	kus	1,000	357,00	357,00
			1 "viz. výkaz výměr		1,000		
			Součet		1,000		

5	R	2009RV	Vyhotovení číselníků pokácené dřevní hmoty a její protokolární předání vlastníkům	soubor	1,000	150,00	150,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 000,00

6	R	9891RFP.15	Firem. pol.: Zajištění likvidace větví, odvoz kmenů a seřiznutí nebo odstranění pařezů včetně likvidace dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	ks	10,000	200,00	2 000,00
			štěpkováním, drcením vč. odvozu na místo trvalého				

9+1 "stromy listnaté, viz. výkaz výměr

Součet

10,000

10,000

Celkem

15 958,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objekt: SO 01 Stupeň km 7...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 80 751,00

1 Zemní práce 2 429,00

1	R	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	11,040	220,00	2 429,00
			73,6*0,3*0,5 "viz. výkaz výměr, odstranění sedimentů, hornina sk. 2		11,040		
			Součet		11,040		

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 985,00

2	R	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500	9 970,00	4 985,00
			0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva (řádkové zdivo z LK)		0,500		
			Součet		0,500		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 44 148,00

3	R	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	76,380	144,00	10 999,00
			2*(2.7*8.5+0.5*2.8+1.1*2.65+1.03*1.5)+6.7*(1.2+1.6) "viz. výkaz výměr, očištění od vegetace		76,380		
			Součet		76,380		
4	R	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	62,890	527,10	33 149,00
			spárování na hloubku 70 mm				
			2*9.0+6.7+0.5*76.38 "viz. výkaz výměr, spárování zdiva s vysekáním na hl. 7 cm		62,890		
			Součet		62,890		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 27 316,00

5	R	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	0,500	2 680,00	1 340,00
			0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva		0,500		
			Součet		0,500		
6	R	9851RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb a zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 300 barů s možností regulace tlaku	m2	76,380	120,00	9 166,00
			Položka zahrnuje i náklady na dodání všech hmot				
			76,38 "viz. výkaz výměr		76,380		
			Součet		76,380		
7	R	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	0,500	500,00	250,00
			"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu:				
			jako vedlejší produkt				
			Sb. k zasypání				
			km				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0,5 "vybouraný materiál z opravy zdiva z LK na MC					0,500		
Součet					0,500		
8	R	9891RFP.2	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	11,040	1 500,00	16 560,00
			"var. řeš. likvidace vytěženého sedimentu:				
			(dopravu) na vzdálenost 27 km, vč. poplatku za uložení a				
			manipulace a doprava do 27 km				
			poplatek za uložení, koef. 1,8				
11,04 "viz výkaz výměr, odstranění sedimentů					11,040		
Součet					11,040		
998		Přesun hmot					1 873,00
9	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	6,435	291,00	1 873,00
Celkem							80 751,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objekt: SO 02 Stupeň km 8...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 61 192,00

1 Zemní práce 1 749,00

1	R	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	7,950	220,00	1 749,00
			53,0*0,3*0,5 "viz. výkaz výměr, odstranění sedimentů, hornina sk. 2		7,950		
			Součet		7,950		

3 Svislé a kompletní konstrukce 9 970,00

2	R	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	1,000	9 970,00	9 970,00
			0,5+0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva (řádkové zdivo z LK)		1,000		
			Součet		1,000		

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

6 28 244,00

3	R	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	39,854	144,00	5 739,00
			2*(2,4*0,82+1,5*0,73)+6,95*(0,9+1,45)+2,4*6,8+2,15*0,5				
			"viz. výkaz výměr, očištění od vegetace		39,854		
			Součet		39,854		
4	R	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	19,925	1 129,50	22 505,00
			spárování na hloubku 70 mm				
			0,5*39,85 "viz. výkaz výměr, spárování zdiva s vysekáním na hl. 7 cm		19,925		
			Součet		19,925		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 887,00

5	R	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	1,000	2 680,00	2 680,00
			0,5+0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva		1,000		
			Součet		1,000		
6	R	9851RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb a zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 300 barů s možností regulace tlaku	m2	39,850	120,00	4 782,00
			Položka zahrnuje i náklady na dodání všech hmot				
			39,85 "viz. výkaz výměr		39,850		
			Součet		39,850		

7	R	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	1,000	500,00	500,00
			"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu:				
			jako vedlejší produkt				
			Sb. k zasypání				
			km				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0,5+0,5 "vybouraný materiál z opravy zdiva z LK na MC					1,000		
Součet					1,000		
8	R	9891RFP.2	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	7,950	1 500,00	11 925,00
			"var. řeš. likvidace vytěženého sedimentu:				
			(dopravu) na vzdálenost 27 km, vč. poplatku za uložení a				
			manipulace a doprava do 27 km				
			poplatek za uložení, koef. 1,8				
7,95 "viz výkaz výměr, odstranění sedimentů					7,950		
Součet					7,950		
998		Přesun hmot					1 342,00
9	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	4,613	291,00	1 342,00
Celkem							61 192,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)
Objekt: SO 03 Opěrná zed' ...

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:
Zpracoval:
Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 84 010,00

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 70 875,00

1	R	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	100,000	144,00	14 400,00
			2,0*50,0 "viz. výkaz výměr, očištěné od vegetace		100,000		
			Součet		100,000		
2	R	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	50,000	1 129,50	56 475,00
			spárování na hloubku 70 mm				
			0,5*100,0 "viz. výkaz výměr, spárování zdiva s vysekáním na hl. 7 cm		50,000		
			Součet		50,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 000,00

3	R	9851RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb a zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 300 barů s možností regulace tlaku	m2	100,000	120,00	12 000,00
			Položka zahrnuje i náklady na dodání všech hmot				
			100,0 "viz. výkaz výměr		100,000		
			Součet		100,000		

998 Přesun hmot 1 135,00

4	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3,900	291,00	1 135,00
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

PSV Práce a dodávky PSV 21 000,00

767 Konstrukce zámečnické 21 000,00

5	R	76799RFP	Firem. pol. Obroušení a natření stávajícího zábradlí, včetně dodání potřebného materiálu a mechanizace	m	35,000	600,00	21 000,00
			položka obsahuje obroušení a natření stávajícího zábradlí				
			pro obroušení konstrukce				
			materiálu				
			35,0 "viz. výkaz výměr		35,000		
			Součet		35,000		

Celkem 105 010,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objekt: SO 04 Stupeň km 8...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 47 535,00

1 Zemní práce 1 624,00

1	R	129153201	Čištění otevřených koryt vodotečí šíře dna přes 5 m hl do 5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 strojně	m3	7,380	220,00	1 624,00
			49,2*0,3*0,5 "viz. výkaz výměr, odstranění sedimentů, hornina sk. 2		7,380		
			Součet		7,380		

3 Svislé a kompletní konstrukce 4 985,00

2	R	321212345	Oprava zdiva vodních staveb do 3 m3 z lomového kamene obkladního včetně jeho dodání	m3	0,500	9 970,00	4 985,00
			0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva (řádkové zdivo z LK)		0,500		
			Součet		0,500		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 22 215,00

3	R	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítím oprav ručně	m2	42,683	144,00	6 146,00
			2,5*6.55+0.5*1.95+2*2.55*0.95+7.45*(0.95+1.8)"viz. výkaz výměr, očištění od vegetace		42,683		
			Součet		42,683		
4	R	628635411	Oprava spár zdiva z lomového kamene maltou cementovou hl spár přes 30 do 70 mm	m2	21,340	753,00	16 069,00
			spárování na hloubku 70 mm				
			0,5*42,68 "viz. výkaz výměr, spárování zdiva s vysekáním na hl. 7 cm		21,340		
			Součet		21,340		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 782,00

5	R	966025112	Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na MC strojně	m3	0,500	2 680,00	1 340,00
			0,5 "viz. výkaz výměr, oprava zdiva		0,500		
			Součet		0,500		
6	R	9851RFP	Firem. pol.: Očištění ploch dlažeb a zdiva z LK tlakovou vodou s pracovním tlakem min. 300 barů s možností regulace tlaku	m2	42,680	120,00	5 122,00
			Položka zahrnuje i náklady na dodání všech hmot				
			42,68 "viz. výkaz výměr		42,680		
			Součet		42,680		
7	R	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	0,500	500,00	250,00
			"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu:				
			jako vedlejší produkt				
			Sb. k zasypání				
			km				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
0,5 "vybouraný materiál z opravy zdiva z LK na MC					0,500		
Součet					0,500		
8	R	9891RFP.2	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. vytěženého sedimentu (zemina prorostlá vegetací, štěrk, lomový kámen, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	7,380	1 500,00	11 070,00
			"var. řeš. likvidace vytěženého sedimentu:				
			(dopravu) na vzdálenost 27 km, vč. poplatku za uložení a				
			manipulace a doprava do 27 km				
			poplatek za uložení, koef. 1,8				
7,38 "viz výkaz výměr, odstranění sedimentů					7,380		
Součet					7,380		
998		Přesun hmot					929,00
9	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	3,194	291,00	929,00
Celkem							47 535,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objekt: SO 05 Stupeň km 8...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 478 496,00

1 Zemní práce

78 795,00

1	R	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	48,683	107,50	5 233,00
			25 % zastoupení hor. 3				

(4,16*17,8+7,05*2,8)*0,25 "viz. výkaz výměr, stupeň 23,447
 (11,87*1,5+5,2*1,68)*0,25 "viz. výkaz výměr, předpráh 6,635
 (10,0*6,92+3,47*1,5)*0,25 "viz. výkaz výměr, vývar 18,601
 Součet 48,683

2	R	122351102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 strojně	m3	48,683	223,50	10 881,00
			25 % zastoupení hor. 4				

(4,16*17,8+7,05*2,8)*0,25 "viz. výkaz výměr, stupeň 23,447
 (11,87*1,5+5,2*1,68)*0,25 "viz. výkaz výměr, předpráh 6,635
 (10,0*6,92+3,47*1,5)*0,25 "viz. výkaz výměr, vývar 18,601
 Součet 48,683

3	R	122451102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3 strojně	m3	48,683	377,00	18 353,00
			25 % zastoupení hor. 5				

(4,16*17,8+7,05*2,8)*0,25 "viz. výkaz výměr, stupeň 23,447
 (11,87*1,5+5,2*1,68)*0,25 "viz. výkaz výměr, předpráh 6,635
 (10,0*6,92+3,47*1,5)*0,25 "viz. výkaz výměr, vývar 18,601
 Součet 48,683

4	R	122551102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti III skupiny 6 objem do 50 m3 strojně	m3	48,683	585,00	28 480,00
			25 % zastoupení hor. 6				

(4,16*17,8+7,05*2,8)*0,25 "viz. výkaz výměr, stupeň 23,447
 (11,87*1,5+5,2*1,68)*0,25 "viz. výkaz výměr, předpráh 6,635
 (10,0*6,92+3,47*1,5)*0,25 "viz. výkaz výměr, vývar 18,601
 Součet 48,683

5	R	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	101,697	142,00	14 441,00
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

4,16*17,8+7,05*2,8 "stupeň, viz. výkaz výměr 93,788
 0,52*5,2 "předpráh, viz. výkaz výměr 2,704
 1,5*3,47 "vývar, viz. výkaz výměr 5,205
 Součet 101,697

6	R	182251101	Svahování násypů strojně	m2	19,454	72,30	1 407,00
---	---	-----------	--------------------------	----	--------	-------	----------

2,8*5,93 "stupeň, viz. výkaz výměr 16,604
 1,5*1,9 "vývar, viz. výkaz výměr 2,850
 Součet 19,454

2 Zakládání

130 088,00

7	R	274315513	Základové pasy z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37	m3	36,800	3 535,00	130 088,00
			Základ - beton C30/37 - XC4, XF3 (S3) (CSN EN 206-1)				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			17,8*2,0 "stupeň, viz. výkaz výměr		35,600		
			1,5*0,8 "zeď vývar, viz. výkaz výměr		1,200		
			Součet		36,800		
3			Svislé a kompletní konstrukce				743 763,00
8	R	321222111	Zděni obkladního zdiva vodních staveb řádkového	m3	2,209	7 900,00	17 451,00
			obkladní zdivo hrubé řádkové z kopáků tl. 0,25 m				
			2,26*0,25+2*0,26*1,46 "stupeň, viz. výkaz výměr		1,324		
			1,5*0,59 "zeď vývar, viz. výkaz výměr		0,885		
			Součet		2,209		
9	583	58381076	kopák hrubý 25x25x25-80cm	m2	8,837	3 059,00	27 032,00
			(2,26*0,25+2*0,26*1,46)/0,25 "stupeň, viz. výkaz výměr		5,297		
			(1,5*0,59)/0,25 "zeď vývar, viz. výkaz výměr		3,540		
			Součet		8,837		
10	R	32135RFP	Firem.pol.: Bednění konstrukcí vodních staveb- zřízení i odstranění, specifické bednění, skalní podloží	m2	177,203	1 050,00	186 063,00
			2*(2,3+17,8*0,15)+1,5*1,3*0,15 "podkladní beton, viz. výkaz výměr		10,233		
			4*6,54+2*(47,15+17,8) "těleso, viz. výkaz výměr		156,060		
			2*(0,8+0,83)+2*1,5*(0,8+1,75) "zeď vývar, viz. výkaz výměr		10,910		
			Součet		177,203		
11	R	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	3,307	45 180,00	149 410,00
			žebírková ocel Roxor BSt 500S – DIN 488				
			3093,61/1000 "roxor pr. 12 mm, viz. výkaz výměr		3,094		
			212,98/1000 "roxor pr. 8 mm, viz. výkaz výměr		0,213		
			Součet		3,307		
12	R	321366112	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm	t	0,076	46 200,00	3 511,00
			Ocelové trny - roxor pr. 25 mm, hmotnost 2,0 kg/m				
			(24*0,45*2)/1000 "přelivná hrana, viz. výkaz výměr		0,022		
			(3*18*0,5*2)/1000 "základ do skály, viz. výkaz výměr		0,054		
			Součet		0,076		
13	R	32621RFP	Firem. pol.: Zděni LTM obkladní z pravidelných kamenů na vysokopevnostní maltu, objem jednoho kamene přes 0,02 m3	m3	0,964	9 000,00	8 676,00
			kopáků na hroubou tixotropní vysokopevnostní maltu				
			tixotropní malty třídy R4 pro provedení lože a spár tl. 20				
			2,78*0,25+2*1,68*0,08 "Obkladní zdivo z řezaných kopáků tl. 0.25 m, viz. výkaz výměr		0,964		
			Součet		0,964		
14	583	583810vd	Firem pol.: Dodání a montáž - kamenné kopáky řezané, atyp. tvaru dle výkresu - kladečského schématu	m3	0,964	65 000,00	62 660,00
			2,78*0,25+2*1,68*0,08 "Firem. pol.: Kopák, řezaný atyp, pro přeliv přehrážky - rozměry vyrobené dle kladečského schématu 1 m2/t.		0,964		
			zdrsnění jeho povrchu, dále montáž na roxory a				
			možné dokonalé přilnutí k podkladu z rubových ploch a				
			Součet		0,964		
15	R	326313413	Zdivo nadzákladové z betonu pro prostředí s mrazovými cykly C 30/37 objemu přes 3 m3	m3	76,167	3 745,00	285 245,00
			206-1)				
			2,99*3,8+4,54*14,0 "stupeň, viz. výkaz výměr		74,922		
			1,5*0,83 "zeď vývar, viz. výkaz výměr		1,245		
			Součet		76,167		
16	R	327361040	Výztuž opěrných zdí a valů ze svařovaných sítí	t	0,095	39 100,00	3 715,00
			Kaři síť KY 49, prům. 8 mm. oka 100x100 mm				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,5*(4,79+3,11))*0,00799 "zeď vývar, viz. výkaz výměr		0,095		
			Součet		0,095		
4			Vodorovné konstrukce				217 214,00
17	R	457311118	Vyrovnávací nebo spádový beton C 30/37 včetně úpravy povrchu	m3	6,530	5 770,00	37 678,00
			Podkladní beton C30/37 XC4, XF3 (S3) (CSN EN 206-1)				
			0,35*17,8 "stupeň, viz. výkaz výměr		6,230		
			1,5*0,2 "vývar, viz. výkaz výměr		0,300		
			Součet		6,530		
18	R	463211RFP	Firem.pol.: Zdrsněná rovnánina objemu přes 3 m3 z lomového kamene tříděného hmotnosti přes 500 kg	m3	83,095	2 075,00	172 422,00
			10,0*6,82 "vývar, viz. výkaz výměr		68,200		
			1,5*9,93 "předpráh, viz. výkaz výměr		14,895		
			Součet		83,095		
19	R	46451RFP	Firem.pol.: Pohoz z lomového kamene neupraveného tříděného z terénu - využití stávajícího vybouraného kamene	m3	5,928	1 200,00	7 114,00
			vybouraných konstrukcí				
			5,2*1,14 "zpevnění dna, viz. výkaz výměr		5,928		
			Součet		5,928		
9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				279 427,00
20	R	931626111	Úprava dilatační spáry asfaltovým nátěrem jednonásobným	m2	52,320	143,00	7 482,00
			železobetonové konstrukce				
			4*13,08 "viz. výkaz výměr		52,320		
			Součet		52,320		
21	R	931992111	Výplň dilatačních spár z pěnového polystyrénu tl 20 mm	m2	13,080	137,00	1 792,00
			2*6,54 "viz. výkaz výměr		13,080		
			Součet		13,080		
22	R	931994142	Těsnění dilatační spáry betonové konstrukce polyuretanovým tmelem do pl 4,0 cm2	m	15,600	281,00	4 384,00
			Těsnící hmota - uzavírací polyuretanový tmel				
			7,8*2 "viz. výkaz výměr		15,600		
			Součet		15,600		
23	R	931994RFP	Firem. pol.: Ošetření pracovní spáry	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
			základem a nadzákladem				
			šlemu				
			"23,6*1,17+2*1,7*1,5 = 16,43 m2				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	R	953334423	Těsnící plech do pracovních spár betonových kcí s bitumenovým povrchem oboustranným š 160 mm	m	17,800	451,00	8 028,00
			17,8 "viz. výkaz výměr		17,800		
			Součet		17,800		
25	R	95333RFP	Firem.pol.: PVC těsnící pás do dilatačních spár betonových kcí vnitřní - dodávka a montáž	m	9,765	350,00	3 418,00
			Dilatační PVC spárový pás D320 DIN - vnitřní				
			ztrátne 5 %				
			(2,0*3,9+1,5)*1,05 "viz. výkaz výměr		9,765		
			Součet		9,765		
26	R	966025RFP	Firem.pol.: Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou, případně ze zdiva železobetonového	m3	111,800	600,00	67 080,00

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
2,22*1,5+48,58*1,5+17,8*2,0 "bourání zdiva, viz. výkaz výměr					111,800		
Součet					111,800		
27	R	977151111	Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm	m	21,000	1 512,00	31 752,00
24*0,2 "viz. výkaz výměr, hl. 200 mm, předvrtání děr pro ocelové trny - přelivná hrana					4,800		
54*0,3 "viz. výkaz výměr, hl. 300 mm, předvrtání děr pro ocelové trny - základ do skály					16,200		
Součet					21,000		
28	R	989111RFP	Kompletní likvidace vešker. vybouraného materiálu (lomový kámen, zdivo z LK na MC) dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek	m3	105,872	400,00	42 349,00
			"var. řeš. likvidace vybouraného materiálu:				
			využití jako vedlejší produkt				
			Sb. k zasypání				
			km				
111,80-5,928 "bourání zdiva (pol.č. 26) - pohoz z LK (pol.č. 19)					105,872		
Součet					105,872		
29	R	9891RFP.21	Firem. pol: Komplení likvidace vešker. přebytkého výkopku (výkopová zemina, atd.), dle z. č. 541/2020 Sb., o odpadech v plat. znění a vyhlášek, vč. poplatku za uložení všech odpadů	m3	93,035	1 200,00	111 642,00
			"var. řeš. likvidace přebytkého výkopku:				
			(dopravu) na vzdálenost 27 km, vč. poplatku za uložení a				
			manipulace a doprava do 27 km				
			poplatek za uložení, koef. 1,8				
(48,683+48,683+48,683+48,683)-101,697 "výkop horniny 3-6 (pol.č. 1-4) - násyp (pol.č. 5)					93,035		
Součet					93,035		
998 Přesun hmot							29 209,00
30	R	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	143,390	203,70	29 209,00
PSV Práce a dodávky PSV							3 205,00
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							3 205,00
31	R	711792183	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár impregnovanými provazci	m	15,600	186,00	2 902,00
2*7,8 "viz. výkaz výměr					15,600		
Součet					15,600		
32	283	28376624	provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 30mm	m	15,600	17,20	268,00
33	R	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,026	1 350,00	35,00

Celkem

1 481 701,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Besének - stupeň v ř. km 8,523 - VR3 - zadání (zadání)

Objekt: VON - vedlejší a os...

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 19. 8. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

278 000,00

1	R	011514001BR	Vytýčení inženýrských sítí před zahájením stavebních prací	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
2	R	093105007	Práce v ochranném pásmu inženýrských sítí dle podmínek správců sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
3	R	02513RFP	Zpracování a předání dokumentace pro provádění stavby doplněné o realizační detaily stavby a technologické postupy zhotovitele	soubor	1,000	7 500,00	7 500,00
			vypracovanými detaily a technologickými postupy na				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	R	20079RFP	Zajištění slovení rybí obsádky,k tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
5	R	20049RFP	Projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací včetně zajištění dopravního značení	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00
			"Položka obsahuje:				
			ploch včetně zajištění dopravního značení a to v rozsahu				
			a bezpečné provádění stavby.				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
6	R	20007RFP	Vytýčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřictví.	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			stavby				
			realizaci stavby				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
7	R	20019RFP	Vypracování havarijního plánu.	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
8	R	20006RFP	Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
9	R	20048RFP	Zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením, provozem, zabezpečením a likvidací	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00
			"Položka obsahuje:				
			s jeho zřízením, provozem a likvidací; zřízení a projednání				
			materiálu, mezideponie, včetně úhrady poplatků a úpravy				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1					1,000		
Součet					1,000		
10	R	20059RFP.1	Zajištění umístění štítu o ohlášení stavby na viditelném místě u vstupu na staveniště.	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00
1					1,000		
Součet					1,000		
11	R	90016RFP	Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací průběhu stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
1					1,000		
Součet					1,000		
12	R	20011RFP	Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního stavu, zpět jejich vlastníkům	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			"položka obsahuje:				
			zbytků zeminy, v případě travních porostů jejich obnovení				
1					1,000		
Součet					1,000		
13	R	02514RFP	Geodetické zaměření	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00
			"Položka obsahuje:				
			vybudovaného díla zpracované v tištěné a el. podobě				
			zeměměřičství				
1					1,000		
Součet					1,000		
14	R	02512RFP	Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli. Pořízení fotodokumentace stavby	soubor	1,000	15 000,00	15 000,00
			skutečného provedení stavby objednateli (3 paré + 1				
			skutečného stavu).				
			včetně stavebních a konstrukčních detailů v rozlišení a				
			"Pořízení fotodokumentace z celé stavby				
			"Položka neobsahuje geodetické zaměření.				
1					1,000		
Součet					1,000		
15	R	90017RFP	Průkazní zkoušky betonu	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00
			uvedeného v PD pro posouzení kvality dle ČSN EN 206-1				
			"kdy z každé třídy betonu bude provedeno:				
			3				
			EN 12390-8				
			- 1x stanovení mrazuvzdornosti betonu dle ČSN 73 1322				
			prováděny na pokyn investora a za jeho přítomnosti.				
1					1,000		
Součet					1,000		
16	R	20018RFP	Aktualizace plánu BOZP	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
1					1,000		
Součet					1,000		
17	R	011RFP	Provedení opatření vyplývajících z aktualizovaného plánu BOZP.	soubor	1,000	3 500,00	3 500,00
1					1,000		
Součet					1,000		
18	R	021103000	Zabezpečení přírodních hodnot na místě	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Položka zahrnuje:				
			Biologický dozor na stavbě				
			stávajících stromů, porostů a vegetačních ploch při				
			stavbě ohroženy či poškozeny a to obandážováním				

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			v. 2,5 m vč. ovázání.				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
19	R	R-0419030000	Geotechnický dozor	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
			Položka zahrnuje:				
			zajišťující zejména:				
			konstrukce				
			- posouzení únosnosti podloží pod konstrukcemi				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
20	R	R1-094002000	Převedení vody včetně čerpání dle zvolené technologie zhotovitele	kpl...	1,000	50 000,00	50 000,00
			Položka zahrnuje:				
			pořízení, dovoz, zřízení a odvoz materiálu a likvidace				
			potřebného hrazení				
			(min. DN 600)				
			potřebném rozsahu				
			1,0		1,000		
			Součet		1,000		
Celkem							278 000,00