



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00100-2024-957-U01

## DOHODA O ZÁNIKU SMLOUVY O DÍLO č. SML-00100-2024-957

uzavřené dne 13. 5. 2024  
(dále též „smlouva“)

### Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Moravy, na základě pověření ze dne 30.12.2022.

Ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

### TERRA – POZEMKOVÉ ÚPRAVY, s.r.o.

se sídlem Nemocniční 1852/53, 787 01 Šumperk

IČO: 633 20 819

DIČ: CZ6332819

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 8412

zastoupená: Ing. Filipem Brtnou, jednatelem [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Šumperk

číslo účtu: 1904840349/0800

datová schránka: i8w6x86

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „strany dohody“ a každý jednotlivě jako „strana dohody“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Dohodu o zániku smlouvy o dílo č. SML-00100-2024-957 (dále jen „dohoda“):

**I.****Skutkové okolnosti**

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli Smlouvu o dílo č. SML-00100-2024-957 ze dne 13. 5. 2024 (dále jen „smlouva“), jejíž předmětem bylo vypracování aktualizace projektové dokumentace a provádění autorského dozoru projektanta pro stavbu: „**Hořanský potok km 1,800 – 2,600**“, IDVT: 10200146, ř. km 1,800-2,600, ČHP: 4-11-01-0400, k.ú.: Hovězí.
2. Dne 17. 8. 2024 vyzval objednatel zhotovitele k ukončení prací dle „smlouvy“ vzhledem ke skutečnostem, že v obci Hovězí došlo dne 30. 6. 2024 k bleskové povodni. Zhoršil se stávající stav konstrukcí v korytě a březích vodního toku. Ze strany správce toku došlo k nutné sanaci škod po povodni i v úseku zpracovávaném v rámci aktualizace projektové dokumentace.
3. Dle Zadávacího listu projekčních prací, jenž je přílohou smlouvy zahrnuje pouze aktualizaci staršího projektu z roku 2017 a neobsahuje nové geodetické zaměření stávajícího stavu ani změny u původně navrhovaných konstrukcí. Celkově by množství prací objemově i finančně překročil stávající uzavřenou smlouvu.

**II.****Předmět dohody**

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na ukončení smlouvy o dílo ke dni podpisu této dohody.
2. Zhotovitel si nebude nárokovat žádné finanční náklady za práce na projektové dokumentaci související se smlouvou.

**III.****Závěrečná ujednání**

1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi stranami dohody právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; strany dohody pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dohody (příp. i smlouvy) včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato dohoda nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma stranami dohody.
3. Tato dohoda je vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá strana dohody.
4. Strany dohody prohlašují, že si tuto dohodu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Tato dohoda je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.

5. Nedílnou součástí této dohody jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – LČR – Výzva k ukončení prací  
Příloha č. 2 – TERRA – Vyjádření k výzvě k ukončení prací

V ..... dne: .....

V ..... dne: .....

Za objednatele:

za zhotovitele:

  
.....  
  
ST OPM

Lesy České republiky, s.p.

  
.....

**Ing. et Ing. Filip Brtna**

jednatel

TERRA-POZEMKOVÉ ÚPRAVY s.r.o.