

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TB/RD/2024/075/RDAA ze dne 31.5.2024 na stavbu

„Rychnov nad Kněžnou oprava místní komunikace, OK Mírova“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Rychnov nad Kněžnou**
sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136
IČ: 00275336
DIČ: CZ00275336
zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města
telefon: 494 509 100
bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou
č. účtu: 27-1240286399/0800

2. Zhotovitel: **STRABAG a.s.**
se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

, technický vedoucí oblasti
, ekonomický vedoucí oblasti
, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634.

IČ: 608 38 744
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 112071233/0300
Číslo stavby zhotovitele: RDAA

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TB/RD/2024/075/RDAA ze dne 31.5.2024.
2. Cena díla článek 4.1 smlouvy o dílo se mění v důsledku méněprací a víceprací uvedených v přiloženém soupisu prací.

DODATEK č. 1

Cena bez DPH

-8 103,81 Kč

REKAPITULACE

Smlouva o dílo	653 075,99 Kč
Dodatek č.1	-8 103,81 Kč
Cena celkem	644 972,18 Kč
DPH 21%	135 444,16 Kč
Cena celkem včetně DPH	780 416,34 Kč

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

Přílohy: Příloha č.1 – soupis prací

V Hradci Králové dne 5.9.2024

Zhotovitel:

Objednatel:


technický vedoucí oblasti

Ing. Jan Skořepa, starosta města


ekonomický vedoucí oblasti