

Dodatek č. 1,
ke smlouvě o dílo č. SOD/7/2024 ze dne 27. 2. 2024
ke stavbě
„Radostín nad Oslavou – kanalizace ul. Krátká“

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:	Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
se sídlem:	Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupený:	Ing. Radkem Zlesákem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	
- ve věcech smluvních:	Ing. Radek Zlesák
- ve věcech technických:	
IČ:	43383513
DIČ:	CZ43383513
Peněžní ústav:	Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou
Číslo účtu:	1622321399/0800
K uzavření smlouvy o dílo	
a jejích dodatků jsou oprávněni:	Ing. Radek Zlesák
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou	
(dále jen objednatel)	

1.2. Zhotovitel:	1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Se sídlem:	Beranových 698, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupený:	Danielem Havránkem, předsedou představenstva
k jednání jsou oprávněni:	Daniel Havránek, předseda představenstva
IČ:	25531328
DIČ:	CZ25531328
Peněžní ústav:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	5364020267/0100
Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 18483	
(dále jen zhotovitel)	

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu ztížených geologických podmínek a z důvodu nutné koordinace se stavbami v investorství městyse Radostín nad Oslavou a soukromých investorů na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

Čl. 3 Doba plnění:

Původní termín dokončení stavby dle SoD:	do 08.08.2024
<u>Termín pro dokončení díla – nově:</u>	do 30. 9. 2024

Čl. 3 – Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo č. SOD/7/2024 ze dne 27.2.2024 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. SOD/7/2024 ze dne 27.2.2024, je uzavírán s odkazem a v souladu s ust. § 222/6 zákona č. 134/2016 Sb.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů informačním systémem veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 7.8.2024

V Hamrech nad Sázavou dne 6.8.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

**1. Žďárská plynářská a vodařská, a.s.
Daniel Havránek
Předseda představenstva**