

DODATEK č. 3 č.j. SNPCS 05811/2024 ke smlouvě o dílo
č. j.: SNPCS 08005/2020 uzavřené dne 28.12.2020, dod. č.1 SNPCS 08080/2022, dod.č.2
SNPCS 04181/2023
(dále jen „smlouva“)

podle ustanovení § 2586 a následujících občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Článek 1.

Smluvní strany:

- 1.1. Objednatel:** Správa Národního parku České Švýcarsko
se sídlem: Pražská 457/52, Krásná Lípa 407 46
IČO: 06342477
DIČ: CZ06342477
Zastoupená: Ing. Petrem Křížem, ředitel Správy
V tech. záležitostech: [REDACTED]
(dále jen „objednatel“)
- a
- 1.2. Zhotovitel:** VODNÍ DÍLA - TBD a. s.
Společnost registrovaná v obchodním rejstříku u obvodního soudu Praha 1 (oddíl. B, číslo vložky 2154).
se sídlem: Hybernská 1617/40, 110 00 Praha 1
IČ: 49241648
DIČ: CZ49241648
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Petr Smrž (prokurista)
Odborný garant: [REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na novém znění článku 2, článku 3, odstavců 5.1. a 5.2. v článku 5 a odstavců 6.1. a 6.2. v článku 6. Z článků 2 a 3 je vypuštěn výkon autorského dozoru, tj.jsou vypuštěny odstavce 2.2 d), 3.4..

Článek 5.

Doba a místo plnění

- 5.1.** Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu obsahu dle čl. 2 a čl.3 této smlouvy, a to v těchto termínech:
- Termín předpokládaného zahájení plnění díla:
po podpisu SOD a následného zveřejnění v registru smluv
 - Termín vyhotovení PD: do 5.12.2021
 - Termín zajištění inženýringu:
Vydání stavebního povolení do 30.4.2023
 - Termín dodatečných úprav PD: do 30.6.2023

5.2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu a obsahu dle čl.2 a čl.3 této smlouvy v těchto místech plnění:

- Místo plnění PD – sídlo zhotovitele

Článek 6.

Cena díla

6.1. Cena díla se sjednává pro jednotlivé části díla takto (dále jen jako „**cena díla**“):

Č.	Položka	CENA
1.	Geodetické zaměření vodního díla	22 000,00 Kč
2.	Zjednodušený inženýrsko-geologický průzkum	15 000,00 Kč
3.	Zpracování projektové dokumentace	225 000,00 Kč
4.	Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	35 000,00 Kč
5.	Dodatečné úpravy: výkresů, technické zprávy a položkového rozpočtu	35 000,00 Kč
	CENA CELKEM	332 000,00 Kč

6.2. Sjednaná cena díla za kompletní realizaci PD činí 332.000,00 Kč bez DPH dle čl.6 odst.6.1. K ceně díla bude připočteno DPH v zákonné výši.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.3 je vyhotoven v elektronické podobě a podepsán uznávanými podpisy.
2. Tato smlouva o dílo se tímto dodatkem na základě vzájemné dohody Objednatele a Zhotovitele **ukončuje**.
3. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.
4. Zhotovitel a objednatel svými podpisy stvrzují, že veškeré vzájemné závazky považují ke dni podpisu dodatku za splněné.
5. Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním plného znění smlouvy a dodatků, včetně výše ceny díla.
6. Tento dodatek č.3 ke shora uvedené smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

V Krásné Lípě dne

V Praze dne

.....
Ing. Petr Kříž
ředitel Správy NP České Švýcarsko
objednatel

.....
Ing. Petr Smrž – prokurista
společnosti VODNÍ DÍLA TBD a.s.
zhotovitel