

Dodatek č. 2 č. j. KRPB-72230-50/ČJ-2021-0600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ

Čl. I.
Smluvní strany

Objednatel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Obchodní firma: **MENHIR projekt, s.r.o.**

sídlo: Lazaretní 610/11, 615 00 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají

dodatek č. 2 č. j. KRPB-72230-50/ČJ-2021-0600VZ
ke smlouvě o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ

bez DPH	140.000,-- Kč
vč. DPH	169.400,-- Kč

- ukončení a předání **projektové dokumentace pro územní řízení (aktualizace a kompletace předané DÚR), projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), projektové dokumentace pro provedení stavby (DPS): do 60 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 2 této smlouvy**
- ukončení a předání **vyjádření k DÚR**, zajištění veřejnoprávního projednání, zajištění veškerých potřebných dokladů a rozhodnutí, vyjádření potřebných pro vydání územního rozhodnutí, zapracování případných připomínek a zajištění vydání územního rozhodnutí u místně příslušného SÚ. Zapracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno, PP ČR a OSM MV ČR: **do 60 kalendářních dnů od předání jednotlivých stupňů PD**
- **zajištění vodoprávního rozhodnutí, podání žádosti na vodohospodářský úřad**

včetně zajištění případných vyjádření, ukončení a předání vyjádření k DSP, zajištění veřejnoprávního projednání, obstarání souvisejících dokladů, vyjádření, stanovisek, případně rozhodnutí dotčených organizací, účastníků stavebního řízení, vlastníků sousedních pozemků a orgánů státní správy. Zapracování případných připomínek do PD včetně zapracování připomínek odborných dozorů KŘP JmK Brno, PP ČR a OSM MV ČR: do 60 kalendářních dnů od vyjádření k DÚR.

2. V Čl. V. „**Platební podmínky, fakturace**“ odst. 8. se text:

Zhotovitel je povinen daňový doklad ve třech výtiscích zaslat na níže uvedenou adresu objednatele:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

[REDAKCE]

Kounicova 24

611 32 Brno

nebo v elektronické podobě **ve formátu pdf.** z e-mailové adresy zhotovitele:

[REDAKCE] na adresu objednatele: [REDAKCE]

mění následovně:

Zhotovitel je povinen veškeré daňové doklady zaslat elektronicky **ve formátu PDF** na e-mail objednatele [REDAKCE] nebo pomocí datové schránky **jydaí6g.**

Objednatel umožňuje předložení daňových dokladů ve dvou originálních výtiscích k rukám kontaktní osoby na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

[REDAKCE]

Kounicova 24

611 32 Brno

pouze za předpokladu, že bude splněno jejich doručení elektronickou formou.

3. Do Čl. XI. „**Užití projektové dokumentace**“ se **doplňuje** následující text:

6. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2030. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší.
7. Zhotovitel zajistí, aby veškerou dokumentaci a účetní doklady, související s realizací projektu, archivovali minimálně do konce roku 2030 partneři a dodavatelé zhotovitele a aby k této dokumentaci umožnili minimálně do konce roku 2030 přístup.
8. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2030 poskytovat informace a dokumentaci vztahující se k projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, Auditního orgánu (dále jen „AO“), Platebního a certifikačního orgánu (dále jen „PCO“), příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen informovat poskytovatele dotace o skutečnostech majících vliv na realizaci projektu,


především pak povinnost informovat o jakýchkoli kontrolách a auditech provedených v souvislosti s projektem; dále též povinnost na žádost poskytovatele finančních prostředků, ŘO IROP, PCO nebo AO poskytnout veškeré informace o výsledcích a kontrolní protokoly z těchto kontrol a auditů. A zároveň vytvořit podmínky k provedení kontroly a poskytnout při provádění kontroly součinnost.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby stejné povinnosti do roku 2030 plnili partneři a dodavatelé, podílející se na realizaci projektu.

Čl. V.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze smlouvy o dílo č. j. KRPB-72230-22/ČJ-2021-0600VZ, ve znění dodatku č. 1, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě. Smluvní strana podepisující tento dodatek jako druhá v pořadí je povinna prokazatelně doručit podepsaný dodatek druhé smluvní straně.
3. Tento dodatek č. 2 byl sepsán svobodně a vážně, obsah tohoto dodatku je považován za určitý a srozumitelný a jsou známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
4. Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zajistí objednatel.
5. Tento dodatek č. 2 obsahuje 5 (slovy: pět) stran textu a dvě přílohy o 2 (slovy: dvou) stranách textu.

Podepsáno elektronicky:



Rekapitulace Předmětu + Ceny za PD_KŘP JmK Realizace úspor energie hala Baueroва
podklad k Dodatku č.2

část PD / stupeň				SOD Cena bez DPH	fakt.-zapl.	ODPOČET - MNP za původní řešení	Dod. 2 - přípočet nové řešení - ES	
1	1.fa	STUDIE - Varianty řešení přístavby – Část C	C0	40 000,00 Kč	40 000,00 Kč			-předáno
2	2.fa	DÚR - Přístavby - Část C	C1	140 000,00 Kč	140 000,00 Kč			-předáno
3	3.fa	DSP - Stávající objekt, tělocvična - Část A – NPO	A2	115 000,00 Kč	115 000,00 Kč			-předáno
4		DSP - Stávající objekt, šatny, soc. zázemí, skladové prostory - Část B	B2	55 000,00 Kč	55 000,00 Kč			-předáno
5		DSP Přístavba - část C	C2	150 000,00 Kč	150 000,00 Kč			-předáno
6		IČ - vyjádření k DUR		30 000,00 Kč			30 000,00 Kč	-zajištěno, bude Fakt.
7		IČ - vyjádření k DSP		50 000,00 Kč			50 000,00 Kč	bude nově zajištěno po vypracování nové DSP
8	NPO	DPS - Stávající objekt, tělocvična - Část A - NPO	A3	100 000,00 Kč		-50 000,00 Kč	50 000,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
9		DPS - Stávající objekt, šatny, soc. zázemí, skladové prostory - Část B	B3	85 000,00 Kč		-42 500,00 Kč	42 500,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
10		DPS - Přístavba - část C	C3	95 000,00 Kč		-47 500,00 Kč	47 500,00 Kč	1/2 ceny za vypracování ASŘ,
		Součet		860 000,00 Kč	500 000,00 Kč	-140 000,00 Kč	220 000,00 Kč	- bude fakt.
11	NPO	DOD.2 - změna DSP - TZB-TPS _NPO	A2*				131 000,00 Kč	
12		DOD 2 - Změna DSP - ASŘ _reko	B2*				20 000,00 Kč	
13	NPO	DOD 2 - Změna Energetického posudku _NPO	A2*				44 000,00 Kč	
14	NPO	DOD 2 - Nový projekt DPS - TZB-TPS _NPO	A3*				660 000,00 Kč	
15		DOD 2 - IČ (vyjádření DUR - US) - změna					5 000,00 Kč	
16	NPO	DOD 2 - nový projekt PD nabíjecí stanice _NPO	A3**				25 000,00 Kč	
	NPO	DOD 2 - nový projekt PD FVE+statika _NPO	A3***				115 000,00 Kč	
		Součet		860 000,00 Kč		-140 000,00 Kč	1 000 000,00 Kč	1 720 000,00 Kč

TZB-TPS = technologické zařízení budovy-technické prostředí staveb

A	dotační program NPO
B	vlastní investice Rekonstrukce
C	dotační program P2 - přístavba

860.000 - 140000 = 720000

720000 + 1000000 = 1720000

- **Studie stavebně technologického řešení** (dle zveřejněného vzoru) nebo **projektová dokumentace v úrovni pro stavební povolení** (u relevantních projektů), **případně dokumentace pro provádění stavby** včetně položkového rozpočtu, nebo v případě uplatnění podmínek FIDIC P&DB (Žlutá kniha) technická zpráva s technickým popisem a rámcový rozpočet – v takovém stupni přípravy, který umožní posouzení opatření a posouzení možnosti poskytnutí podpory na jeho realizaci, průběžnou a závěrečnou kontrolu z věcného, ekonomického a ekologického hlediska, pokud je pro daný projekt relevantní. Struktura a členění rozpočtu budou odpovídat (pokud to předkládaný stupeň technické dokumentace dovoluje) běžnému položkovému rozpočtu, tzn. členění na stavební objekty a provozní soubory dle textové části projektové dokumentace (studie).
- **Energetický posudek** zpracovaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky č. 141/2021 Sb., o energetickém posudku a údajích vedených v Systému monitoringu spotřeby energie, ve znění pozdějších předpisů. Energetický posudek musí obsahovat stanovisko energetického specialisty, že projekt splňuje technická kritéria výzvy, zejména minimální úspory primární energie z neobnovitelných zdrojů ve výši 30 %.
- **Průkaz energetické náročnosti budovy** dle vyhlášky č. 264/2020 o energetické náročnosti budov, v platném znění, pro stav po realizaci projektu s tím, že musí být zřejmé, které energetické zdroje a stavební konstrukce budou projektem řešeny. Žadatel předloží také průkaz pro stav před realizací projektu, který byl zpracován dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů.
- **Stanovisko příslušného orgánu památkové péče** (u relevantních projektů), že se jedná o budovu definovanou zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění jako kulturní památka nebo budovu, která není kulturní památkou, ale nachází se v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace nebo památkové zóny nebo, že se jedná o budovu architektonicky cennou. Stanovisko musí obsahovat posouzení navržených opatření projektu z pohledu památkové péče a jednoznačnou definici případných omezení v realizaci opatření (např. zachování špaletových oken, konkrétní požadavky na materiály, nemožnost zateplení vybraných konstrukcí budov apod.).
- **Odborný posudek**, z hlediska výskytu obecně, a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů odborně způsobilou osobou, posuzující výskyt živočichů na zateplovaném (rekonstruovaném) objektu, pokud je pro daný projekt relevantní. V případě, že není vhodná doba průzkum provést, stačí toto doložit stanoviskem odborně způsobilé osoby.

