



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO**  
**"Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001178

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008479

číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.4 ZZVZ.

**I. Smluvní strany**

1.1. Objednatel:

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni  
sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:  
[REDACTED]

(dále jen jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

**Reno Šumava stavby s.r.o.**

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: C19675 vedenou u KS v Českých Budějovicích

sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

zastoupen/á: Ing. Vladimír Helma, ředitel společnosti

IČO: 28138236 DIČ: CZ28138236

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

datová schránka: zrx3tp2

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Vladimír Helma, tel. [REDACTED]

(dále jen jako „zhotovitel“)

## II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 04.01.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda (dále jen „SOD“).

## III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost a účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly až v průběhu realizace díla ve smyslu ust. § 222 odst. 4 ZZVZ, se smluvní strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Změny se týkají zejména snížení výměr u položek souvisejících se zkrácením křídla a vypuštění realizace opěrné zdi v souladu s RDS, navýšení rozsahu prací na obnově přilehlého parkoviště dle požadavku vlastníka pozemku dotčeného stavbou, provedení odstranění bobří hráze a osazení svislých dopravních značek dle dodatečného požadavku objednatele.
- 3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn - změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 1. Změnový list č. 1 vč. rozpočtu ke změnovému listu tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
  - a) vícepracím v celkové hodnotě: 319 122,20 Kč bez DPH
  - b) méněpracím v celkové hodnotě: 306 163,44 Kč bez DPH
- 3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
  - 3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD  
bez DPH: 9 366 600,00 Kč  
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 12 958,76 Kč bez DPH.
  - 3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  
**bez DPH 9 379 558,76 Kč**
- 3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

## IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
  - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
  - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

## V. **Závěrečná ustanovení**

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
  - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

## VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **změnový list č. 1**
- **rozpočet ke změnovému listu č. 1**
- **plná moc Ing. Vladimír Helma**

*objednatel:*

*zhotovitel:*

---

**Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.**

Ing. Miroslav Doležal

generální ředitel

*podepsáno elektronicky*

---


**Reno Šumava stavby s.r.o.**

Ing. Vladimír Helma

ředitel společnosti

*podepsáno elektronicky*

Za administrativní správnost: \_\_\_\_\_



**Změnový list č. 1**

Předmět díla:	Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda		
Objekt:	SO 201 - Most ev.č. 169-024 v obci Horská Kvilda		
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň, IČ 72053119		
Zhotovitel:	Reno Šumava stavby s.r.o., Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí, IČ 28138236		
TDS:	INGEM a.s., Barrandova 366/26, 326 00 Plzeň, IČ 63504006		
Projektant:	PONTEX spol. s r.o., Bezová 165, 147 14 Praha 4, IČ 40763439		
Popis změny:			
<b>Méněpráce:</b>			
<b>SO 201 - Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda</b>			
- pol. č. 49, 50, 77, 80, 81, 82, 84 - snížení výměr u položek v souladu s RDS			
- pol. č. 51, 52, 89, 90, 106 - nerealizované položky v souladu s RDS			
- pol. 69 - snížení výměry u asfaltové obrusné vrstvy dle skutečnosti			
<b>Vícepráce:</b>			
<b>SO 201 - Most ev. č. 169-024 v obci Horská Kvilda</b>			
- pol. č. 31, 34, 35, 36, 37, 59, 61, 66, 98 - navýšení výměry u položek v souladu s RDS			
- pol. 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na osazení svislých dopravních značek			
- pol. 118 - nová položka související s dodatečným požadavkem objednatele na odstranění bobří hráze v souladu s podmínkami SNP Šumava			
- pol. 119, 120 - nové položky zahrnující zásyp jam šterkodrtí			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Na základě skutečného stavu na stavbě	
	Jedná se o změnu:	zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ	
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č. 1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	12 958,76 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	2 721,34 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	15 680,10 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	9 366 600,00 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	9 379 558,76 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	<b>11 349 266,10 Kč</b>	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-306 163,44 Kč	12 958,76 Kč
	Vícepráce celkem bez DPH	319 122,20 Kč	
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
Odsouhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum</b>	<b>podpis</b>
	Zhotovitel: [redacted]		
	TDS: [redacted]		
	Projektant: [redacted]		
	Objednatel: [redacted]		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke změnovému listu č. 1		

Rozpočet ke změnóvému listu č. 1										
Název díla: Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 201 - Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
49	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3	15,285	13,125	-2,160	15 000,00	229 275,00	196 875,00	-32 400,00
50	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T	2,751	2,362	-0,389	55 000,00	151 305,00	129 910,00	-21 395,00
51	327325	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBRŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3	5,418	0,000	-5,418	12 000,00	65 016,00	0,00	-65 016,00
52	327365	VÝZTUŽ ZDI OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBRŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B	T	0,975	0,000	-0,975	55 000,00	53 625,00	0,00	-53 625,00
69	574B34	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 40MM	M2	204,250	199,000	-5,250	400,00	81 700,00	79 600,00	-2 100,00
77	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STĚKÁJÍCÍ VODĚ ASFALTOVÝMI PÁSY	M2	59,767	51,067	-8,700	340,00	20 320,78	17 362,78	-2 958,00
80	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILII	M2	139,525	119,225	-20,300	100,00	13 952,50	11 922,50	-2 030,00
81	78382	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B)	M2	9,300	7,500	-1,800	450,00	4 185,00	3 375,00	-810,00
82	78383	NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C)	M2	4,650	3,750	-0,900	550,00	2 557,50	2 062,50	-495,00
84	9112B10R	ZÁBRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ - ATYPICKÉ	M	31,000	25,000	-6,000	19 000,00	589 000,00	475 000,00	-114 000,00
89	91345	NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ	KUS	4,000	0,000	-4,000	1 500,00	6 000,00	0,00	-6 000,00
90	913450R	KOTEVNÍ PŘÍPRAVKY PRO SNĚHOVÉ TYČE	KUS	4,000	0,000	-4,000	500,00	2 000,00	0,00	-2 000,00
106	935212	PŘIKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M	4,440	0,000	-4,440	751,00	3 334,44	0,00	-3 334,44
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										-306 163,44
Měněpráce celkem Kč:										-306 163,44
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozíl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozíl celk. ceny Kč
SO 201 - Most ev. č. 169 - 024 v obci Horská Kvilda										
§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ										
31	17380	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	4,979	6,479	1,500	550,00	2 738,45	3 563,45	825,00
34	18216	ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,75M	M2	50,000	100,000	50,000	90,00	4 500,00	9 000,00	4 500,00
35	18223	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M	M2	100,000	150,000	50,000	60,00	6 000,00	9 000,00	3 000,00
36	18225	ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,50M	M2	339,500	389,500	50,000	100,00	33 950,00	38 950,00	5 000,00
37	18241	ZALOŽENÍ TRÁVNÍKŮ RUČNÍM VYSEVEM	M2	339,500	389,500	50,000	25,00	8 487,50	9 737,50	1 250,00
59	45860	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU	M3	61,660	120,200	58,540	3 250,00	200 395,00	390 650,00	190 255,00
61	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3	6,045	8,205	2,160	8 500,00	51 382,50	69 742,50	18 360,00
66	5673030R	OBNOVA PARKOVACÍCH STÁNÍ	KPL	1,000	2,000	1,000	15 000,00	15 000,00	30 000,00	15 000,00
98	917212	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM	M	38,334	45,834	7,500	360,00	13 800,24	16 500,24	2 700,00
111	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu	KUS	0,000	2,000	2,000	278,00	0,00	556,00	556,00
112	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	KUS	0,000	1,000	1,000	1 050,00	0,00	1 050,00	1 050,00
113	40445620	zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm	KUS	0,000	1,000	1,000	941,00	0,00	941,00	941,00
114	40445647	dodatkové tabulky E1, E2a, b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm	KUS	0,000	1,000	1,000	657,00	0,00	657,00	657,00
115	40445256	svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm	KUS	0,000	4,000	4,000	101,00	0,00	404,00	404,00
116	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m	KUS	0,000	1,000	1,000	695,00	0,00	695,00	695,00
117	40412033	patka sloupku hliníková kompletní (4 otvory)	KUS	0,000	1,000	1,000	767,00	0,00	767,00	767,00
118	129153R	Odstranění bořích hráží vč. odvozu a likvidace Čištění otevřených koryt vodotečí strojné s přehozením rozpojeného nánosu do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5 m a hloubce koryta do 2,5 m v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2	M3	0,000	54,700	54,700	450,00	0,00	24 615,00	24 615,00
119	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	M3	0,000	48,000	48,000	157,00	0,00	7 536,00	7 536,00
120	58344171	štěrkodř frakce 0/32	T	0,000	76,800	76,800	534,00	0,00	41 011,20	41 011,20
Rozíl oproti SoD celkem Kč:										319 122,20
Vícepráce celkem Kč:										319 122,20
Rozíl oproti SOD celkem										12 958,76

# PLNÁ MOC

**Reno Šumava stavby s.r.o.**

IČO: 28138236

Zapsaná v obch. rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 19675  
zastoupená: Ing. Václavem Princem, jednatelem

**zmocňuje**

**Ing. Vladimíra Helmu, nar.** [REDACTED]

(dále jen „**Zmocněnec**“),

K zastupování Zmocnitele z titulu výkonu své funkce při jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou do **30,0 mil. Kč bez DPH** (slovy: třicet-milionů-korun-českých).

Zmocněnec je za Zmocnitele oprávněn zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast, podávat námitky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění těchto smluv.

Dále je Zmocněnec oprávněn zastupovat Zmocnitele při jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne **30,0 mil. Kč bez DPH** (slovy: třicet-milionů-korun-českých).

**Zmocněnec jedná a podepisuje vždy samostatně.**

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2024

Ve Vlachově Březí

**Reno Šumava stavby s.r.o.**

Ing. Václav Princ, jednatel

**Souhlasím a zmocnění přijímám.**

Ve Vlachově Březí

Ing. Vladimír Helma, ředitel