

DODATEK Č.2

KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 4.6.2024

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel: **Mateřská škola a základní škola Břeclav, Herbenova, příspěvková organizace**

Sídlo : Herbenova 2969/4, 690 03 Břeclav

zastoupený: Mgr. Alicí Magdonovou, ředitelkou

Autorský dozor: Ing. Michal Valenta

Technický dozor stavebníka: Ing. Boris Biely

 6039651/0100

IČ: 70838771

DIČ: CZ70838771

Daňový režim: neplátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: Stavika s.r.o.

Sídlo: J. Opletala 2403/10, 690 02 Břeclav

zastoupený: Miroslavem Svobodou, jednatelem společnosti

oprávněn jednat ve věcech technických: Miroslav Svoboda, jednatel společnosti



IČ: 49432991, DIČ: CZ49432991

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: OR vedený u KS v Brně oddíl C, vložka 11758

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad, na své nebezpečí a v době sjednané v této smlouvě dílo spočívající ve zhotovení stavby „**Sanace zavlhání zdiva v budově MŠ nábr. Komenského**“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedení díla cenu ve výši dohodnuté v čl. V. této smlouvy. Součástí předmětu díla je i dodávka souvisejícího vnitřního vybavení specifikovaného v projektové dokumentaci.

Článek V

Smluvní strany se dohodly, že cena díla dle Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2024 se ke dni účinnosti tohoto Dodatku mění a nahrazuje se novou cenou upravenou dle Změnových rozpočtů v příloze:

Celková cena dle Smlouvy o dílo ze dne 4.6.2024	
Celková cena bez DPH	2.341.599,64 Kč
DPH 21 %	491.735,92 Kč
Celková cena včetně DPH	2.833.335,56 Kč

Změnový list č.1 – Dodatek č. 1:	
Cena bez DPH	459.181,19 Kč
Z toho vícepráce bez DPH	786.739,01 Kč
Z toho méněpráce bez DPH	-327.557,82 Kč
DPH 21 %	96.428,08 Kč
Cena včetně DPH	555.609,24 Kč

Změnový list č.2 – Dodatek č. 2:	
Cena bez DPH	114 247,40 Kč
Z toho vícepráce bez DPH	147 487,26 Kč
Z toho méněpráce bez DPH	-33.239,86 Kč
DPH 21 %	23 991,95 Kč
Cena včetně DPH	138 239,35 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 2	
Celková cena bez DPH	2.915 028,23 Kč
DPH 21 %	612 155,93 Kč
Celková cena včetně DPH	3.527 184,15 Kč

Článek XIV

Závěrečná ustanovení

5. Tento dodatek se sepisuje ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení.

6. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít obchodní smlouvu, že si tuto dohodu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

7. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

č. 1 – Změnové rozpočty

V Břeclavi

11. 9. 2014

V Břeclavi

M. P. Jh



Mateřská škola a základní škola Břeclav,
Herbenova, příspěvková organizace
Mgr. Alice Magdonová, ředitelka
za objednatele

Stavika s.r.o.
J. Opletala 2403/10, Břeclav
Miroslav Svoboda, jednatel
za zhotovitele