

### **Dodatek č. 3 k Příkazní smlouvě**

č. smlouvy příkazce: 0179/A5202/21

č. smlouvy příkazníka: PV-20-21-017

uzavřené dne 25.10.2021 ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 13.12.2023 a Dodatku č. 2 ze dne 11.4.2024

#### **Pražská vodohospodářská společnost a.s.**

se sídlem: Evropská 866/67, Vokovice, 160 00 Praha 6

zastoupena:

IČO: 256 56 112

DIČ: CZ25656112

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 5290

(dále jen „příkazce“)

a

#### **Pontevia Corp. a.s.**

se sídlem: Praha 9 – Libeň, Ocelářská 1354/35, PSČ 190 00

zastoupena:

IČO: 248 04 053

DIČ: CZ24804053

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 16912

(dále jen „příkazník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných ustanovení občanského zákoníku tento Dodatek č. 3 k příkazní smlouvě ze dne 25.10.2021 (dále jen „příkazní smlouva“)

## **I. Preambule**

Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2021 Příkazní smlouvu, kterou následně doplnily 13.12.2023 Dodatkem č. 1, který upravil rozsah činnosti příkazníka a výši odměny. Následně uzavřely dne 11.4.2024 Dodatek č. 2, kterým opravily chybu v Dodatku č. 1 spočívající v záměně částek odměny příkazníka u bodů 1. g) a 1. h) v Článku III. – Odměna příkazníka a platební podmínky.

Účelem tohoto Dodatku č. 3 je úprava termínu plnění a výše odměny u činností podle čl. I, bodu 1, písm. f) smlouvy – „Příprava a administrace výběrového řízení na zhotovitele stavebních objektů osvětového centra Hydropolis“ vyvolaná enormním množstvím dotazů uchazečů a tím i výrazným prodloužením průběhu celého výběrového řízení. V průběhu lhůty pro podávání nabídek obdržel zástupce zadavatele celkem 39 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, které obsahovaly celkem 162 konkrétních dotazů, z nichž více než dvě třetiny byly dotazy technické vyžadující i spolupráci s projektanty a necelá třetina dotazy právního charakteru (k návrhu SoD, OP, samotným zadávacím podmínkám). Navíc byla podána jedna námitka proti samotné zadávací dokumentaci.

V návaznosti na prodloužení výběrového řízení se rovněž upravuje předpokládaná doba plnění u služeb Technického dozoru stavebníka.

## II. Úprava čl. II - Doba plnění

V čl. II – Doba plnění se původní doba plnění u služeb administrace VŘ a TDS upravuje takto:

Organizace a administrace výběrového řízení Hydropolis	12/2023 – 08/2024
Technický dozor stavebníka	09/2024 – 09/2026

## III. Úprava čl. III – Odměna příkazníka a platební podmínky

V Ustanovení čl. III. Odměna příkazníka a platební podmínky se odstavec 1 nahrazuje tímto zněním:

1. Příkazce se zavazuje za práce a činnosti uvedené v čl. 1 této smlouvy zaplatit příkazníkovi oděnu ve výši **11 220 000,00 Kč bez DPH**,

z toho odměna:

dle bodu 1. a), b), c), d), e) .....	2 472 000,00 Kč bez DPH
dle bodu 1. f) - navýšeno o 300 000,00 Kč .....	684 000,00 Kč bez DPH
dle bodu 1. g) .....	5 760 000,00 Kč bez DPH
dle bodu 1. h) .....	2 304 000,00 Kč bez DPH

K odměně bude připočtena DPH ve výši dle aktuálně platných předpisů.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení příkazní smlouvy ve znění předchozích dodatků, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 3, zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek je uzavřen a nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že k podpisu oběma smluvními stranami nedojde v jednom dni, je tento Dodatek stranami uzavřen a nabývá platnosti dnem, kdy je podepsán druhou ze smluvních stran. Účinnosti tento Dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv dle Zákona o registru smluv. Dodatek se zavazuje uveřejnit v registru smluv příkazce. Vyžaduje-li určitá část tohoto Dodatku anonymizaci s ohledem na ochranu osobních údajů, obchodní tajemství atp., příkazník na tyto části upozorní a příkazce před uveřejněním Dodatku zajistí potřebnou ochranu takových údajů.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3 je aktualizovaná Příloha č. 2 – Kalkulace ceny.
4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž příkazce obdrží jeden (1) výtisk a příkazník rovněž jeden (1) výtisk.

v Praze dne:  
za příkazce

v Praze dne:  
za příkazníka

---

---

---