



KUJCP010WA16

Č. smlouvy objednatele: SoD/OVZS/003/2024
Č. tohoto dodatku: SoD/OVZS/003/2024/1

Č. smlouvy zhotovitele: TU/2024/22
Č. dodatku zhotovitele:

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
zastoupený: MUDr. Martin Kuba, hejtman
IČO: 70890650, DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“
Bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
Číslo účtu: 199783072/0300
Za objednatele je oprávněn jednat:
Ing. Jan Basík, tel.: [REDACTED]

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: PROFIL NÁBYTEK, a.s.
se sídlem: Nádražní 1747, 396 01 Humpolec
zastoupený: František Čermák, předseda představenstva
IČO: 48202118, DIČ: 48202118 „Jsme plátcí DPH“
Zápis ve veřejném rejstříku:
B 1420 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
Bankovní spojení: ČSOB a. s., Pelhřimov
Číslo účtu: 0223602551/0300
Za zhotovitele je oprávněn jednat:
Roman Marek, tel.: [REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo SoD/OVZS/003/2024 ze dne 24.05.2024 uzavřené na základě zadávacího řízení pro veřejnou zakázku s názvem „Nábytek a ostatní vybavení na akci 013D313005501 Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec“ (dále jen „smlouva“). Důvodem změn jsou vícepráce a méněpráce předem odsouhlasené objednatelem, provedené na základě dohody obou smluvních stran. V důsledku těchto změn se mění čl. VI Cena, odst. 1 smlouvy, jak je uvedeno níže.

Původní znění čl. VI. Cena, odst. 1 smlouvy:

Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a činí:

Cena celkem bez DPH	14 198 799,00 Kč
DPH (sazba 12%)	667 042,80 Kč
DPH (sazba 21%)	1 814 422,89 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 680 264,69 Kč

Nové znění čl. VI. Cena, odst. 1 smlouvy:

Cena za dodávku se sjednává ve výši nabídkové ceny zhotovitele a podle změnového listu č. 1 a činí:

Cena celkem bez DPH	14 376 791,00 Kč
DPH (sazba 12%)	667 042,80 Kč
DPH (sazba 21%)	1 851 801,21 Kč
Cena celkem včetně DPH	16 895 635,01 Kč

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena, nemění se a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č. 1 odsouhlasený objednatelem a zhotovitelem.


Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude uveřejněn objednatelem v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek neobsahuje údaje, které jsou obchodním tajemstvím podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Tento dodatek nabývá platnosti ke dni jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).

Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Za zhotovitele:

V Humpolci dne 12. 8. 2024



L NÁBYTEK, a.s.

...žní 1747, 396 01 Humpolec

František Čermák IČ: 48202118, DIČ: CZ48202118
předseda představenstva 20 565 300 111

Za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 12. 9. 2024



MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje



Změnový list - písemný soupis dodatečných a neprovedených stavebních prací	č. 1
	Datum: 07/2024
„Nábytek a vybavení na akci 013D313005501 Výstavba domova seniorů Bobelovka Jindřichův Hradec“	
Objednatel:	Jihočeský kraj
Zhotovitel:	PROFIL NÁBYTEK a.s.
Ve smyslu § 222 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek je provedena níže popsaná změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.	

Předmět změny: Úprava dodávky interiéru	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> V rámci části dodávky interiéru jsou navrženy do pokojů klientů pečovatelská polohovací křesla, do sesteren zdravotnické vozíky na léky a převazy. To vše v určitých technických a kvalitativních parametrech a požadavcích dle zadávací dokumentace.	
<u>Předmět dodatečných/neprovedených stavebních prací:</u> - úprava části dodávky polohovacích pečovatelských křesel - úprava dodávky zdravotnických vozíků - odpočet části regálů dle prostorového uspořádání skladů (kolize s rozvaděči) - přípočet kancelářské židle	
<u>Odůvodnění nezbytnosti stavebních prací:</u> Úpravy v dodávce křesel a vozíků provedeny dle požadavku provozovatele z důvodu vyšší kvality výrobků, jejich životnosti a kvalitnější péče o klienty nového domova.	
Méněpráce bez DPH:	1 328 400,00 Kč
Vícepráce bez DPH:	1 506 392,00 Kč
Výsledná cena změny č. 1 bez DPH:	177 992,00 Kč

Za objednatele: Digitálně podepsal Jan Basík Datum: 2024.08.02 10:20:50 +02'00' Jihočeský kraj	Za zhotovitele: Digitálně podepsal František Čermák Datum: 2024.08.14 09:04:19 +02'00' PROFIL NÁBYTEK a.s.
---	---

Příloha:
- rozpočet „Úprava dodávky interiéru“

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024
Stavba: Interiér DS Bobelovka JH

KSO:
Místo: JH

CC-CZ:
Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:
JČK

Zhotovitel:
PROFIL NÁBYTEK

IČ:
DIČ:

Projektant:
ATELIÉR G+G

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Basík

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			177 992,00
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	177 992,00	37 378,32
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			215 370,32

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Jan Basík
Digitálně podepsal
Jan Basík
Datum: 2024.08.02
09:37:47 +02'00'

František Čermák
Digitálně podepsal
František Čermák
Datum: 2024.08.14
09:08:26 +02'00'

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024

Stavba: Interiér DS Bobelovka JH

Místo: JH

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: JČK

Projektant: ATELIÉR G+G

Zhotovitel: PROFIL NÁBYTEK

Zpracovatel: J. Basík

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		177 992,00	215 370,32
ZL č.1 A	Interiér DS Bobelovka JH (+)	1 506 392,00	1 822 734,32
ZL č.1 B	Interiér DS Bobelovka JH (-)	-1 328 400,00	-1 607 364,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Interiér DS Bobelovka JH
Objekt: ZL č.1 A - Interiér DS Bobelovka JH (+)

KSO: Místo: JH

CC-CZ: Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel: JČK

IČ: DIČ:

Zhotovitel: PROFIL NÁBYTEK

IČ: DIČ:

Projektant: ATELIÉR G+G

IČ: DIČ:

Zpracovatel: J. Basík

IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			1 506 392,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 506 392,00	21,00%	316 342,32
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			1 822 734,32
v CZK			

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Interiér DS Bobelovka JH

Objekt: ZL č.1 A - Interiér DS Bobelovka JH (+)

Místo: JH
Zadavatel: JČK
Zhotovitel: PROFIL NÁBYTEK

Datum: 18. 7. 2024
Projektant: ATELIÉR G+G
Zpracovatel: J. Basík

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	1 506 392,00
PSV - Práce a dodávky PSV	1 506 392,00
766 - Dodávka, vybalení, montáž a instalace, spojovací a kotevní materiál, odvoz a likvidace obalového ma	1 506 392,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Interiér DS Bobelovka JH

Objekt:

ZL č.1 A - Interiér DS Bobelovka JH (+)

Místo:

JH

Datum:

18. 7. 2024

Zadavatel:

JČK

Projektant:

ATELIÉR G+G

Zhotovitel:

PROFIL NÁBYTEK

Zpracovatel:

J. Basík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

1 506 392,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 506 392,00

D 766 Dodávka, vybalení, montáž a instalace, spojovací a kotevní materiál, odvoz a likvidace o 1 506 392,00

1	M	P-05 nová položka	KŘESLO POLOHOVACÍ PEČOVATELSKÉ NA KOLECH - JECH	kus	54,000	23 050,00	1 244 700,00
---	---	-------------------	---	-----	--------	-----------	--------------

PP KŘESLO POLOHOVACÍ PEČOVATELSKÉ NA KOLECH -JECH
GAVOTA D s polohováním obsluhou v III kat. + jídelní deska
P Poznámka k položce:
GAVOTA D s polohováním obsluhou v III kat. + jídelní deska
VV změna části dodávky na provozně kvalitnější křesla JECH
VV Gavota D III. kat
VV 54
VV Součet

54,000
54,000

2	M	P-21 nová položka	VOZÍK ZDRAVOTNICKÝ KLARO BASIC ZV1259N	kus	3,000	45 800,00	137 400,00
---	---	-------------------	--	-----	-------	-----------	------------

PP VOZÍK NA PŘEVAZY
P Poznámka k položce:
vozík KLARO vč. příslušenství dle požadavku provozu

3	M	P-22 nová položka	VOZÍK ZDRAVOTNICKÝ KLARO BASIC ZV1259N	kus	3,000	40 549,00	121 647,00
---	---	-------------------	--	-----	-------	-----------	------------

PP VOZÍK NA LÉKY
P Poznámka k položce:
vozík KLARO vč. příslušenství dle požadavku provozu

4	M	P-16 SoD	ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ	kus	1,000	2 645,00	2 645,00
---	---	----------	-------------------	-----	-------	----------	----------

PP ŽIDLE KANCELÁŘSKÁ
P Poznámka k položce:
parametry dle ZD
VV doplnění 1ks dle požadavku provozovatele
VV 1

1,000

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Interiér DS Bobelovka JH

Objekt:

ZL č.1 B - Interiér DS Bobelovka JH (-)

KSO:

Místo: JH

CC-CZ:

Datum: 18. 7. 2024

Zadavatel:

JČK

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

PROFIL NÁBYTEK

IČ:

DIČ:

Projektant:

ATELIÉR G+G

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

J. Basík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-1 328 400,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-1 328 400,00	21,00%	-278 964,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-1 607 364,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Interiér DS Bobelovka JH

Objekt:

ZL č.1 B - Interiér DS Bobelovka JH (-)

Místo:

JH

Datum:

18. 7. 2024

Zadavatel:

JČK

Projektant:

ATELIÉR G+G

Zhotovitel:

PROFIL NÁBYTEK

Zpracovatel:

J. Basík

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-1 328 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV

-1 328 400,00

766 - Dodávka, vybalení, montáž a instalace, spojovací a kotevní materiál, odvoz a likvidace obalového ma

-1 328 400,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Interiér DS Bobelovka JH
Objekt: ZL č.1 B - Interiér DS Bobelovka JH (-)

Místo: JH Datum: 18. 7. 2024
Zadavatel: JČK Projektant: ATELIÉR G+G
Zhotovitel: PROFIL NÁBYTEK Zpracovatel: J. Basík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-1 328 400,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				-1 328 400,00
D	766		Dodávka, vybalení, montáž a instalace, spojovací a kotevní materiál, odvoz a likvidace o				-1 328 400,00
1	M	P-05 SoD	KŘESLO POLOHOVACÍ PEČOVATELSKÉ NA KOLECH - REHABED	kus	-64,000	19 250,00	-1 232 000,00
	PP		KŘESLO POLOHOVACÍ PEČOVATELSKÉ NA KOLECH - REHABED				
	P		Poznámka k položce: Popis výrobku: Křeslo polohovací pečovatelské na kolech s brzdou s područkami. Pevná ocelová konstrukce. Regulace sklonu opěradla 125° až 145°. Vodotěsné a snadno čistitelné čalounění. Čtyři kola (dvě s brzdami). Barva výrobku: Čalounění min. ve 3 typech barvy. Barvy budou vybrány z nabídky dodavatele.				
	VV		dodávka dle SoD 94 ks				
	VV		změna části dodávky za křesla JECH Gavota D				
	VV		skutečná dodávka 30ks				
	VV		-64		-64,000		
	VV		Součet		-64,000		
2	M	P-21 SoD	VOZÍK NA PŘEVAZY	kus	-3,000	10 725,00	-32 175,00
	PP		VOZÍK NA PŘEVAZY				
	P		Poznámka k položce: Popis výrobku: Vozík na převoz o rozměrech 1200/600 mm. Vozík kovový. Barva výrobku: světlá				
	VV		3*-1 Přepočtené koeficientem množství		-3,000		
3	M	P-22 SoD	VOZÍK NA LÉKY	kus	-3,000	10 725,00	-32 175,00
	PP		VOZÍK NA LÉKY				
	P		Poznámka k položce: Popis výrobku: Vozík na léky o rozměrech 1200/600 mm. Vozík kovový. Barva výrobku: světlá				
	VV		3*-1 Přepočtené koeficientem množství		-3,000		
4	M	P-38 SoD	OCELOVÝ REGÁL 1000/600 mm	kus	-3,000	4 442,00	-13 326,00
	PP		OCELOVÝ REGÁL 1000/600 mm				
	P		Poznámka k položce: parametry dle ZD				
	VV		zrušení 3ks v m.č. 129 (kolize s rozvaděči)				
	VV		-3		-3,000		
5	M	P-39 SoD	OCELOVÝ REGÁL 600/600 mm	kus	-1,000	3 424,00	-3 424,00
	PP		OCELOVÝ REGÁL 600/600 mm				
	P		Poznámka k položce: parametry dle ZD				
	VV		zrušení 1ks v m.č. 129 (kolize s rozvaděči)				
	VV		-1		-1,000		
6	M	P-40 SoD	OCELOVÝ REGÁL 1200/600 mm	kus	-3,000	5 100,00	-15 300,00
	PP		OCELOVÝ REGÁL 1200/600 mm				
	P		Poznámka k položce: parametry dle ZD				
	VV		zrušení 3ks v m.č. 228,322,328 (kolize s rozvaděči/rozdělovači)				
	VV		-3		-3,000		