

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 7ZŠ/0604/2024, uzavřené dne 31.05.2024
(dále jen „**dodatek č. 1**“)

Smluvní strany:

1. Základní škola a mateřská škola, Třinec, Kaštanová 412, příspěvková organizace

adresa: Kaštanová 412, Třinec 739 61
zastoupeno: **Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D.** ředitelka
oprávněn jednat:
- smluvních Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D. ředitelka
- technických Bc. Ivona Durstinová, referentka odboru investic
- reklamací Mgr. Iveta Hudzietzová, Ph.D. ředitelka
IČO: 00847135
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „**objednatel**“

a

2. Obchodní firma Barny team, s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52090
sídlem: Kolonie 385/11, 737 01 Český Těšín
zastoupena: Liborem Seberou, jednatel
oprávněn jednat:
- smluvních Libor Sebera, jednatel
- technických Libor Sebera, jednatel
- reklamací Libor Sebera, jednatel
IČO: 277 97 252
DIČ: CZ27797252
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 2210859349/0800
e-mail: barnyteam@seznam.cz

dále jen „**zhotovitel**“,

společně dále jen „**smluvní strany**“.

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany tímto dodatkem mění znění Smlouvy o dílo č. 7ZŠ/0604/2024, uzavřené dne 31.05.2024 (dále jen „**smlouva**“) pod názvem „**MŠ Sosnová 367 – rekonstrukce rozvodů vody, 2. až 4. etapa, opakování**“, a to v níže uvedeném rozsahu.

II. Změna smlouvy

1. Během realizace stavby vznikly na stavbě méněpráce a vícepráce. Soupis méněprací a víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly realizovány.
2. V článku III. **Cena díla** smlouvy se nahrazuje původní text odst. 1 tímto zněním:
 - „Cena díla je sjednaná v souladu s nabídkovou cenou uvedenou v nabídce zhotovitele, která je závazným podkladem pro uzavření této smlouvy a která činí

Cena díla bez DPH 737.841,35 Kč bez DPH

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.“

III. Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současné prohlašují, že tento dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické, nebo listinné podobě. Dodatek vyhotoven v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou oprávněny jednat jménem smluvních stran. Dodatek v listinné podobě je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu s tím, že 2 z nich obdrží objednatel a 1 z nich obdrží zhotovitel.
4. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2024/1902 ze dne 09.09.2024.

V Třinci

V Třinci

Za objednatele:

Za zhotovitele:



ředitelka



jednatel

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1