

## Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo „Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN EG.D, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“, uzavřené dne 18. 6. 2024 (dále jen „smlouva“).

### **Město Ivančice**

IČO: 00281859  
DIČ: CZ00281859  
se sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91 Ivančice  
zastoupené: Milan Buček starosta města  
bankovní spojení: KB Ivančice  
č. ú.: 125911/0100  
osoby pověřené jednat  
ve věcech technických: [REDAKCE], OSÚMI  
tel.: + 420 [REDAKCE]  
(dále jen *objednatel*)

a

### **ELEKTRO Kališ s.r.o.**

Sídlo: Kounická 1112/70, 66491 Ivančice  
Zastoupené: Zdeňkem Kališem  
IČO: 26950987  
DIČ: CZ26950987  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
(dále jen *zhotovitel*)

dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2 ke smlouvě.

### **Preambule**

Dne 18. 6. 2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo „Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN EG.D, Palackého náměstí 196/6, Ivančice“. V souladu s článkem XII. odst. 3 této smlouvy se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2.

**Odůvodnění:** Během provádění zemních prací byly objeveny základy bývalého kina, z tohoto důvodu došlo k navýšení ceny za bourací práce a přesuny materiálu.

## I.

Tímto dodatkem č. 2 se upravují následující ustanovení smlouvy o dílo:

- 1) ustanovení čl. VI. Cena díla odst. 1) se nahrazuje následujícím obsahem, který zní:

Cena díla je **1 197 483,27 Kč** (slovy: Jedenmilionjednostodevadesátšedmítisícčtyřistaosmdesát tři korun českých dvacetsedm haléřů) bez DPH (pokud není zhotovitel plátcem DPH, jedná se o cenu konečnou). Ke sjednané ceně bude připočítána DPH ve výši dle platných předpisů v době vzniku daňové povinnosti.

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je platný dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 2.

**DOLOŽKA podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění**

Schváleno Radou města Ivančice usnesením č. RM/2024/25/642.ze dne 11. 9. 2024.

V Ivančicích dne 13. 9. 2024

V Ivančicích dne 13. 9. 2024

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**

.....  
za Objednatele  
Milan Buček  
starosta

.....  
za Zhotovitele  
Zdeněk Kališ  
jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód:

**Stavba:** vícepráce - Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN eg.d

KSO:

Místo: Městský Úřad Ivančice

CC-CZ:

Datum: 30.08.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>				<b>26 091,27</b>
---------------------	--	--	--	------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>26 091,27</b>	<b>5 479,17</b>
snížená	12,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>31 570,44</b>
-------------------	----------	------------	------------------

---

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

---

**Objednavatel**

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

**Stavba:** vícepráce - Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN eg.d

Místo: Městský Úřad Ivančice

Datum: 30.08.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>26 091,27</b>	<b>31 570,44</b>
439-05092024	vícepráce - Nové napojení areálu Městského úřadu Ivančice na DSNN eg.d	26 091,27	31 570,44