

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. R149/2017
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Smluvní strany

Objednatel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ :

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen objednatel)

Město Bohumín

Masarykova 158, 735 81 Bohumín

Ing. Petrem Víchou, starostou města

00297569

CZ00297569

Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín

27-1721638359/0800

Ing. Petr Vícha, starosta města

Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic

Lenka Jochimová, referent odboru rozvoje a investic

596 092 177

jochimova.lenka@mubo.cz

a

Zhotovitel :

Zastoupený :

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Oprávněn jednat ve věcech smluvních:

Oprávněn jednat ve věcech technických:

Manažer zakázky:

Stavbyvedoucí:

Telefon:

E-mail:

(dále jen zhotovitel)

K2 stavební Moravia s.r.o.

Počáteční 429/10, 710 Slezská Ostrava

Jaromírem Kubalou, jednatelem

Marianem Kotasem, jednatelem

28573994

CZ28573994

Komerční banka, a.s.

43-3741890227/0100

Jaromír Kubala, jednatel

Marian Kotas, jednatel

Jaromír Kubala, jednatel

Marian Kotas, jednatel

Marian Kotas, 604 453 640, kotas@k2stavebni.cz

Jaroslav Vais, 733 180 981, vais@k2stavebni.cz

596 611 392

k2stavebni@k2stavebni.cz

II. Předmět a místo plnění

II. 2. Dílem se rozumí provedení stavby: „**Obnova lávky přes Orlovskou stružku v Bohumíně**“.

Doplňuje se takto:

Více práce č. 1 činí 5.941,10 Kč vč. DPH - jedná se o práce spojené s odstraněním pařezu v korytu potoka. Práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a položkového rozpočtu.

Více práce č. 2 činí 53.380,60 Kč vč. DPH - jedná se o práce a dodávky spojené s vybudováním



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

provizorního přejezdu toku. Práce nebyly obsahem zadávací dokumentace a položkového rozpočtu.

Méně práce č. 1 činí 15.125,- Kč vč. DPH - jedná se o náklad na výkon autorského dozoru, výkon autorského dozoru je zahrnut v nákladech objednatele.

IV. Cena díla

Původní cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	1 200 000,04 Kč	252 000,01 Kč	1 452 000,05 Kč

Upravená celková cena díla:

	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
C e l k e m	1 236 526,24 Kč	259 670,51 Kč	1 496 196,75 Kč

XIV. Závěrečná ustanovení

XIV. 7. Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

XIV. 8. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Bohumíně dne 19. 7. 2017

V Ostravě dne 18. 7. 2017

Za objednatele
Ing. Lumír Macura v. r.
místostarosta města

Za zhotovitele
Marian Kotas v. r.
jednatel



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRACZAMY GRANICE
2014—2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO