



DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO

Smluvní strany prohlašují, že ruší smlouvu ze dne 12. 6. 2024 (č.j. GLJH/566/2024) z těchto důvodů:

- Rozsah havárie se ukázal při postupném odkrývání místa havárie jako výrazně větší, ředitelka školy následně vyjednala se zřizovatelem rozsáhlejší řešení havárie odpadů a přílehlých sanitárních zařízení.
- Zhotovitel vytvořil novou cenovou nabídku takto rozšířeného řešení havárie.
- Rada ZK na svém jednání ze dne 12. 8. schválila toto řešení.
- Objednavatel (škola) a zhotovitel (firma Topič, s.r.o.) se dohodli na zrušení původní smlouvy a podepsání nové, v níž jsou vtěleny původně navrhované úkony a dále rozšířeny o další zasažená místa.

Svým podpisem stvrzujeme shodu obou stran na tomto řešení.

V Holešově dne 15. 8. 2024

Objednatel:

Gymnázium Ladislava Jaroše
Holešov

zastoupené ředitelkou:

Mgr. Miriam Kuczmanová, MBA

Zhotovitel:

Topič, s.r.o.

Zastoupená jednatelem:

Patrik Topič

Topič s.r.o.
Palackého 521/8 ②
ICO: 269 47 684
739 037 926