

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

MUHO-SML/056/2024-1

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli

na straně jedné: Město Holice
IČO: 00273571, DIČ: CZ00273571,

a

na straně druhé: **Kurštein stavební a obchodní firma s.r.o.**
IČO: 28762576, DIČ: CZ28762576

- dále jen zhotovitel -

na základě zadávacího řízení o zadání veřejné zakázky za účelem realizace projektu:
„STAVEBNÍ ÚPRAVY VE SPORTOVNÍ HALE - HOLICE“, se smluvní strany dohodly:

Preamble:

Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu předání díla a uzavírají v souladu s článkem 4. smlouvy tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 08.03.2024.

1. PŘEDMĚT DODATKU

Tímto dodatkem se mění čl. 3.1. CENA DÍLA takto:
Původní celková cena díla byla dohodnuta ve výši 10.499 522,69 Kč bez DPH

Původní cena je zvýšena o rozšířený rozsah prací dle přiloženého soupisu – víceprací a méně-
prací ze dne 01.08.2024.

Cena bez DPH	359 685,28Kč
Cena s 21% DPH	435 219,19Kč

Původní cena díla 10.499 522,69 bude navýšena na částku 10.859 207,97Kč bez DPH.

Původní cena díla 12.704 422,45 bude navýšena na částku 13.139 641,64Kč vč. 21%DPH.

Ostatní ustanovení článku 3. CENA DÍLA se nemění.

Tímto dodatkem se mění čl. 2.2. ČAS PLNĚNÍ takto:

Dílo bude předáno ve dvou etapách:

- Palubovka do 26.09.2024
- Zázemí v zadní části do 15.10.2024 včetně provedené kolaudace.

Ostatní ustanovení článku 2. ČAS PLNĚNÍ se nemění.

2. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se uzavřením Dodatku nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek je projevem jejich svobodné, vážné a určité vůle, že jej uzavírají dobrovolně, nikoliv v tísní, nebo za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 2.3. Tato smlouva je sepsána elektronicky.
- 2.4. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podepsání smlouvy oběma smluvními stranami.
- 2.5. Dodatek byl schválen Radou města Holic dne 19.08.2024 usnesením č.275.
- 2.6. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v Registru smluv.
- 2.7. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

Přílohy: soupis méněprací a víceprací ze dne 01.08.2024

V Holících, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Město Holice

.....

Kurštejn stavební a obchodní firma s.r.o.
