

## Dodatek č. 1

### ke smlouvě o dílo č. objednatele 67/2024/OR „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

#### 1. Smluvní strany

- |                                    |                                                          |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 1. Objednatel:                     | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice |
| Zastoupený:                        | Ing. Pavel Kuba, starosta města                          |
| IČ:                                | 00303038                                                 |
| Bankovní spojení:                  | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800          |
| (dále jen objednatel)              |                                                          |
|                                    |                                                          |
| 2. Zhotovitel                      | Skanska a.s.                                             |
| Zastoupený:                        | Ing. Lukášem Kolářkem, oblastním manažerem               |
|                                    | Ing. Lukášem Jurníčkem, MSc., vedoucím týmu přípravy     |
|                                    | osoby jednající na základě plné moci                     |
| IČ                                 | 26271303                                                 |
| DIČ                                | CZ699004845                                              |
| (dále jen zhotovitel)              |                                                          |
| (dále společně jen smluvní strany) |                                                          |

Smluvní strany uzavřely dne 26.03.2024 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je „Cyklostezka Mohelnice-Stavenice, Třeština – III. etapa“

#### 2. Odůvodnění dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že v souvislosti s novými zkušenostmi stavu podloží z předjaří a jara roku 2024, kdy došlo k rozlivu vody z přilehlého těžebního území a řeky Moravy je nutné provést úpravu technologického postupu sanace podloží a úpravu provedení povrchu stezky v místech, kde trasa křižovala kamenná pole vsazená do betonu. Tato pole slouží k lepšímu odtoku naakumulované vody na severní části silnice na jižní část, kde se může voda rozlévat do většího prostoru a lépe tak zasakovat. Při zpracování projektové dokumentace v období let 2018 - 2023 správce silnice Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“) požadoval, kamenná pole zachovat a pouze vyplnit hlubší spáry mezi kamenivem betonovou směsí C30/37XF 4 s nanesením nátěru na bázi epoxidové pryskyřice s posypáním jemným kamenivem. Tato úprava by však byla pro cyklisty velmi nevhodná – nerovná, nekomfortní se sníženou bezpečností.
- Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na:
  - projektantem původně navržená sanace podloží ze štěrkodrtě se nahrazuje užitím vrstvy SC v tl. 15cm ke kvalitnějšímu zpevnění podloží pod stezkou pro případ, že trasa stezky podél silnice č. II/444 bude delší dobu zatopena vodou z případných trvalých srážek či rychlého tání sněhu v jarních měsících.
  - v místě trasy stezky budou odstraněny kameny až do vrstvy cca 30 cm usazených do betonu. Jako vyrovnávací vrstva bude použita SC do výšky 15 cm pod niveletu stezky a jako obrusná vrstva bude sloužit železobetonová deska s kari sítí, s dilatacemi po 6 m a s povrchovou úpravou striáž. Tímto řešením nebude narušena celistvost a odtokové poměry a zároveň bude zajištěna pohodlná průjezdnost pro uživatele stezky. Betonový základ = límec, který zakončuje území kamenů

uložených do betonu zůstane neporušen.

3. Popisované změny byly odsouhlaseny projektantem, zástupcem SSOK, zhotovitelem i objednatelem.

### **3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavírají tento dodatek z důvodu změny spočívající v úpravě provedení konstrukční vrstvy cyklostezky a úpravu kamenného pole pod mostem komunikace 444 (vícepráce, méněpráce).
2. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst.6 zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek v platném znění ke dni zahájení veřejné zakázky (dále jen „ZZVZ“). Veřejná zakázka byla zahájena dne 23.1.2024.
3. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou méně prací v celkové výši 1.501.827,07 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 dodatku – položkový rozpočet).
4. Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze smlouvy formou více prací v celkové výši 2.435.970,41 Kč bez DPH (viz. příloha č.1 dodatku – položkový rozpočet).
5. Celkový cenový nárůst dle ust. § 222 odst.9 ZZVZ související se změnami při odečtení stavebních prací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány je ve výši 934.143,34 Kč bez DPH tedy 17,28 % původní hodnoty závazku.
6. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, článku IV. Cena díla a platební podmínky tak, že odstavec 1 nově zní:


|                                     |                     |                       |
|-------------------------------------|---------------------|-----------------------|
| <b>Cena díla dle smlouvy o dílo</b> | <b>bez DPH</b>      | <b>5 405 844,02Kč</b> |
| <b>Změna ceny - dodatek č. 1</b>    | <b>bez DPH</b>      | <b>934 143,34Kč</b>   |
| <b>Celková cena díla</b>            | <b>bez DPH</b>      | <b>6 339 987,36Kč</b> |
|                                     | <b>DPH 21 %</b>     | <b>1 331 397,35Kč</b> |
|                                     | <b>Celkem s DPH</b> | <b>7 671 384,71Kč</b> |

Tato cena je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla.

### **4. Závěrečná ustanovení**


1. Dodatek č. 1 je podepsán elektronicky.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Zhotovitel považuje položkový rozpočet za obchodní tajemství, z tohoto důvodu nebude zveřejněn v registru smluv.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **11.09.2024** usnesením **č. 1585/63/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

V Mohelnici dne  
objednatel:  
město Mohelnice



.....  
Ing. Pavel Kuba  
starosta

V Olomouci dne  
zhotovitel:  
Skanska a.s.



Ing. Lukáš Koláček, oblastní manažer  
Ing. Lukáš Jurníček, vedoucí týmu přípravy

REKAPITULACE STAVBY

Kód: CyklostezkaTrestinaZ  
Stavba: Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

KSO:  
Místo: Mohelnice

CC-CZ:  
Datum:

Zadavatel:  
Město Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
Ing.Zdeněk Vításek

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

|              |            |
|--------------|------------|
| Cena bez DPH | 934 143,34 |
|--------------|------------|

|              |            |             |            |
|--------------|------------|-------------|------------|
|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně  |
| DPH základní | 21,00%     | 934 143,34  | 196 170,10 |
| snížená      | 12,00%     | 0,00        | 0,00       |

|            |   |     |              |
|------------|---|-----|--------------|
| Cena s DPH | v | CZK | 1 130 313,44 |
|------------|---|-----|--------------|

|            |             |
|------------|-------------|
| Projektant | Zpracovatel |
|------------|-------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

|              |            |
|--------------|------------|
| Objednavatel | Zhotovitel |
|--------------|------------|

|                 |         |                 |         |
|-----------------|---------|-----------------|---------|
| Datum a podpis: | Razítko | Datum a podpis: | Razítko |
|-----------------|---------|-----------------|---------|

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

CyklostezkaTrestinaZ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Místo:

Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| Kód | Popis | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] |
|-----|-------|--------------------|------------------|
|-----|-------|--------------------|------------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 001aMNP - Příprava území pro objekt SO 101**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:


Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 001aMNP - Příprava území pro objekt SO 101**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vításek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 001aMNP - Příprava území pro objekt SO 101**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vitásek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 001bMNP - Příprava území pro objekt SO 101b**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 001bMNP - Příprava území pro objekt SO 101b**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vításek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|
|------------------|-------------------|

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|--|--|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 001bMNP - Příprava území pro objekt SO 101b**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vitásek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 001bVCP - Příprava území pro objekt SO 101b**

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:


Město Mohelnice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 001bVCP - Příprava území pro objekt SO 101b**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vításek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 001bVCP - Příprava území pro objekt SO 101b**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vitásek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101aMNP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:


Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 101aMNP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vitásek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101aMNP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

Místo:

Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101aVCP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

KSO:

Místo: Mohelnice

Zadavatel:

Město Mohelnice

Zhotovitel:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

Zpracovatel:



Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:                   Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:                   001 - Cyklostezka

Soupis:                   001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:               **SO 101aVCP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

|             |                 |              |                    |
|-------------|-----------------|--------------|--------------------|
| Místo:      | Mohelnice       | Datum:       |                    |
| Zadavatel:  | Město Mohelnice | Projektant:  | Ing.Zdeněk Vitásek |
| Zhotovitel: |                 | Zpracovatel: |                    |

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Kód dílu - Popis | Cena celkem [CZK] |
|------------------|-------------------|

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101aVCP - Stezka pro cyklisty (živice), skladba včetně podkladních vrstev**

Místo:

Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101bMNP - Stezka pro cyklisty (betonová směs doplněna do stávajících spár, stávajících kamenů)**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:





SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101bMNP - Stezka pro cyklisty (betonová směs doplněna do stávajících spár, stávajících kamenů)**

Místo: Mohelnice

Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101bVPC - Stezka pro cyklisty (betonová směs doplněna do stávajících spár, stávajících kamenů)**

KSO:

Místo: Mohelnice

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

Ing.Zdeněk Vításek

IČ:

DIČ:


Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:



## REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101bVPC - Stezka pro cyklisty (betonová směs doplněna do stávajících spár, stávajících kamenů)**

Místo:

Mohelnice

Datum:

Zadavatel:

Město Mohelnice

Projektant:

Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Cyklostezka Mohelnice - Stavenice , Třeština - III. etapa - 1.část

Objekt:

001 - Cyklostezka

Soupis:

001.1 - Přímé výdaje projektu

Úroveň 4:

**SO 101bVPC - Stezka pro cyklisty (betonová směs doplněna do stávajících spár, stávajících kamenů)**

Místo: Mohelnice

Datum:

Zadavatel: Město Mohelnice

Projektant: Ing.Zdeněk Vitásek

Zhotovitel:

Zpracovatel:

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|