

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu

### „Zpracování územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem“

#### **Město Litoměřice**

se sídlem: Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice, Česká republika

IČO: 00263958,

DIČ: CZ 00263958

zastoupené: Mgr. Václavem Červínem, místostarostou města

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné a

#### **Architektonický atelier Arkáda, spol. s r.o.**

se sídlem: Na Baště sv. Jiří 15, 160 00 Praha 6 - Hradčany

IČO: 25626825

DIČ: CZ25626825

zastoupen: Ing. Richardem Kaisrem, jednatelem

zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, odd. C, vložka 55987

Bankovní spojení: XXXXX

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý jednotlivě „**Smluvní strana**“)

uzavírají tento:

Dodatek ke smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky

„Zpracování územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem“

(dále jen „**Dodatek**“):

## 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 20. 3. 2017 Smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Zpracování územní studie veřejného prostranství Lokalita 51 - Pod Radobýlem“ (dále jen „**Smlouva**“).

## 2. ZMĚNA SMLOUVY

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu plnění, čímž článek 2. Doba plnění a způsob předání, odst. 2.2 Smlouvy nově zní takto:

**2.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně provést Dílo nejpozději do 7 měsíců od podpisu smlouvy (první návrh); zpracování připomínek a odevzdání finální studie – do 2 měsíců od obdržení všech připomínek.**

## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému registru smluv (dále jen „**ISRS**“).
- 3.3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.

**Objednatel**

**Zhotovitel**

V Litoměřicích dne

V Praze dne

.....  
Mgr. Václav Červín  
místostarosta

.....  
Ing. Richard Kaisr  
jednatel