

**PŘÍLOHA Č. 4  
DOBA PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY (HARMONOGRAM)**

Typ aktivity	Popis	Začátek	Konec
<b>M</b>	<b>Zahájení projektu</b>	<b>1. 1. 2016</b>	
<b>I</b>	Analýza a návrh a akceptace návrhových dokumentů DELT	1. 1. 2016	28. 1. 2016
<b>M</b>	<b>Akceptace návrhových dokumentů DELT</b>		<b>28. 1. 2016</b>
<b>I</b>	DELTY a specifikované úpravy stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu		
	- Sloučení modulů národních certifikačních autorit (CVCA a CSCA/ SPOC CA)	28. 1. 2016	2. 12. 2016
	- Implementace off-line funkcionality systému SPOC	3. 8. 2016	2. 12. 2016
	- Úprava rozsahu dodávky systému EAC UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Úpravy SPOC/NIMS	3. 8. 2016	2. 12. 2016
	- Úprava EAC_UTIL	15. 11. 2016	22. 12. 2016
	- Úprava CKA	1. 1. 2016	2. 5. 2016
	- Úprava CVCA	28. 1. 2016	25. 5. 2016
	- Úprava CSCA	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava profilu CSCA a DS certifikátu	1. 1. 2016	27. 1. 2016
	- Úprava SPOC_CLI	1. 1. 2016	9. 12. 2016
<b>M</b>	<b>Akceptace a uvedení do provozu DELT a specifikovaných úprav stávajících funkcionalit systému SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA a profilu CSCA a DS certifikátu</b>		<b>22. 12. 2016</b>
<b>M</b>	<b>Migrace systémů SPOC/NIMS, EAC_UTIL, CVCA, CSCA, CKA, SPOC_CLI</b>	<b>1. 1. 2016</b>	<b>22. 12. 2016</b>
<b>I</b>	Implementace IZP001 (Úprava systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů)	18. 3. 2016	10. 10. 2016
<b>M</b>	Uvedení do provozu IZP001 (Úprava systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů)		2. 1. 2017

<b>A</b>	Akceptace <b>IZP001</b> (Úprava systému CKA pro migraci kontaktního elektronického čipu eOP na novou generaci čipů)		16. 1. 2017
<b>I</b>	Předání návrhu technické studie		30. 6. 2016
<b>M</b>	<b>Akceptace technické studie</b>		<b>31. 8. 2016</b>
<b>I</b>	Předání návrhu katalogu služeb		30. 6. 2016
<b>M</b>	<b>Akceptace katalogu služeb</b>		<b>31. 8. 2016</b>
<b>I</b>	Revize bezpečnostní dokumentace	1. 7. 2016 15. 3. 2021	3. 12. 2016 30. 6. 2021
<b>M</b>	<b>Akceptace bezpečnostní dokumentace</b>		<b>3. 12. 2016</b> <b>30. 6. 2021</b>
<b>I</b>	Pravidelná aktualizace katalogových listů služeb	1. 1. 2017*	31. 1. 2017*
<b>I</b>	Generační obměna modulů národních certifikačních autorit	1. 1. 2021	28. 5. 2021
<b>M</b>	<b>Akceptace generační obměny modulů národních certifikačních autorit</b>		<b>28. 5. 2021</b>
<b>M</b>	<b>Ukončení projektu</b>		<b>31. 12. 2025</b>

\* Katalogové listy služeb budou aktualizovány každoročně v termínech 1. 1. až 31. 1.

Legenda:

<b>M</b>	Smluvní milník
<b>A</b>	Akceptační milník
<b>I</b>	Implementační práce
<b>DELTA</b>	xxx
	xxx
	xxx

	XXX
--	-----